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раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах городского округа 
1.1. Общие положения

Прогноз перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения потребителей городского округа г. Воронеж представлен в Книге 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения г. Воронеж до 2030 года. 

Расчет перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения осуществлялся на основе Генерального плана городского округа город Воронеж, утвержденного решением Воронежской городской думой № 422-II от 19.12.2008.

В составе Генерального плана выделены следующие временные сроки его реализации: 

· расчетный срок Генерального плана, на который рассчитаны все основные проектные решения Генерального плана, - 2020 год; 

· перспектива - период, следующий за расчетным сроком Генерального плана, на который определяются основные направления стратегии градостроительного развития городского округа город Воронеж, - 2030 год. 

Были учтены утвержденные проекты планировок территорий городского округа город Воронеж. Кадастровое деление территории городского округа город Воронеж представлено в Приложении 1 Книги 2. В настоящее время работы по кадастрированию территорий в городе не закончены и границы и характеристики кадастровых кварталов приняты в соответствии с публичной кадастровой картой Росреестра, в которой нет полной информации. При завершении данного процесса будет проведена актуализация схемы теплоснабжения
Согласно Генеральному плану развитие жилых зон предусматривается за счёт освоения под жилищно-гражданское строительство свободных от застройки территорий, реконструкции ветхой, аварийной и модернизации типовой морально устаревшей жилой застройки. 

Ввиду отсутствия детальных проектов планировок в период после 2015 года, расчет производился для планируемых к застройке кварталов согласно генплану с разделением на вид застройки:

· многоэтажное;

· 5-6-7- этажное высокоплотное;

· 3-4-5- этажное высокоплотное;

· коттеджное.

При разработке схемы теплоснабжения принимаются три этапа планирования по времени: 
первый этап – 2013 – 2018г (по каждому году); 
второй этап – 2019 – 2023г.; 
третий этап – 2024 – 2029г. 
Первый этап 2013-2018 является среднесрочным, прогноз в данном временном диапазоне можно считать достоверным. Последующие этапы 2019 – 2023г. и 2024 – 2029г. являются долгосрочными, прогнозы в данном интервале имеют низкий доверительный интервал, и подлежат обязательной корректировке с учетом необходимых изменений в нормативах по градостроительной деятельности и прогнозах социально-экономического развития городского округа город Воронеж.
В мастер-плане рассматривается два основных наиболее вероятных варианта развития системы теплоснабжения городского округа город Воронеж. Согласно первому инерционному варианту (вариант 1) необходимо построить одну ТЭЦ, перспективные кварталы подключаются к существующим источникам энергии (при установлении в электронной модели такой возможности), при невозможности подключения к существующим мощностям и (или) экономической нецелесообразности такого подключения, предполагается строительство котельных по принципу один перспективный квартал – один источник тепла. 

Согласно второму инновационному варианту (вариант 2) необходимо построить одну ТЭЦ, перспективные кварталы подключаются к существующим источникам энергии. В отличие от первого варианта, тепловая нагрузка перспективного строительства, обеспечивается за счет строительства крупных котельных. Во втором варианте вместе с принципом один квартал- один источник, предполагается строительство одного источника для нескольких географически близких перспективных микрорайонов.

В итоге, согласно первому варианту надо построить одну ТЭЦ и 49 котельных в перспективных кварталах, по второму варианту одну ТЭЦ и 37 котельных.

Наиболее оптимальным является второй вариант развития схемы теплоснабжения городского округа г. Воронеж, принятый в качестве основного, с более централизованной системой подключения потребителей, минимальной стоимостью и меньшим потенциалом роста тарифов. Оба варианта детально проработаны в обосновывающих материалах к схеме теплоснабжения г. Воронеж до 2030 года. 

1.2. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления
За последние 10 лет в городском округе г. Воронеж наблюдается устойчивая тенденция увеличения ввода в действие многоквартирных домов, в среднем ежегодный рост составляет 7,44%. 

В 2012 году населением построено за счёт собственных и заёмных средств 119,4 тыс. кв. м жилья (индивидуальные дома), что на 0,67 процента ниже уровня 2011 года. Населением за счёт собственных и заёмных средств, введено 16,5 % от ввода жилья по городу. 

Общая площадь многоквартирных жилых домов (604,6 тыс. кв. м, или 85,8 % к общему итогу ввода жилья) намного превосходила объем введенного жилья, построенного населением (119,4 тыс. кв. м или 14,2 % к общему итогу ввода жилья). 

Характеристика площадей жилых помещений и  характеристика индивидуального жилищного фонда городского округа город Воронеж  представлена в  Книге 2.
В городском округе город Воронеж темпы строительства в целом опережают планируемые. Для перспективного строительства на период действия разрабатываемой схемы теплоснабжения 2013-2029г., наиболее вероятен оптимистичный сценарий развития градостроительной деятельности.

Согласно генеральному плану городского округа город Воронеж строительства новых производственных мощностей не планируется. Перспектива строительства по расчетным элементам территориального деления на период 2013-2029 гг. представлена в табл 1.2.1
 Таблица 1.2.1 Перспектива строительства в городском округе город Воронеж по этапам., тыс.м2
	Район
	Этап, г

	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019-2023
	2024-2029
	Итого 

	Центральный 
	115,5
	115,5
	115,5
	115,5
	115,5
	115,5
	693,96
	771,6
	2158,56

	Ленинский 
	48,64
	48,64
	48,64
	48,64
	48,64
	48,64
	284,78
	312,5
	889,12

	Советский 
	142,56
	142,56
	142,56
	142,56
	142,56
	142,56
	1712,16
	2378,4
	4945,92

	Коминтерновский 
	88,37
	88,37
	88,37
	88,37
	88,37
	88,37
	1665,19
	2480,75
	4676,16

	Железнодорожный 
	124,41
	124,41
	124,41
	124,41
	124,41
	124,41
	556,32
	512,5
	1815,28

	Левобережный 
	250,52
	250,52
	250,52
	250,52
	250,52
	250,52
	1927,09
	2376,75
	5806,96

	Всего 
	770
	770
	770
	770
	770
	770
	6839,5
	8832,5
	20292


В табл. 1.2.2 представлен прогноз приростов площади строительных фондов. 

Таблица 1.2.2 Прогнозы приростов площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления, тыс. м2

	
	Этап, г

	Район
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2023
	2029

	Центральный 
	115,5 
	231 
	346,5 
	462 
	577,5 
	693 
	1386,96 
	2158,56 

	Ленинский 
	48,64 
	97,28 
	145,92 
	194,56 
	243,2 
	291,84 
	576,62 
	889,12 

	Советский 
	142,56 
	285,12 
	427,68 
	570,24 
	712,8 
	855,36 
	2567,52 
	4945,92 

	Коминтерновский 
	88,37 
	176,74 
	265,11 
	353,48 
	441,85 
	530,22 
	2195,41 
	4676,16 

	Железнодорожный 
	124,41 
	248,82 
	373,23 
	497,64 
	622,05 
	746,46 
	1302,78 
	1815,28 

	Левобережный 
	250,52 
	501,04 
	751,56 
	1002,1 
	1252,6 
	1503,1 
	3430,21 
	5806,96 

	Всего 
	770 
	1540 
	2310 
	3080 
	3850 
	4620 
	11459,5 
	20292 



Согласно данным таблиц 1.2.1 и 1.2.2, за период 2013-2020г. планируется построить 4620 тыс.м2 общей площади жилищного фонда, за период 2019-2023г. – 6839,5 тыс.м2, за период 2024-2029г – 8832,5 тыс.м2. Наиболее интенсивное развитие строительства планируется в Левобережном, Советском и Коминтерновском районе. За период 2013-2029г. прирост площади строительных фондов составит 20292 тыс.м2. 

Данные по перспективе строительства по периодам реализации генплана и видам строительства и прогнозы приростов строительных площадей по районам города представлены в книге 2.
На рис. 1.2.1. представлены проектные и фактические данные по общей площади жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя. 
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Рисунок 1.2.1 Обеспеченность населения жилищным фондом
Из рис. 1.2.1 следует вывод о том, что за период с 2004г. по настоящее время фактическая обеспеченность жилищным фондом населения, в среднем, соответствует планируемой согласно генплану.

Анализ показателей строительства на территории городского округа город Воронеж, сопоставление их с планируемыми по генплану, позволяет принять оптимистичный сценарий градостроительного развития городского округа город Воронеж в схеме теплоснабжения.

На рис. 1.2.2 представлен прогноз численности населения городского округа город Воронеж на весь период действия схемы теплоснабжения.
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Рисунок 1.2.2. Прогноз численности населения городского округа город Воронеж

Из рис. 1.2.2 следует, что планируемая численность населения на конец 2030 г. составит 1,111 млн. человек.

На рис. 1.2.3 представлен прогноз общей площади жилых помещений, приходящихся на одного человека, исходя из данных проектной численности населения и  перспективного строительства.
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     Рисунок  1.2.3 Прогноз обеспеченности населения жилищным фондом

Из рис. 1.2.3 следует, что к концу 2029г. на одного жителя будет приходиться 41,1 м2 общей площади жилых помещений. По сравнению с базовым 2012 годом (25,8 м2/чел), показатель увеличится в 1,59 раза.

На рис. 1.2.4.-1.2.7, представлены процентные соотношения площадей по характерным типам застройки, для периода 2013-2018г; на рис. 1.2.8-1.2.11 – для периода 2019-2029г.; на рис. 1.2.12-1.2.15 – для периода 2013-2029г. Данные рис. 1.2.4-1.2.15 позволяют сделать сравнительный анализ расчетных элементов территориального деления по характерным типам застройки.
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Рисунок 1.2.4. Многоэтажная застройка для периода 2013-2018г.
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Рисунок 1.2.5 5-6-7-этажная высокоплотная застройка для периода        2013-2018г.
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Рисунок 1.2.6. 3-4-этажная высокоплотная застройка для периода          2013-2018г.
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Рисунок 1.2.7  Коттеджная застройка для периода 2013-2018г.
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Рисунок 1.2.8. Многоэтажная застройка для периода 2019-2029г.
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Рисунок 1.2.9. 5-6-7-этажная высокоплотная застройка для периода       2019-2029г.
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Рисунок 1.2.10. 3-4-этажная высокоплотная застройка для периода        2019-2029г.
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Рисунок 1.2.11 Коттеджная застройка для периода 2019-2029г.

[image: image13.emf] 

14%

6%

26%

16%

13%

25%

Центральный 

Ленинский

Советский

Коминтерновский

Железнодорожный

Левобережный


Рисунок 1.2.12 Многоэтажная застройка для периода 2013-2029г.
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Рисунок 1.2.13 5-6-7-этажная высокоплотная застройка для периода       2013-2029г.
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Рисунок 1.2.14 3-4-5-этажная высокоплотная застройка для периода      2013-2029г.
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Рисунок 1.2.15 Коттеджная застройка для периода 2013-2029г.

Из рис. 1.2.4 -1.2.15 для периодов строительства 2013-2018г., можно сделать следующие выводы: 

· наибольшая доля многоэтажного строительства в Левобережном 24% и железнодорожном районах 21%, наименьшая в Ленинском – 9%, а в Центральном и Советском по 16%, доля Коминтерновского района – 14%; 

·  5-6-7-этажное строительство в указанный период планируется только в Центральном 55% и Советском 45% районах; 

·  3-4-этажное строительство планируется в трех районах: наибольшая доля в Левобережном районе 68%; в Коминтерновском 23%; в Центральном 9%; 

·  коттеджное строительство преимущественно в Левобережном районе 63%, в Советском 27%, в Железнодорожном 9%, в Центральном 1%. 

·  не планируется 5-6-7-этажное строительство в Левобережном, Железнодорожном, Коминтерновском и Ленинском районах; 

·  не планируется 3-4-этажное строительство в Железнодорожном, Советском и Ленинском районах; 

· коттеджное строительство не планируется в Ленинском и Коминтерновском районах. 

Для периодов строительства 2019-2029г., сделан следующий прогноз: 

- наибольшая доля многоэтажного строительства в Советском районе 28%, Левобережном 26%, Коминтерновском районе 17%, Центральном – 13%, наименьшая в Ленинском – 5%; 

· 5-6-7-этажное строительство в указанный период планируется только в Левобережном 70%, Советском 24% и Центральном 6% районах; 

· 3-4-этажное строительство планируется в четырех районах: Коминтерновском 44%; Советском 39%; Ленинском и Центральном по 5%; Левобережном 7%; 

·  коттеджное строительство преимущественно в Коминтерновском районе 49%, Левобережном 34%, Советском 14%, в Железнодорожном 2% и Центральном 1%; 

·  не планируется 5-6-7-этажное строительство в Железнодорожном, Коминтерновском и Ленинском районах; 

·  не планируется 3-4-этажное строительство в Железнодорожном районе; 

·  коттеджное строительство не планируется в Ленинском районе. 

Для периодов строительства 2013-2029г., сделан следующий прогноз: 

·  наибольшая доля многоэтажного строительства в Советском 26% и Левобережном 25% районе, Коминтерновском районе 16%, Центральном – 14%, наименьшая в Ленинском – 6%; 

·  5-6-7-этажное строительство преобладает в Левобережном районе 53%, в Советском 29%, в Центральном 18%; 

·  3-4-этажное строительство планируется в пяти районах: Коминтерновском 41%; Советском 33%; Левобережном 16%; Центральном 6%; Ленинском 4%; 

·  коттеджное строительство преимущественно в Коминтерновском и Левобережном районах по 40%, Советском 16%, в Железнодорожном 3%, Центральном 1%; 

·  не планируется 5-6-7-этажное строительство в Железнодорожном, Коминтерновском, Ленинском районах; 

·  не планируется 3-4-этажное строительство в Железнодорожном районе; 

·  коттеджное строительство не планируется в Ленинском районе. 

1.3. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности)
Перспективные проекты планировок территорий городского округа город Воронеж, предоставленные Управлением главного архитектора администрации городского округа город Воронеж и приведены в графической части Книги 2 (Приложение 2). 
Анализ детальных проектов планировок позволил установить удельные показатели потребления тепловой энергии, учтенные при расчете перспективных тепловых нагрузок.  В табл. 1.3.1 представлены перспективные показатели расхода тепловой энергии на цели отопления, по видам строительства.
Таблица 1.3.1. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, кДж/м2/°С/сут

	год
	Вид строительства

	
	многоэтажное
	5-6-7-этажное
	3-4-этажное
	коттеджное

	2013
	75,8
	86,7
	91,75
	151,67

	2014
	68,83
	78,67
	83,25
	137,67

	2015
	61,83
	70,67
	74,75
	123,67

	2016
	49
	56
	59,5
	98

	2017
	47,25
	54
	57,375
	94,5

	2018
	45,5
	52
	55,25
	91

	2019
	43,75
	50
	53,125
	87,5

	2020
	42
	48
	51
	84

	2021
	42
	48
	51
	84

	2022
	42
	48
	51
	84

	2023
	42
	48
	51
	84

	2024
	42
	48
	51
	84

	2025
	42
	48
	51
	84

	2026
	42
	48
	51
	84

	2027
	42
	48
	51
	84

	2029
	42
	48
	51
	84


На рис. 1.3.1. представлены зависимости перспективных удельных расходов тепловой энергии [image: image17.emf] 
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Рисунок 1.3.1. Перспективные удельные расходы тепловой энергии на отопление 

В таблице 1.3.2. представлены итоговые данные по расчетным тепловым нагрузкам, МВт нового строительства за период 2013-2029 г. 

Таблица 1.3.2. Перспективные тепловые нагрузки нового строительства за период 2013-2029 гг., МВт

	Вид

строительства
	Вид нагрузки
	Сумма

	
	Отопление
	ГВС
	Вентиляция
	

	Жилищный фонд

	многоэтажное
	167,620
	146,532
	33,288
	347,440

	5-6-7 этажное
	16,130
	12,326
	2,840
	31,296

	3-4 этажное
	36,404
	25,871
	0,000
	62,275

	коттеджное
	99,580
	43,231
	0,000
	142,811

	Всего
	319,734
	227,960
	36,128
	583,822

	Общественно-деловое строительство

	 
	72,881
	6,596
	56,282
	135,760

	Всего
	392,615
	234,557
	92,410
	719,582


Из табл. 1.3.2 следует, что перспективная тепловая нагрузка нового строительства, с учетом энергоэффективного сценария развития строительной отрасли составит – 719,582 МВт (618,729 Гкал/ч). 

На рис. 1.3.3 представлена диаграмма, отражающая прирост на каждом этапе расчетных часовых тепловых нагрузок нового строительства, МВт до 2030 года. 
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Рисунок  1.3.2. Увеличение (прирост) часовой тепловой нагрузки перспективного строительства по годам

Прогноз прироста годового теплового потребления городского округа город Воронеж в расчетных элементах территориального деления с разбиением на периоды и по видам теплопотребления представлен в книге 2.
В таблице 1.3.3 представлены итоговые данные по перспективному теплопотреблению  в тыс. Гкал нового строительства за период 2013-2029г.
Таблица  1.3.3. Итоговые данные перспективного теплопотребления нового строительства, тыс. Гкал

	Вид строительства
	Вид теплопотребления
	Сумма

	
	Отопление
	ГВС
	Вентиляция
	

	Жилищный фонд

	многоэтажн.
	316,168
	1058,548
	42,478
	1417,194

	5-6-7 эт.
	30,875
	89,041
	3,624
	123,541

	3-4 эт.
	69,681
	186,894
	0,000
	256,574

	коттедж.
	190,608
	312,302
	0,000
	502,909

	Всего
	607,332
	1646,784
	46,102
	2300,218

	Общественно-деловое строительство

	 
	137,900
	47,653
	71,820
	257,373

	Всего
	745,232
	1694,437
	117,922
	2557,591


Из табл. 1.3.3 следует, что перспективная тепловая мощность нового строительства составит– 2,558 млн. Гкал. 

На рис. 1.3.3 представлена диаграмма, отражающая изменение перспективного теплового потребления для нового строительства до 2030 г. 
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Рисунок  1.3.3. Увеличение теплопотребления перспективного строительства по годам

В табл. 1.3.4 представлены прогнозные данные по увеличению теплового потребления по категориям и этапам. Теплопотребление  общественно-делового строительства отнесено к многоквартирному фонду.

Таблица  1.3.4. Увеличение потребления тепла городского округа город Воронеж по категориям  и этапам, тыс. Гкал
	Категория 
потребления
	Период, год

	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2023
	2029

	Жилищный фонд
	3866,638
	4048,892
	4231,146
	4340,498
	4449,85
	4559,202
	5326,932
	6241,974

	   в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	многоквартирный
	3034,392
	3183,911
	3333,43
	3423,141
	3512,852
	3602,563
	4216,074
	4939,554

	индивидуальный
	832,2463
	864,9813
	897,7163
	917,3573
	936,9983
	956,6393
	1110,858
	1302,42

	Промышленность
	2316,952
	2316,952
	2316,952
	2316,952
	2316,952
	2316,952
	2316,952
	2316,952

	Всего
	6183,59
	6365,844
	6548,098
	6657,45
	6766,802
	6876,154
	7643,884
	8558,926


Из табл. 1.3.4 следует, что к концу прогнозируемого периода действия схемы теплоснабжения (2029г.), суммарное теплопотребление согласно  инновационному варианту развития будет составлять 8558,926 тыс. Гкал.

На рис. 1.3.4 представлено изменение суммарного теплопотребления по этапам развития.
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Рисунок  1.3.4.   Перспективное теплопотребление городского округа город Воронеж

1.4. Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования

Согласно генеральному плану на территории городского округа город Воронеж строительства новых производственных мощностей не планируется. Намечен вывод производственных предприятий за территорию города. В настоящее время действует проект по переносу производственных мощностей в Масловскую промзону (индустриальный парк «Масловский»). Перенос мощностей осуществляют ООО «Воронежсельмаш», планируется реализовывать проекты ООО «УСК «Спецстальсмонтаж» (завод по производству металлоконструкций), ООО «Союзкомплект» (завод по производству мелкосортового проката), ООО «Воронежсельмаш» (проект по переносу производственных мощностей из Воронежа). Осуществляется проект переноса мыловаренного завода «Финист» из центра Воронежа в пригородный Хохольский район. В настоящее время нет четкой программы и графика вывода промпредприятий за территорию города, что делает невозможным прогнозировать перспективные удельные расходы тепловой энергии для обеспечения технологических процессов. Принимаем данные базового 2012 года по потреблению тепловой энергии промышленностью в объеме 2316,95 тыс. Гкал.
раздел 2 Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей 
2.1. Радиус эффективного теплоснабжения

Зоны действия отдельных тепловых сетей, протяженность которых превышает 8 км, выходят за пределы оптимальных радиусов энергоисточников. Такое положение вызывает необходимость освоения дополнительных средств, направляемых на достижение требуемой энергоэффективности теплоснабжения.
В зоне эффективного радиуса теплоснабжения источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 находятся котельные, список которых представлен в табл. 2.1.1 

Таблица 2.1.1 Котельные, расположенные в зоне эффективного радиуса теплоснабжения ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2

	Источник комбинированной выработки энергии 
	№ котельной 
	Адрес котельной 

	ТЭЦ-1 
	191 
	Ул. 20-летия Октября, 75к 

	ТЭЦ-2 
	8 
	Ул. Елецкая, 8к 

	ТЭЦ-2 
	48 
	Проспект Труда, 38 

	ТЭЦ-2 
	53 
	Ул. Солнечная, 22а 

	ТЭЦ-2 
	57 
	Проспект Труда, 12а 

	ТЭЦ-2 
	61 
	Ул. 45-й стрелковой дивизии, 10к 

	ТЭЦ-2 
	94 
	Ул. Брянская, 71 

	ТЭЦ-2 
	220 
	Ул. Брянская, 17 


2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Подробное описание существующих зон действия источников теплоснабжения представлено в Книге 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения г. Воронеж до 2030 года. 

В городском округе город Воронеж преобладает централизованное теплоснабжение от ТЭЦ и районных котельных. Централизованно обеспечивается около 90 % суммарной нагрузки потребителей города. 

Теплоснабжение жилого и производственного фондов в городском округе город Воронеж осуществляется от 73 предприятий, список которых представлен в табл. 2.2.1 

Таблица 2.2.1 Перечень предприятий городского округа город Воронеж, отпускающих тепловую энергию потребителям.

	№ п.п.
	Наименование  предприятия
	Отпуск тепловой энергии за 2012 год, Гкал

	1
	Филиал ОАО "Квадра" – «ВРГ» 

(далее ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2)
	3398205

	2
	ООО «Воронежская ТСК» (Котельная №1 и №2)
	548423

	3
	МКП «Воронежтеплосеть» (141 котельная)
	1757605

	ведомственные 

	4
	ФГУП «Росразмещение»
	98495,00

	5
	ФГУП «НИИЛГиСВ»
	9405,04

	6
	ГУ МВД России по Воронежской обл.
	1364,00

	7
	ФКУ ОТБ-1 УФСИН России по Воронежской обл.
	240,00

	8
	ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»
	1069,00

	9
	ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ
	440,00

	10
	ГБОУ ВПО ВГМА им. Н.Н. Бурденко Минздравсоцразвития России
	4198,00

	11
	ФГБОУ ВПО «ВГУ»
	647,00

	производственные 

	12 
	«ВМЗ» - филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»
	141488,88

	13 
	ОАО «ВАСО»
	109349,00

	14 
	ООО «Котельная ДСК»
	131031,00

	15 
	ЗАО «Воронежстальмост»
	18700,07

	16 
	ООО «К.И.Т.-2»
	16032,00

	17 
	ОАО «Электросигнал»
	10647,00

	18 
	Воронежский вагоноремонтный завод – филиал ОАО «Вагонреммаш»
	9204,00

	19 
	ОАО «КБХА»
	8054,00

	20 
	ЗАО «ВЗПП-Микрон»
	7914,00

	21 
	ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ»
	7360,00

	22 
	ООО Производственное объединение «Воронежский станкоинструментальный завод»
	4561,00

	23 
	ЗАО «Воронежский конденсаторный завод»
	4402,00

	24 
	ОАО Молочный комбинат «Воронежский»
	3618,00

	25 
	Воронежский тепловозоремонтный завод – филиал ОАО «Желдорреммаш»
	2495,00

	26 
	ОАО Авиакомпания «Воронежавиа»
	2326,00

	27 
	ОАО «Автоген»
	2074,00

	28 
	ЗАО «Воронежский комбинат строительных материалов» (ЗАО «ВКСМ»)
	2010,00

	29 
	ОАО «Воронежский экспериментальный комбикормовый завод»
	2006,00

	30 
	ООО «Евротраст»
	1864,00

	31 
	Воронежский завод жбкиСД-ПСП СМТ №7- филиала ОАО «РЖДстрой»
	1526,00

	32 
	ОАО «Электроприбор»
	745,00

	33 
	ОАО «Прогресс»
	358,00

	прочие

	34 
	ООО «ВоронежтеплоэнергоСервис»
	146061,00

	35 
	Филиал ОАО «РЭУ» «Курский»
	52654,00

	36 
	ООО "ТеплоДом"
	51921,00

	37 
	ООО «Теплосбыт»
	36682,00

	38 
	Воронежский филиал ООО «АтомТепло-ЭлектроСеть»
	35974,00

	39 
	ООО «Теплоэнергоснаб»
	22151,00

	40 
	ООО «Святогор»
	15669,00

	41 
	ООО «Энерговид»
	14702,00

	42 
	ООО «экри 36»
	12340,00

	43 
	ООО «ситэп»
	9652,00

	44 
	Воронежский территориальный участок Юго-Восточной дирекции по теплоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепло-водоснабжению – филиала ОАО «РЖД»
	8748,70

	45 
	ООО «Жилищник»
	8500,00

	46 
	ООО «Теплокомсервис»
	8242,00

	47 
	ООО УК «Теплокосервис»
	8133,00

	48 
	ООО Инвстиционно-строительная компания «Финист»
	8101,00

	49 
	ООО «Теплокомснаб»
	7982,00

	50 
	ООО УК «Теплокомснаб»
	7821,00

	51 
	ТСЖ ЖК «Ломоносовский»
	7790,00

	52 
	ООО «ТеплоДом»
	7528,00

	53 
	ООО «Жилстройсервис»
	6090,00

	54 
	Пассажирское вагонное депо Воронеж
	3920,00

	55 
	ООО «Груз-Сервис»
	3255,00

	56 
	ООО «Техавтокомплект»
	3221,00

	57 
	Потребительское общество «Опторг»
	3181,00

	58 
	ООО ПКФ «Орлан»
	3093,31

	59 
	ООО «Клинический санаторий им. Горького»
	2330,00

	60 
	МКП «ПООО»
	2261,00

	61 
	ООО «ТеплоСервис»
	1921,00

	62 
	ИП Нестеров Борис Алексеевич
	1892,00

	63 
	ООО «СпортИндустрия-2002»
	1600,00

	64 
	ООО «Ипподромное»
	1504,00

	65 
	ООО «газсервис»
	1440,00

	66 
	Воронежский филиал МИИТ
	1198,00

	67 
	ООО «ВоронежТепло-ГазСервис»
	946,00

	68 
	ООО «ТрастКлуб»
	900,00

	69 
	ОАО «Деловая перспектива»
	847,00

	70 
	ООО «ИТА-ЭЛ»
	668,00

	71 
	ОАО «Офис на Куцыгина»
	572,00

	72 
	ООО Фирма «Одежда»
	183,00

	73 
	ОАО «Работница»
	170,00

	
	Итого
	6819700


Общее количество котельных для указанных в табл. 2.2.1 предприятий по городскому округу составляет 260 ед. 

Системы централизованного теплоснабжения города Воронежа имеют развитую сеть трубопроводов, протяженностью около 900 км в двухтрубном исчислении (без учета сетей горячего водоснабжения).  Схемы расположения источников теплоснабжения с магистральными сетями на территории города Воронеж представлены в Приложении 7 Книги 1 на стр. 9-66. 

В табл. 2.2.2 представлено описание существующих зон действия источников тепловой энергии. 

Таблица 2.2.2. Зоны действия источников теплоснабжения

	Наименование

источника
	Наименование предприятия
	Зона действия по улицам
	Графическое изображение зоны действия

	ТЭЦ-1
	Филиал ОАО «Квадра»- «ВРГ» 
	Ленинский проспект, Димитрова, Старых Большевиков, Лебедева, Новосибирская, Ростовская,  20-летия Октября, Кольцовская, Ворошилова, Моисеева, 121 Стрелковой Дивизии.
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	ТЭЦ-2
	Филиал ОАО «Квадра»- «ВРГ»
	Московский проспект,  Донбасская, 9 Января, Антонова - Овсеенко,  Владимира Невского, Бульвар Победы. 
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	Котельная №1

ул. Софьи Перовской, д.7
	ООО «Воронежская ТСК»
	Софьи Перовской, Плехановская, Пушкинская, Карла Маркса, Кольцовская, Комиссаржевской, Проспект Революции, 20 Лет ВЛКСМ.
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	Котельная №2 ул. Пешестре-лецкая, 84
	ООО «Воронежская ТСК»
	Пеше-Стрелецкая, Дорожная, Космонавтов, Ворошилова, Кривошеина, Героев Сибиряков, Проспект Патриотов, Космонавта Комарова,  Якира, Путиловская. 
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	 Котельная ВКБР  ул. Владимира Невского, 25к
	МКП «Воронежтеп-лосеть»
	Антонова- Овсеенко, Московский Проспект, Бульвар Победы, Владимира Невского.
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	Котельная ул. Московский проспект, 151к
	МКП «Воронежтеп-лосеть»
	Московский проспект, Академика Королёва.
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	Котельная ул. Ломоносова, 114л
	МКП «Воронежтеп-лосеть»
	Ломоносова.
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	 Котельная ул. Ломоносова, 98к
	МКП «Воронежтеп-лосеть»
	Ломоносова, Мичурина, Тимирязева, Докучаева.
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	 Котельная 7 инфекц. больница
	МКП «Воронежтеп-лосеть»
	Ипподромная, 45 Стрелковой Дивизии, Пер. Здоровья.
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	Котельная ул. Стрелковой Дивизии, 10к
	МКП «Воронежтеп-лосеть»
	45 Стрелковой Дивизии, Транспортная, Бурденко, Рабочий проспект.
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	Котельная ул. Ленина, 86
	МКП «Воронежтеп-лосеть»
	Ленина, Советская, Вавилова. 
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	Котельная ул. Елецкая, 8к
	МКП «Воронежтеп-лосеть»
	Елецкая, Лидии Рябцевой, Шишкова, Автогенный пер.
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	Котельная ул. Л.Рябцевой, 53к
	МКП «Воронежтеп-лосеть»
	Л. Рябцевой, Политехнический пер., Карпинского.
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	Котельная ул. Варейкиса, 31
	МКП «Воронежтеп-лосеть»
	Пр.Труда, Варейкиса, Урицкого. 
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	Котельная

ул. Урицкого, 66 
	МКП «Воронежтеп-лосеть»
	Урицкого, Проспект Труда.
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	Котельная ул. Еремеева, 37
	МКП «Воронежтеп-лосеть»
	Еремеева, 9 Января, Питомник.
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	Котельная ул. 9 Января, 180к
	МКП «Воронежтеп-лосеть»
	9 Января, Малаховского, Торпедо. 
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	Котельная ул. Торпедо, 21а
	МКП «Воронежтеп-лосеть»
	Торпедо.  
	

	Котельная №3 пос. Придонской
	МКП «Воронежтеп-лосеть»
	232 Стрелк. Дивизии, Защитников Родины, Заполярная.
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	Котельная №1 пос. придонской
	МКП «Воронежтеп-лосеть»
	Защитников Родины, Романтиков, Силикатная, Мосина.
	

	Котельная ЮЗР
	МКП «Воронежтеп-лосеть»
	Магнитогорская, Перхоровича, Проспект Патриотов, Космонавта Комарова, Якира, Путиловская, Героев Сибиряков.
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	Котельная ул. Тепличная, 5к
	МКП «Воронежтеп-лосеть»
	ми Тепличная, Берег реки Дон. 
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	Котельная ул. Матросова, 64к
	МКП «Воронежтеп-лосеть»
	Матросова.
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	Котельная ул. Кривошеина, 1к


	МКП «Воронежтеп-лосеть»
	Матросова, Кривошеина.
	

	Котельная ул. Острогожская, 67н
	МКП «Воронежтеп-лосеть»
	Острогожская, Херсонская, Общественная.
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	Котельная ул. 20 Лет Октября, 75
	МКП «Воронежтеп-лосеть»
	20 Лет Октября, 5 Декабря, Челюскинцев. 
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	Котельная ул. Средне- Московская, 31
	МКП «Воронежтеп-лосеть»
	Средне-Московская, Никитинская, Плехановская, Кольцовская.
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	Котельная ул. Вайцеховского, 6к
	МКП «Воронежтеп-лосеть»
	Вайцеховского, Достоевского, Сакко и Ванцетти.
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	2.25 Котельная ул. Каляева, 19к
	МКП «Воронежтеп-лосеть»
	Цюрупы, Каляева, Пролетарская.
	

	Котельная ул. Туполева, 31к
	МКП «Воронежтеп-лосеть»
	Туполева, Циолковского, Волгоградская.
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	Котельная СВР
	МКП «Воронежтеп-лосеть»
	Ленинский проспект, Серафимовича, Остужева, Добролюбова, 25 Января, Переверткина.
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	Котельная ул. Богдана Хмельницкого, 79к
	МКП «Воронежтеп-лосеть»
	Б. Хмельницкого, Рокоссовского, пер. Б. Хмельницкого.
	[image: image48.png]




	Котельная ВМЗ
	ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»
	Ворошилова, Космонавтов, Пирогова, Бахметьева. 
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	Котельная ул. Краснознаменная, 151а
	ООО «Воронежтеп-лоэнергоСер-вис»
	Матросова, Грамши, Краснознаменная, Казарменный пер., Чапаева.
	[image: image50.png]




	Котельная ул. Машиностроителей, 72
	ООО «Воронежтеп-лоэнергоСер-вис»
	Загородная, Керамическая, Машиностроителей.
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	Котельная ул. Машиностроителей, 31
	ООО «Воронежтеп-лоэнергоСер-вис»
	Загородная, Керамическая, Машиностроителей, Подклетенская.
	

	Котельная ул. Солнечная, 22а
	ООО «Воронежтеп-лоэнергоСер-вис»
	Солнечная, Солнечный пер.,  45 Стрелковой Дивизии. 
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	Котельная ул. Иркутская, 5к
	ООО «Воронежтеп-лоэнергоСер-вис»
	Иркутская, Монтажный проезд, Ильюшина.
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	Котельная ул. Богдана Хмельницкого,79к
	Воронежский вагоноремонтный завод – филиал ОАО «Вагонрем-маш»
	Богдана Хмельницкого. 
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	Котельная ул. Минская, 16
	ООО «СИТЭП»
	Изыскателей, Тверская, Димитрова, Рижская, Остужева.
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	Котельная ул. Свободы, 75
	ООО «СИТЭП»
	Свободы, Красноармейская, Пирогова.
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	Котельная ул. Электросигнальная, 1


	ОАО «Электросиг-нал»
	Электросигнальная, Дружинников, Текстильщиков, Проспект Труда, Московский проспект, Урицкого.
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	Котельная п. Придонской, ул. Латненская, 3
	ООО «Котельная ДСК»
	232 Стрелк. Дивизии, Латненская, Заполярная. 
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	Котельная ул. Волгоградская, 39
	ЗАО «Воронеж-стальмост»
	Волгоградская, Димитрова, Обручева, Ржевская, Витебская.
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	Котельная р.п. Шилово, ул. Теплоэнергетиков, 3
	ООО «АтомТепло-ЭлектроСеть»
	Теплоэнергетиков. 
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Основными источниками тепловой энергии городского округа являются:

- источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии филиала ОАО «Квадра» с установленной тепловой мощностью 1966 Гкал/ч, (ТЭЦ-1 – 1181 Гкал/ч; ТЭЦ-2 – 785 Гкал/ч);

- 11 котельных с установленной тепловой мощностью более 100 Гкал/ч, общая установленная мощность составляет 1665,5 Гкал/ч; 

- 21 котельная имеет установленную тепловую мощность от 20 до 100 Гкал/ч, общая установленная мощность составляет 1110,3 Гкал/ч; 

- 14 котельных с установленной тепловой мощностью от 10 до 20 Гкал/ч, общая установленная мощность составляет 196,7 Гкал/ч;

- 214 котельных имеют установленную мощность менее 10 Гкал/ч, общая установленная мощность составляет 642,1 Гкал/ч, теплоснабжение от данных котельных осуществляется в локальных зонах, влияние на централизованную систему теплоснабжения они не оказывают. 

Общая установленная мощность тепловых источников городского округа составляет 5580,6 Гкал/ч, в т.ч. по котельным – 3614,6 Гкал/ч.

Базовыми источниками теплоснабжения являются энергоисточники с комбинированной выработкой ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 филиала ОАО «Квадра» - «Воронежская региональная генерация. Эксплуатацию магистральных, внутриквартальных тепловых сетей и ЦТП осуществляет ООО «Воронежская ТСК». 

Согласно плану развития городского округа город Воронеж намечаются новые основные зоны размещения жилищного строительства: в Центральной зоне, в пойме реки Дон, в поселке Шилово, в районах «Отрадное» и аэродрома. 

Вышеперечисленные зоны перспективной застройки существенно удалены от основных источников и магистральных сетей. Для теплоснабжения данных районов необходимо строительство современных крупных квартальных или небольших блочно-модульных котельных. Как вариант, возможно применение индивидуального газового отопления в районах малоэтажной застройки.

Схема расположения существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии г. Воронежа представлена на рисунке 2.2.1. 
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Рисунок 2.2.1. Схема расположения основных энергоисточников                  г. Воронежа

Наиболее крупными промышленными источниками тепловой энергии в городе Воронеж являются «ВМЗ» - филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», ОАО «ВАСО», ООО «Котельная ДСК», которые обеспечивают не только технологические нужды, но и осуществляют теплоснабжение зданий промышленного назначения и жилищного фонда.
Зоны действия промышленных источников приведены в Приложении 7. Книги 1. В табл. 2.2.3. представлены зоны действия наиболее крупных промышленных котельных, участвующих в теплоснабжении населения. 

Таблица 2.2.3 Зоны действия крупных промышленных котельных

	Название котельной, адрес
	Описание  зоны

	«ВМЗ» - филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»
	улицы: Космонавтов, Конструкторов, Бахметьева, Моисеева.

	ОАО «ВАСО», 

Ул. Циолковского, 27
	улицы: Волгоградская, Баррикадная, Туполева и пос. ВАИ

	ООО «Котельная ДСК», ул. Латненская, 3
	улицы: 232 Стрелковой дивизии, Защитников Родины, Попова, Заполярная, 9  Января, Латненская, Киселева


2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Зоны действия индивидуального теплоснабжения в г. Воронеже сформированы в исторически сложившихся на территории города микрорайонах с индивидуальной малоэтажной жилой застройкой. Такие здания как правило, не присоединены к системам централизованного теплоснабжения. Теплоснабжение жителей осуществляется от индивидуальных газовых котлов, в отдельных случаях используется печное отопление. В табл. 2.3.1 представлены зоны действия индивидуального теплоснабжения (в границах представленных улиц) по районам города. 

Таблица 2.3.1. Зоны действия индивидуального теплоснабжения

	№


	Расположение 

зоны

	Левобережный район

	1
	ул. Новикова, ул. Новосибирская, ул. Нововоронежская, ул. Шубина, ул. Ярославская, ул. Читинская. 

	2
	ул. Красный Октябрь,  ул. Ильюшина, ул. Иркутская, ул. Алданская, ул. Циолковского, переулок Отличников.

	3
	ул. Димитрова, переулок Брусилова, ул. Волгоградская, Путевой переулок.

	4
	ул. Димитрова, ул. Порт-Артурская,  ул. Брусилова, пер. Репина.

	5
	ул. Тверская,  ул. Омская, ул. Рижская, ул. Калачеевская,                  ул. Ржевская, пер. Чаплыгина.

	Железнодорожный район

	6
	ул. Димитрова, пер. Серафимовича, пер. Морской, ул. Багратиона, пер. Севастопольский, пер. Гранитный, ул. Ленинградская.

	7
	ул. Димитрова, ул. Ильича, ул. Гаршина.

	8
	Пересечение улиц Суворова, Добролюбова. 

	9
	ул. Розы Люксембург, ул. Южная, ул. Изыскателей,                            ул. Калининградская.

	Ленинский район

	10
	ул. Матросова, ул. Острогожская, ул. Броневая,  ул. Есенина,           ул. Гремяченская, ул. Волнухина.

	11
	ул. Грамши, ул. Матросова, ул. Острогожская.

	12
	ул. Матросова, ул. Краснознаменная, ул. Черняховского,                   ул. Колесниченко, ул. Артиллерийская, ул. летчика Злобина, ул. Челюскинцев, ул. 20-лет Октября.

	13
	ул. Выборгская, ул. Большая стрелецкая, ул. Станкевича.

	Советский район

	14
	Пер. Дружный, ул. Машиностроителей, ул. Жигулевская,                  ул. Поселковая

	15
	ул. Машиностроителей, ул. Жигулевская, ул. Семилукская, пер. Газовый, ул. Песчаная.

	16
	ул. Магнитогорская, ул. Краснозвездная, ул. Путиловская, ул. Антокольского.

	Центральный район

	17
	Пер. Здоровья, пер. Лечебный, ул. Советская, ул. Рылеева, ул.Бурденко.

	18
	ул. Транспортная, ул. Вавилова, ул. Октябрьской революции, ул.Рабочего класса.

	19
	ул. Юных натуралистов, ул. Луначарского, ул. Добровольского коммунистического полка, ул. Коммунаров, ул. Набережная Массалитинова.

	20
	Рабфаковский пер., ул. Чернышевского, ул. Декабристов, ул. Софьи Перовской.

	Коминтерновский район

	21
	ул. Головина, ул. Княжеская, ул. Площадь советов, ул. 65 лет Победы, ул. Гжельская, ул. Прасолова, ул. Историка Костомарова, ул. Минеров.

	22
	ул. Ипподромная, ул. Курортная, ул. Багряная, ул. Шишкова.

	23
	ул. Беговая, ул.  45-й стрелковой дивизии, ул. Солнечная, ул.Хользунова.

	24
	ул. Гайдара, ул. Малаховского, ул. Жемчужная.

	25
	ул. Карпинского, ул. 45 Стрелковой Дивизии, ул. Рабочий проспект.


2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии
В электронной модели системы теплоснабжения городского округа город Воронеж установлены зоны действия каждого существующего источника тепловой энергии и индивидуального теплоснабжения. Проведено сопоставление географического расположения перспективных районов строительства согласно генплану и зон действия существующих источников теплоснабжения. В табл. 2.4.1 представлены результаты сопоставления зон действия существующих источников теплоснабжения и кварталов перспективного строительства. При составлении таблицы 2.4.1  учитывались суммарные данные по жилищному и общественно-деловому строительству (жил+одс), т.к. подключение индивидуального (коттеджного) строительства к источникам централизованного теплоснабжения не планируется.  

Таблица 2.4.1 Расчетные часовые тепловые нагрузки перспективного строительства по зонам действия существующих и планируемых котельных до 2029г.

	№ 
квар-
тала
	тип 
строительства
	Нагрузка,
МВт
	Наименование источника, адрес

	
	
	
	

	
	
	
	

	Центральный район

	9с
	Жил+одс
	23,328
	-1

	11с
	Жил+одс
	5,083
	-

	30с
	Жил+одс
	3,159
	ТЭЦ-2, проезд Ясный 1а

	31р
	Жил+одс
	18,603
	-

	32р
	Жил+одс
	6,304
	-

	33с
	Жил+одс
	4,227
	-

	34р
	Жил+одс
	5,117
	-

	35с
	Жил+одс
	13,449
	-

	36с
	Жил+одс
	0,029
	-

	38с
	Жил+одс
	3,200
	-

	39р
	Жил+одс
	1,771
	ТЭЦ-2, проезд Ясный 1а

	40р
	Жил+одс
	2,391
	ТЭЦ-2, проезд Ясный 1а

	41р
	Жил+одс
	12,239
	-

	Итого по району

	 
	Жил+одс
	      98,902

	Вне зон действия
	       91,580

	Ленинский район

	44р
	Жил+одс
	2,078
	ТЭЦ-1, ул. Лебедева 2

	46р
	Жил+одс
	3,074
	-

	47с
	Жил+одс
	2,690
	ТЭЦ-1, ул. Лебедева 2

	48р
	Жил+одс
	2,818
	ТЭЦ-1, ул. Лебедева 2

	49р
	Жил+одс
	1,328
	ТЭЦ-1, ул. Лебедева 2

	50р
	Жил+одс
	6,746
	ТЭЦ-1, ул. Лебедева 2

	52р
	Жил+одс
	4,045
	ТЭЦ-1, ул. Лебедева 2

	53р
	Жил+одс
	4,739
	-

	55р
	Жил+одс
	2,952
	-

	56р
	Жил+одс
	3,346
	-

	66р
	Жил+одс
	2,477
	-

	67р
	Жил+одс
	1,886
	-

	68р
	Жил+одс
	2,870
	-

	Итого по району

	 
	Жил+одс
	      41,049

	Вне зон действия
	     21,344

	Советский район

	16с
	Жил+одс
	5,508
	ТЭЦ-2, проезд Ясный 1а

	19с
	Жил+одс
	4,117
	ТЭЦ-2, проезд Ясный 1а

	21р
	Жил+одс
	10,169
	-

	22р
	Жил+одс
	2,247
	ТЭЦ-2, проезд Ясный 1а

	54р
	Жил+одс
	3,658
	-

	57р
	Жил+одс
	5,019
	ТЭЦ-2, проезд Ясный 1а

	58р
	Жил+одс
	3,228
	Котельная №2, Пешестрелецкая 84 

	60р
	Жил+одс
	0,656
	Котельная №2, Пешестрелецкая 84 

	61р
	Жил+одс
	0,656
	Котельная №2, Пешестрелецкая 84 

	62с
	Жил+одс
	0,939
	Котельная №2, Пешестрелецкая 84 

	63с
	Жил+одс
	0,689
	Котельная №2, Пешестрелецкая 84 

	69с
	Жил+одс
	66,241
	-

	70с
	Жил+одс
	81,965
	-

	71с
	Жил+одс
	2,263
	-

	Итого по району

	 
	Жил+одс
	    187,353

	Вне зон действия
	    164,295

	Коминтерновский район

	13р
	Жил+одс
	3,117
	Котельная ул. Солнечная 22а 
ООО «Воронежтеплоэнерго-сервис»

	14с
	Жил+одс
	2,562
	-

	15с
	Жил+одс
	3,586
	ТЭЦ-2, проезд Ясный 1а

	17р
	Жил+одс
	12,433
	ТЭЦ-2, проезд Ясный 1а

	18р
	Жил+одс
	13,695
	ТЭЦ-2, проезд Ясный 1а

	23р
	Жил+одс
	2,284
	ТЭЦ-2, проезд Ясный 1а

	24р
	Жил+одс
	1,537
	ТЭЦ-2, проезд Ясный 1а

	26р
	Жил+одс
	1,230
	ТЭЦ-2, проезд Ясный 1а

	27р
	Жил+одс
	0,935
	ТЭЦ-2, проезд Ясный 1а

	28р
	Жил+одс
	0,982
	ТЭЦ-2, проезд Ясный 1а

	72р
	Жил+одс
	1,537
	ООО "Котельная ДСК" ул.Латненская 3

	73с
	Жил+одс
	61,998
	-

	74с
	Жил+одс
	26,096
	-

	75с
	Жил+одс
	4,696
	ТЭЦ-2, проезд Ясный 1а

	Итого по району

	 
	Жил+одс
	    136,688

	Вне зон действия
	     90,656

	Железнодорожный район

	76с
	Жил+одс
	5,636
	-

	77р
	Жил+одс
	9,286
	Котельная Воронежский ВРЗ ОАО «ВРМ», 
пер. Богдана Хмельницкого, д. 1

	78с
	Жил+одс
	13,756
	Котельная Воронежский ВРЗ ОАО «ВРМ», 
пер. Богдана Хмельницкого, д. 1

	79р
	Жил+одс
	2,782
	Котельная Воронежский ВРЗ ОАО «ВРМ»,
 пер. Богдана Хмельницкого, д. 1

	80р
	Жил+одс
	12,211
	-

	81с
	Жил+одс
	0,033
	-

	82с
	Жил+одс
	0,106
	-

	83р
	Жил+одс
	3,641
	-

	84р
	Жил+одс
	7,938
	Котельная СВР Ленинский пр-т 162 к,
 МКП "Воронежтеплосеть"

	85р
	Жил+одс
	5,904
	Котельная СВР Ленинский пр-т 162 к, 
МКП "Воронежтеплосеть"

	87с*
	Жил+одс
	0,116
	-

	88с
	Жил+одс
	2,604
	Котельная ул. Минская 16, ООО «СИТЭП»

	89р
	Жил+одс
	7,184
	-

	90р
	Жил+одс
	1,771
	Котельная СВР Ленинский пр-т 162 к, 
МКП "Воронежтеплосеть"

	91р
	Жил+одс
	8,052
	ТЭЦ-1, ул. Лебедева 2

	Итого по району

	 
	Жил+одс
	     81,021

	Вне зон действия
	     28,926

	Левобережный район

	92р
	Жил+одс
	1,281
	ТЭЦ-1, ул. Лебедева 2

	93р
	Жил+одс
	5,977
	ТЭЦ-1, ул. Лебедева 2

	94р
	Жил+одс
	1,279
	ТЭЦ-1, ул. Лебедева 2

	95р
	Жил+одс
	5,260
	ТЭЦ-1, ул. Лебедева 2

	96р
	Жил+одс
	5,806
	ТЭЦ-1, ул. Лебедева 2

	97р
	Жил+одс
	8,857
	ТЭЦ-1, ул. Лебедева 2

	98р
	Жил+одс
	1,476
	ТЭЦ-1, ул. Лебедева 2

	99р
	Жил+одс
	26,242
	ТЭЦ-1, ул. Лебедева 2

	100с
	Жил+одс
	2,690
	ТЭЦ-1, ул. Лебедева 2

	101р
	Жил+одс
	5,150
	ТЭЦ-1, ул. Лебедева 2

	102с
	Жил+одс
	4,100
	ТЭЦ-1, ул. Лебедева 2

	105с
	Жил+одс
	0,765
	-

	106с
	Жил+одс
	7,736
	-

	107с
	Жил+одс
	0,072
	-

	108с
	Жил+одс
	20,494
	-

	109с*
	Жил+одс
	37,050
	-

	110с*
	Жил+одс
	6,790
	-

	111с*
	Жил+одс
	52,867
	-

	Итого по району

	 
	Жил+одс
	     193,892

	Вне зон действия
	     125,774

	Итого по округу

	 
	Жил+одс
	    738,906

	Вне зон действия
	    396,801


Из табл. 2.4.1 следует, что из 87 перспективных кварталов строительства, 39 находятся вне зон действия существующих источников теплоснабжения, что создает предпосылки к строительству генерирующих мощностей для таких кварталов. Большая часть перспективных кварталов (48) находится в зонах действия существующих источников теплоснабжения, но необходимо обоснование возможности или невозможности подключения таких кварталов к существующим мощностям. Из 738,906 МВт расчетной часовой нагрузки жилищного и общественно-делового строительства есть предпосылки для подключения к существующим мощностям 396,801 МВт,  что составляет 53,7% из которых 161,465 МВт (40,7%) могут быть подключены к существующим источникам комбинированной выработки (ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2).

Сопоставлении существующей располагаемой мощности источников теплоснабжения и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников приведено в таблице 2.4.2.
Таблица 2.4.2. Тепловые нагрузки перспективных кварталов в зонах действия существующих источников тепловой энергии

	№ 
квар-
тала
	Тип 
строитель-
ства
	Нагрузка,

МВт
	Зона действия источника
	возмож.
подключе-ния
+/-

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ТЭЦ 2

	15с
	Жил+одс
	3,586
	ТЭЦ-2, проезд Ясный 1а
	-

	16с
	Жил+одс
	5,508
	ТЭЦ-2, проезд Ясный 1а
	+

	17р
	Жил+одс
	12,433
	ТЭЦ-2, проезд Ясный 1а
	-

	18р
	Жил+одс
	13,695
	ТЭЦ-2, проезд Ясный 1а
	-

	19с
	Жил+одс
	4,117
	ТЭЦ-2, проезд Ясный 1а
	+

	22р
	Жил+одс
	2,247
	ТЭЦ-2, проезд Ясный 1а
	+

	23р
	Жил+одс
	2,284
	ТЭЦ-2, проезд Ясный 1а
	+

	24р
	Жил+одс
	1,537
	ТЭЦ-2, проезд Ясный 1а
	+

	26р
	Жил+одс
	1,230
	ТЭЦ-2, проезд Ясный 1а
	+

	27р
	Жил+одс
	0,935
	ТЭЦ-2, проезд Ясный 1а
	+

	28р
	Жил+одс
	0,982
	ТЭЦ-2, проезд Ясный 1а
	+

	30с
	Жил+одс
	3,159
	ТЭЦ-2, проезд Ясный 1а
	+

	39р
	Жил+одс
	1,771
	ТЭЦ-2, проезд Ясный 1а
	+

	40р
	Жил+одс
	2,391
	ТЭЦ-2, проезд Ясный 1а
	+

	57р
	Жил+одс
	5,019
	ТЭЦ-2, проезд Ясный 1а
	+

	75с
	Жил+одс
	4,696
	ТЭЦ-2, проезд Ясный 1а
	+

	Итого ТЭЦ-2
	35,876
	 

	ТЭЦ-1

	44р
	Жил+одс
	2,078
	ТЭЦ-1, ул. Лебедева 2
	+

	47с
	Жил+одс
	2,690
	ТЭЦ-1, ул. Лебедева 2
	+

	48р
	Жил+одс
	2,818
	ТЭЦ-1, ул. Лебедева 2
	+

	49р
	Жил+одс
	1,328
	ТЭЦ-1, ул. Лебедева 2
	+

	50р
	Жил+одс
	6,746
	ТЭЦ-1, ул. Лебедева 2
	+

	52р
	Жил+одс
	4,045
	ТЭЦ-1, ул. Лебедева 2
	+

	91р
	Жил+одс
	8,052
	ТЭЦ-1, ул. Лебедева 2
	+

	92р
	Жил+одс
	1,281
	ТЭЦ-1, ул. Лебедева 2
	+

	93р
	Жил+одс
	5,977
	ТЭЦ-1, ул. Лебедева 2
	+

	94р
	Жил+одс
	1,279
	ТЭЦ-1, ул. Лебедева 2
	+

	95р
	Жил+одс
	5,260
	ТЭЦ-1, ул. Лебедева 2
	+

	96р
	Жил+одс
	5,806
	ТЭЦ-1, ул. Лебедева 2
	+

	97р
	Жил+одс
	8,857
	ТЭЦ-1, ул. Лебедева 2
	+

	98р
	Жил+одс
	1,476
	ТЭЦ-1, ул. Лебедева 2
	+

	99р
	Жил+одс
	26,242
	ТЭЦ-1, ул. Лебедева 2
	+

	100с
	Жил+одс
	2,690
	ТЭЦ-1, ул. Лебедева 2
	+

	101р
	Жил+одс
	5,150
	ТЭЦ-1, ул. Лебедева 2
	+

	102с
	Жил+одс
	4,100
	ТЭЦ-1, ул. Лебедева 2
	+

	Итого ТЭЦ-1
	95,875
	 
	

	Котельная №2

	58р
	Жил+одс
	3,228
	Котельная №2, Пешестрелецка 84 
	+

	60р
	Жил+одс
	0,656
	Котельная №2, Пешестрелецка 84 
	+

	61р
	Жил+одс
	0,656
	Котельная №2, Пешестрелецка 84 
	+

	62с
	Жил+одс
	0,939
	Котельная №2, Пешестрелецка 84 
	+

	63с
	Жил+одс
	0,689
	Котельная №2, Пешестрелецка 84 
	+

	Итого Кот№2
	6,168
	 
	 

	Котельная Воронежский ВРЗ ОАО «ВРМ», пер. Богдана Хмельницкого, д. 1

	77р
	Жил+одс
	9,286
	Котельная Воронежский ВРЗ ОАО «ВРМ», 

пер. Богдана Хмельницкого, д. 1


	-

	78с
	Жил+одс
	13,756
	
	-

	79р
	Жил+одс
	2,782
	
	-

	Итого
	2,782
	 

	Котельная СВР Ленинский пр-т 162 к, МКП "Воронежтеплосеть"

	84р
	Жил+одс
	7,938
	Котельная СВР Ленинский пр-т 162 к, 

МКП "Воронежтеплосеть"


	-

	85р
	Жил+одс
	5,904
	
	-

	90р
	Жил+одс
	1,771
	
	+

	Итого
	15,614
	 

	88с
	Жил+одс
	2,604
	Котельная ул. Минская 16, ООО «СИТЭП»
	-

	72р
	Жил+одс
	1,537
	ООО "Котельная ДСК" ул.Латненская 3
	+

	13р
	Жил+одс
	3,117
	Котельная ул. Солнечная 22а 

ООО «Воронежтеплоэнерго-сервис»
	-


Из табл. 2.4.2. следует, что часть перспективной тепловой нагрузки находится в существующих зонах действия источников, но подключение ее не всегда возможно. В электронной модели проведены гидравлические расчеты передачи теплоносителя и определена возможность (или ее отсутствие) подключения перспективных потребителей к рассматриваемым источникам.

Десять кварталов, находящихся в зонах действия существующих источников, не имеют возможности к ним подключится, и необходимо строительство котельной указанной мощности. При определении мощности котельных учтены собственные нужды и потери при передаче тепловой энергии при транспортировке по тепловым сетям. 

В удовлетворении перспективной тепловой нагрузки из  существующих источников участвуют следующие: ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 (ОАО «Квадра»),  Котельная №2 (ООО «Воронежская ТСК»), Котельная СВР Ленинский пр-т 162 к  (МКП "Воронежтеплосеть"), ООО "Котельная ДСК" ул. Латненская 3. Суммарная тепловая мощность, подключаемая к существующим источникам, составит 141,227 МВт (121,433 Гкал/ч).
В таблице 2.4.3. представлены существующие балансы тепловой мощности и нагрузки источников теплоты, участвующих в удовлетворении перспективной тепловой нагрузки.

Наибольшим резервом (таблица 2.4.3), обладают  источники ОАО «Квадра» и  ООО «Воронежская ТСК», являющаяся ДЗО «Квадра». Источники МКП «Воронежтеплосеть» практически не имеют запаса мощности, а в случае котельной по ул. Туполева 31к наблюдается незначительный дефицит, тем не менее, проведенный мониторинг состояния котельных с учетом возможности расширения, проведенное моделирование, показали целесообразность использования этих котельных для покрытия перспективной тепловой нагрузки. Суммарный резерв источников, представленных в табл. 2.4.3 составляет 735,642 Гкал/ч.

Таблица 2.4.3. Базовый баланс тепловой мощности, Гкал/ч

	№
	Наименование
источника 
теплоснабжения
	Распо-
лагаем.
	Базовая (2012)
нагрузка
	Хоз-
нужды
	Собств.
нужды
	потери 
в ТС
	Резерв (+),
Деф.-т (-)

	ОАО «Квадра», ООО «Воронежская ТСК»

	1
	ТЭЦ – 1
	686
	354
	0
	0
	17,5
	314,5

	2
	ТЭЦ – 2
	678
	403,9
	0,065
	0
	15,6
	258,435

	3
	Котельная №1
	210
	127,6
	0,3
	2
	4,7
	75,4

	4
	Котельная №2
	100
	49,4
	0,23
	3,5
	0,6
	46,27

	МКП «Воронежтеплосеть»

	1
	Котельная по ул. Ленинский проспект 162к
	228
	163
	0
	6,84
	17,784
	40,376

	2
	Котельная по ул. Переулок здоровья 25 к
	7,83
	6,78
	0
	0,23
	0,61
	0,21

	3
	Котельная по ул. Переулок Ботанический 45 к
	53,8
	47,2
	0
	1,614
	4,586
	0,4

	4
	Котельная по ул. Б. Хмельницкого 79 к
	57,3
	51,05
	0
	1,719
	4,47
	0,061

	5
	Котельная по ул. Туполева 31 к
	51,5
	46,01
	0
	1,5
	4
	-0,01


В таблице 2.4.4 представлены перспективные приросты тепловых нагрузок источников тепла.

Таблица 2.4.4. Прогнозируемые приросты тепловых нагрузок по периодам в зонах действия энергоисточников при развитии систем теплоснабжения, Гкал/ч
	№
	Наименование источника теплоснабжения
	Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч

	
	
	2013-
2014
	2015-
2016
	2017-
2018
	2019-
2023
	2024-
2029
	2013-
2029

	ОАО «Квадра», ООО «Воронежская ТСК»

	1
	ТЭЦ – 1
	123,812
	123,812
	36,489
	21,893
	14,595
	320,601

	2
	ТЭЦ – 2
	35,168
	35,168
	6,437
	3,862
	2,575
	83,212

	3
	Котельная №1
	2,370
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	2,370

	4
	Котельная №2
	2,084
	2,084
	1,251
	0,750
	0,500
	6,668

	Всего по предприятию
	163,434
	161,064
	44,177
	26,506
	17,671
	412,851

	МКП «Воронежтеплосеть»

	1
	Котельная по ул. Ленинский проспект 162к
	0,000
	0,000
	1,107
	0,664
	0,443
	2,214

	2
	Котельная по ул. Переулок здоровья 25 к
	3,81
	3,81
	0
	0
	0
	7,62

	3
	Котельная по ул. Переулок Ботанический 45 к
	14,94
	14,94
	0
	0
	0
	29,88

	4
	Котельная по ул. Б. Хмельницкого 79 к
	10,56
	10,56
	0
	0
	0
	21,12

	5
	Котельная по ул. Туполева 31 к
	1,08
	1,08
	0
	0
	0
	2,16

	Всего по предприятию
	30,390
	30,390
	1,107
	0,664
	0,443
	62,994


Наибольшая тепловая мощность (таблиц 2.4.4) будет подключена к источникам ОАО «Квадра» и ООО «Воронежская ТСК» (86,8% от общей подключаемой мощности к существующим источникам теплоснабжении). Причем к источникам комбинированной выработки будет подключено 84,9% от общей подключаемой мощности. За период до 2020г. будет подключено 80% всей тепловой мощности расчетного периода 2029г.

В таблице 2.4.5 представлены перспективные балансы тепловой мощности и нагрузки на период до 2014г.

Таблица 2.4.5 Прогнозируемые балансы тепловой мощности источников теплоснабжения и тепловой нагрузки на период до 2014г., Гкал/ч
	Наименование 
источника
	Располагаемая
мощность
	Расчетная
нагрузка
	Собственные
нужды
	Потери 
в сетях
	Резерв (+)
Дефицит (-)

	ОАО «Квадра», ООО «Воронежская ТСК»

	ТЭЦ – 1
	686
	460,459
	19,109
	22,332
	184,100

	ТЭЦ – 2
	678
	434,139
	16,541
	16,497
	210,823

	Котельная №2
	210
	129,392
	2,028
	4,7487
	73,832

	Котельная №1
	100
	51,438
	3,644
	0,6173
	44,301

	МКП «Воронежтеплосеть»

	Котельная по ул. Ленинский проспект 162к
	228
	163,000
	6,840
	17,784
	40,376

	Котельная по ул. Переулок здоровья 25к
	17,83
	10,056
	0,342
	0,8849
	6,547

	Котельная по ул. Переулок Ботанический 45к
	79,2
	60,046
	2,042
	5,7644
	11,348

	Котельная по ул. Б. Хмельницкого 79к
	87,3
	60,130
	2,038
	5,2313
	19,900

	Котельная по ул. Туполева 31 к
	54,56
	46,939
	1,544
	4,0414
	2,036


Из таблицы 2.4.5 следует:

· суммарная тепловая нагрузка по сравнению с базовым периодом увеличится на 11,8%;

· суммарная располагаемая мощность рассматриваемых источников увеличится на 3,2%;

· доля резерва снизится по сравнению с базовым периодом на 15,94%;

· на долю источников с комбинированной выработкой будет приходиться 66,6% всего резерва;

· на источники комбинированной выработки будет приходиться 82,02% расчетной присоединенной тепловой нагрузки.

На основании проведенных гидравлических расчетов и анализа перспективных тепловых нагрузок в зонах действия энергоисточников определено, что для обеспечения прогнозируемых тепловых нагрузок необходимо по источникам теплоснабжения к 2014 г. выполнить следующие мероприятия:

· Реконструкция котельной, расположенной по адресу пер. Ботанический 45к с заменой котла ПТВМ-30 на ПТВМ-50;

· Реконструкция котельной, расположенной по адресу    ул. Переулок здоровья 25 к с установкой водогрейного котла номинальной мощностью 10 Гкал/ч;

· Реконструкция котельной, расположенной по адресу  ул. Б. Хмельницкого 79 к с установкой водогрейного котла КВГМ – 30;

· Реконструкция котельной, расположенной по адресу ул. Туполева 31 к с установкой котла ДЕ – 6,5-13.

В таблице 2.4.6. представлены перспективные балансы тепловой мощности и нагрузки на период до 2016г.

Таблица 2.4.6. Прогнозируемые балансы тепловой мощности источников теплоснабжения и тепловой нагрузки на период до 2016г., Гкал/ч.

	Наименование 
источника
	Располагаемая
мощность
	Расчетная
нагрузка
	Собственные
нужды
	Потери 
в сетях
	Резерв (+)
Дефицит (-)

	ОАО «Квадра», ООО «Воронежская ТСК»

	ТЭЦ – 1
	686
	566,918
	23,640
	27,439
	68,003

	ТЭЦ – 2
	678
	464,379
	17,739
	17,646
	178,235

	Котельная №2
	210
	131,183
	2,028
	4,814
	71,974

	Котельная №1
	100
	51,438
	3,644
	0,617
	44,301

	МКП «Воронежтеплосеть»

	Котельная по ул. Ленинский проспект 162к
	228
	163,000
	6,840
	17,784
	40,376

	Котельная по ул. Переулок здоровья 25к
	17,83
	13,332
	0,467
	1,173
	2,858

	Котельная по ул. Переулок Ботанический 45к
	79,7
	72,892
	2,478
	4,228
	0,102

	Котельная по ул. Б. Хмельницкого 79к
	87,3
	69,210
	2,346
	6,021
	9,723

	Котельная по ул. Туполева 31 к
	54,56
	47,867
	1,575
	4,117
	1,001


Из таблицы 2.4.6 следует:

· суммарная тепловая нагрузка по сравнению с периодом 2014г. увеличится на 10,42%;

· доля резерва снизится по сравнению с периодом 2014г. на 29,8%;

· на долю источников с комбинированной выработкой будет приходиться 59,1% всего резерва;

· на источники комбинированной выработки будет приходиться 83,04% расчетной присоединенной тепловой нагрузки.

На основании проведенных гидравлических расчетов и анализа перспективных тепловых нагрузок в зонах действия энергоисточников определено, что для обеспечения прогнозируемых тепловых нагрузок необходимо по источникам теплоснабжения к 2016 г. выполнить следующие мероприятия:

· реконструкция тепломагистрали № 4 по ул. 20 лет Октября до ул. Кирова с увеличением диаметра труб до 2 Ду 600 мм  протяженностью 1,6 км;

· реконструкция тепломагистрали № 4 от ул. Кирова по улицам Свободы,  Станкевича, Платонова, Плехановской с увеличением диаметра труб  до 2 Ду 400 мм протяженностью 800 м.  

· реконструкция головных участков теплотрасс №№ 7, 11 от котельной № 1 ООО «Воронежская ТСК» до ул. Чернышевского с увеличением диаметра труб до 2 Ду 600 мм протяженностью 250 м. 

· реконструкция головного участка тепломагистрали № 12 от ТЭЦ-2 со строительством прямого трубопровода диаметром 1200 мм протяженностью около 2,0 км.

· реконструкция участка тепломагистрали № 12 по ул. Лизюкова с увеличением диаметра труб до 2Ду 700 мм  протяженностью 500 м.

· реконструкция головного участка тепломагистрали № 13 от ТЭЦ-2 со строительством прямого и обратного трубопроводов диаметром 800 мм протяженностью 2,1 км.

· реконструкция теплотрассы № 17 от ул. Кулибина по Ленинскому пр-ту, ул. Ленинградской до ул. Циолковского с увеличением диаметра труб до 2 Ду 700 мм, протяженностью 1,0 км.

· реконструкция теплотрассы № 3 от ДК им. С.М. Кирова по Ленинскому проспекту до ул. П. Осипенко с увеличением диаметра труб до 2 Ду 700 мм протяженностью 1,0 км.

· строительство участка теплотрассы № 17 диаметром 2 Ду 700 мм от ул. Брусилова до ул.  Димитрова протяженностью 1,2 км. 
· разработка и реализации программы повышения энергетической эффективности котельной, расположенной по адресу пер. Ботанический 45к. 

· строительство повысительной насосной станции на тепломагистрали № 12 перед переходом через Московский проспект в районе памятника Славы (ТК-12/25).
В табл. 2.4.7. представлены перспективные балансы тепловой мощности и нагрузки на период до 2018г.

Таблица 2.4.7 Прогнозируемые балансы тепловой мощности источников теплоснабжения и тепловой нагрузки на период до 2018г., Гкал/ч
	Наименование 
источника
	Располагаемая
мощность
	Расчетная
нагрузка
	Собственные
нужды
	Потери 
в сетях
	Резерв (+)
Дефицит (-)

	ОАО «Квадра», ООО «Воронежская ТСК»

	ТЭЦ – 1
	686
	598,292
	25,009
	28,778
	33,921

	ТЭЦ – 2
	678
	469,914
	17,998
	17,622
	172,466

	Котельная №2
	210
	132,258
	2,028
	4,854
	70,860

	Котельная №1
	100
	51,438
	3,644
	0,617
	44,301

	МКП «Воронежтеплосеть»

	Котельная по ул. Ленинский проспект 162к
	228
	163,952
	6,840
	17,784
	39,424

	Котельная по ул. Переулок здоровья 25к
	17,83
	13,332
	0,467
	1,173
	2,858

	Котельная по ул. Переулок Ботанический 45к
	79,7
	72,892
	2,478
	4,228
	0,102

	Котельная по ул. Б. Хмельницкого 79к
	87,3
	69,210
	2,346
	6,021
	9,723

	Котельная по ул. Туполева 31 к
	54,56
	47,867
	1,575
	4,117
	1,001


Из таблицы 2.4.7 следует:

· суммарная тепловая нагрузка по сравнению с периодом 2016г. увеличится на 2,4%;

· доля резерва снизится по сравнению с периодом 2016г. на 10,06%;

· на долю источников с комбинированной выработкой будет приходиться 55,09% всего резерва;

· на источники комбинированной выработки будет приходиться 94,8% расчетной присоединенной тепловой нагрузки.

В таблице 2.4.8 представлены перспективные балансы тепловой мощности и нагрузки на период до 2023г.

Таблица 2.4.8 Прогнозируемые балансы тепловой мощности источников теплоснабжения и тепловой нагрузки на период до 2023г., Гкал/ч
	Наименование 
источника
	Располагаемая
мощность
	Расчетная
нагрузка
	Собственные
нужды
	Потери 
в сетях
	Резерв (+)
Дефицит (-)

	ОАО «Квадра», ООО «Воронежская ТСК»

	ТЭЦ – 1
	686
	617,117
	25,795
	29,622
	13,466

	ТЭЦ – 2
	678
	473,235
	18,125
	17,652
	168,988

	Котельная №2
	210
	132,904
	2,028
	4,878
	70,191

	Котельная №1
	100
	51,438
	3,644
	0,617
	44,301

	МКП «Воронежтеплосеть»

	Котельная по ул. Ленинский проспект 162к
	228
	164,523
	6,840
	17,784
	38,853

	Котельная по ул. Переулок здоровья 25к
	17,83
	13,332
	0,467
	1,173
	2,858

	Котельная по ул. Переулок Ботанический 45к
	79,7
	72,892
	2,478
	4,228
	0,102

	Котельная по ул. Б. Хмельницкого 79к
	87,3
	69,210
	2,346
	6,021
	9,723

	Котельная по ул. Туполева 31 к
	54,56
	47,867
	1,575
	4,117
	1,001


Из таблицы 2.4.8 следует:

· суммарная тепловая нагрузка по сравнению с периодом 2018г. увеличится на 1,42%;

· доля резерва снизится по сравнению с периодом 2018г. на 6,72%;

· на долю источников с комбинированной выработкой будет приходиться 52,21% всего резерва;

· на источники комбинированной выработки будет приходиться 94,8% расчетной присоединенной тепловой нагрузки.

В таблице 2.4.9. представлены перспективные балансы тепловой мощности и нагрузки на период до 2029г.

Таблица 2.4.9. Прогнозируемые балансы тепловой мощности источников теплоснабжения и тепловой нагрузки на период до 2030 г., Гкал/ч
	Наименоване 
источника
	Располагаемая
мощность
	Расчетная
нагрузка
	Собственные
нужды
	Потери 
в сетях
	Резерв (+)
Дефицит (-)

	ОАО «Квадра», ООО «Воронежская ТСК»

	ТЭЦ – 1
	686
	629,667
	26,320
	29,594
	0,419

	ТЭЦ – 2
	678
	475,449
	18,210
	17,544
	166,797

	Котельная №2
	210
	133,334
	2,028
	4,893
	69,745

	Котельная №1
	100
	51,438
	3,644
	0,617
	44,301

	МКП «Воронежтеплосеть»

	Котельная по ул. Ленинский проспект 162к
	228
	164,904
	6,840
	17,784
	38,472

	Котельная по ул. Переулок здоровья 25к
	17,83
	13,332
	0,467
	1,173
	2,858

	Котельная по ул. Переулок Ботанический 45к
	79,7
	72,892
	2,478
	4,228
	0,102

	Котельная по ул. Б. Хмельницкого 79к
	87,3
	69,210
	2,346
	6,021
	9,723

	Котельная по ул. Туполева 31 к
	54,56
	47,867
	1,575
	4,117
	1,001


Из таблицы 2.4.9 следует:

· суммарная тепловая нагрузка по сравнению с периодом 2023г. увеличится на 0,94%;

· доля резерва снизится по сравнению с периодом 2023г. на 4,6%;

· на долю источников с комбинированной выработкой будет приходиться 50,15% всего резерва;
· на источники комбинированной выработки будет приходиться 94,8% расчетной присоединенной тепловой нагрузки.
раздел 3 Перспективные балансы теплоносителя

Подробное описание перспективных балансов теплоносителя представлено в Книге 5 «Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения г. Воронеж до 2030 года.

Присоединение потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения будет осуществляться по закрытой схеме горячего водоснабжения.  При определении перспективной производительности водоподготовки использовались действующие «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок», «Типовая инструкция по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)», а так же СНиП «Тепловые сети».

На основании данных по строительству новых кварталов городского округа город Воронеж (см. Книгу 2 табл. 2.2.6) и тепловых нагрузок этих кварталов (см. Кн. 2, табл. 2.5.1 и 2.5.2) рассчитаны объёмы воды в тепловой сети из расчёта 65 м3/МВт (п.6.18 СНиП 41-02-2003), и на основании этих данных по СНиП 41-02-2003 - перспективные балансы производительности ВПУ. Часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения принят согласно п. 6.16 СНиП 41-02-2003 в закрытых системах теплоснабжения - 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединённых системах теплоснабжения. Утечка теплоносителя принята согласно п. 4.12.30 «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», из водяных тепловых сетей не более 0,25 % объёма воды в тепловой сети и присоединённых системах теплоснабжения.
Перспективные балансы производительности ВПУ и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, содержат обоснование балансов производительности ВПУ в целях подготовки теплоносителя для тепловых сетей и перспективного потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, а также обоснование перспективных потерь теплоносителя при его передаче по тепловым сетям (табл. 3.1.1). 

Согласно плану развития городского округа город Воронеж намечаются новые основные зоны размещения жилищного строительства: в Центральной зоне, в пойме реки Дон, в поселке Шилово, в районах «Отрадное» и аэродрома. Вышеперечисленные зоны перспективной застройки существенно удалены от основных источников и магистральных сетей. Для теплоснабжения данных районов необходимо строительство современных крупных квартальных или небольших блочно-модульных котельных, которые потребуют расхода воды. 

Таблица 3.1.1. Интегральная перспективная потребность в теплоносителе (воде) по периодам строительства, по сравнению с базовым 

	Показатели
	Базовый период 

2012
	Годы

	
	
	2013-2018
	2019-2023
	2024-2029

	Перспективная производительность ВПУ, тонн/ч
	1844,7
	114,3
	221,5
	351,5

	Перспективная аварийная подпитка, тонн/ч
	2027
	304,5
	588,4
	935,8

	Перспективные утечки, тонн/ч
	281,6
	37,2
	73,1
	115

	Прирост объёмов теплоносителя в новых тепловых сетях, м3
	112624
	15203
	29417
	46773

	Тепловая мощность, МВт
	1732,7
	233,9
	452,6
	719,6


Теплоснабжение новой застройки в Центральном и Ленинском районах должно осуществляться от имеющихся источников, в том числе от ТЭЦ-1. Необходимый резерв тепловой мощности на данных теплоисточниках есть. Подключение новых кварталов (по генплану) к зонам действия источников теплоснабжения сведено в табл. 3.1.2.

Планируется строительство ПГУ на площадке ТЭЦ-1, подключение перспективных кварталов к существующим источникам энергии (при наличии такой возможности). При невозможности подключения планируется строить новые котельные, стараясь (при незначительной удаленности) делать одну котельную на несколько кварталов.

Подсоединение кварталов к котельным, как к старым, так и к новым потребует строительства дополнительных тепловых сетей, которые в свою очередь повлияют на баланс теплоносителя, величину утечек и аварийных подпиток. В котельных необходимо предусмотреть водоподготовительные установки на перспективную расчётную производительность.

Таблица 3.1.2. Производительность водоподготовки при подключении новых кварталов (по генплану) к зонам действия источников теплоснабжения

	Источник теплоснабжения
	№№ квартала
	Требуемая тепловая мощность, МВт
	Производительность водоподготовки,  тонн/ч

	ТЭЦ-1, 
ул. Лебедева 2
	44р,47с,48р,49р,50р,52р, 91р, 92р, 93р, 94р, 95р, 96р, 97р,98р, 99р, 100с, 101р, 102с
	95,875
	46,3

	ТЭЦ-2 , проезд Ясный 1а
	16с, 19с, 22р,23р,24р,26р,27р, 28р,30с, 39р, 40р,57р,75с
	35,876
	17,5

	Котельная №2 Пешестрелецкая 84
	58р,60р,61р, 62с, 63с
	6,168
	3,1

	Котельная СВР Ленинский пр-т 162 к, МКП"Воронежтеплосеть"
	90р
	1,771
	0,8

	ООО "Котельная ДСК" ул. Латненская 3
	72р
	1,537
	0,7

	Новые  котельные

	9с, 11с, 14с, 21р, 31р, 32р, 41р, 46р, 66р, 67р, 68р, 69с, 70с, 71с, 73с, 74с, 76с, 81с, 82с, 87с*, 89р, 105с, 106с, 107с, 108с, 109с*, 110с*, 111с*, 13р, 15с, 85р, 88с
	481,219
	336,3

	
	17р,18р
	26,128
	12,7

	
	33с, 34р,35с, 36с, 38с
	26,022
	12,9

	
	53р,54р,55р,56р
	14,696
	7,1

	
	77р,78с,79р
	25,825
	13

	
	80р,83р,84р
	23,790
	11,7

	Итого
	
	738,907
	393,7


В результате расчетов получено:
· объёмы воды в тепловой сети по сравнению с 2012 годом по мере строительства новых объектов будут возрастать, и в 2029 г. увеличатся до 46773 м3, производительность ВПУ – 351,5 т/ч;

· увеличение вызвано ростом объёма трубопроводов тепловых сетей в системе теплоснабжения города за счёт строительства новых участков тепловой сети;

·  с развитием котельных, потребуется оборудование водоподготовки, которое будет развиваться с потребностью в воде источников теплоносителя;

· утечки теплоносителя будут увеличиваться по сравнению с 2012 г. в зависимости от строительства новых тепловых сетей и реконструкции с увеличением диаметров трубопроводов, повышением надёжности системы теплоснабжения на 115 тонн/ч.

Сокращение сверхнормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях будет зависеть от темпа работ по реконструкции тепловых сетей и к 2030 году планируется свести к нулю.

Учтены переходы на водосберегающие технологии, реконструкция старых трубопроводов и снижения нормативов потребляемой горячей воды до
 85 л/чел. Кроме того, по статистическим данным прогнозируется увеличение миграционного населения, которое проживает, чаще всего, в гостиницах и общежитиях, что изменит потребление горячей воды.

В настоящий момент ВПУ со значительной производительностью, находящиеся в зонах строительства новых кварталов, расположены на следующих источниках тепловой энергии: ТЭЦ -1 (ул. Лебедева 2) – резерв ВПУ 231 тонн/ч; ТЭЦ-2 (проекзд Ясный 1а) - резерв ВПУ 487 тонн/ч; Котельной № 2 (ул. Пешестрелецкая 84) - резерв ВПУ 122 тонн/ч; Котельная на  пр-т Ленинский,162к МКП Воронежтеплосеть) - резерв ВПУ 240 тонн/ч; ООО «Котельная ДСК» (п. Придонской ул. Латненская 3) - резерв ВПУ 77 тонн/ч. Остальные 49 кварталов, согласно генеральному плану развития городского округа город Воронеж, требуют строительства новых источников теплоснабжения, которые есть возможность выполнить по одному из двух рассмотренных вариантов.

В результате реализации предусмотренных в схеме теплоснабжения мероприятий по постепенной ликвидации сверхнормативных утечек, подпитка тепловой сети в зонах действия вышеуказанных источников значительно сократится. Так как организации принимают на свой баланс брошенные и бесхозные тепловые сети, то в краткосрочном периоде планирования, ожидать резких сокращений потерь воды не представляется возможным.

При строительстве новых котельных на несколько кварталов рекомендуется предусмотреть баки-аккумуляторы для обеспечения надёжности работы системы теплоснабжения. 

Сравнение параметров производительности ВПУ и баков-аккумуляторов по источникам теплоснабжения, для строящихся объектов на период до 2030 г. сведены в табл. 3.1.3.

Таблица 3.1.3. Сравнение параметров производительности ВПУ и баков-аккумуляторов по источникам теплоснабжения, для строящихся объектов на период до 2030 г

	Источник теплоснобжения
	Производительность ВПУ, тонн/ч
	Емкость баков-аккумуляторов, тыс. м3

	ТЭЦ-1
	400
	-

	ТЭЦ-2
	600
	-

	ООО "Воронежская ТСК" Котельная № 2
	150,0
	-

	МКП "Воронежтеплосеть" Котельная СВР Ленинский пр-т 162к
	295
	0,08

	ООО "Котельная ДСК" ул. Латненская 3
	81
	

	Котельная Коминт. р-на (для кв.17р и 18р)
	10
	0,04

	Котельная Центрального района  (для кв. 33с, 34р, 35с, 36с и 38с)
	10
	0,04

	Котельная Ленинского р-на  (для кв. 53р, 54р, 55р, 56р)
	6
	0,05

	Котельная Железнодорож. р-на (для кв. 77р, 78с, 79р)
	10
	0,04

	Котельная Железнодорожного района (для кв. 80р, 83р, 84р)
	9
	0,04

	Итого:
	1571
	0,95


Для определения перспективной проектной производительности водоподготовительных установок тепловой сети на строящихся источниках были рассчитаны среднегодовые и среднечасовые расходы подпитки тепловой сети. Расчет был произведен на основании данных о перспективных зонах действия вновь строящихся источников и характеристик их тепловых сетей.

Практически у всех поставщиков тепловой энергии отсутствуют перспективные планы, касающиеся водоподготовки.

Перспективные балансы по энергоисточникам строящихся объектов сведены в табл. 3.1.4. 

Таблица 3.1.4. Перспективные балансы по источникам теплоснабжения для строящихся объектов на период до 2030 г.

	Наименование потерь
	год

	
	2013
	2020
	2025
	2029

	ТЭЦ -1

	Потери тепловой мощности в тепловых сетях при расчетной температуре наружного воздуха, Гкал/ч
	17,5
	20,9
	23,4
	25,7

	Среднечасовые потери сетевой воды, тонн/ч
	118
	141
	157
	135

	Годовые потери сетевой воды, тыс. тонн /год
	1416
	1685
	1883
	2082

	ТЭЦ -2

	Потери тепловой мощности в тепловых сетях при расчетной температуре наружного воздуха, Гкал/ч
	15,6
	18,7
	20,7
	17,2

	Среднечасовые потери сетевой воды, тонн/ч
	80
	96
	107
	88

	Годовые потери сетевой воды, тыс.тонн/год
	964,522
	1147,78
	1282,81
	1060,974

	МКП Воронежтеплосеть

	Потери тепловой мощности в тепловых сетях при расчетной температуре наружного воздуха, Гкал/ч
	46,8
	56,1
	62,5
	50

	Среднечасовые потери сетевой воды, тонн/ч
	39
	45
	49
	35

	Годовые потери сетевой воды, тыс. тонн/год
	202,996
	230,926
	249,4
	175

	ОАО «СИТЕП»

	Потери тепловой мощности в тепловых сетях при расчетной температуре наружного воздуха, Гкал/ч
	0,9
	0,8
	0,9
	0,7

	Среднечасовые потери сетевой воды, тонн/ч
	1
	1
	1
	1

	Годовые потери сетевой воды, тонн/год
	19,8
	14,84
	19,01
	17,6

	ООО "Котельная ДСК"

	Потери тепловой мощности в тепловых сетях при расчетной температуре наружного воздуха, Гкал/ч
	0,1
	0,9
	0,1
	0,1

	Среднечасовые потери сетевой воды, тонн/ч
	1
	1
	2
	1

	Годовые потери сетевой воды, тыс.тонн/год
	1,44
	1,72
	1,91
	2,11

	"ВМЗ"-филиал ФГУП ГКНПЦ им. М.В. Хруничева

	Потери тепловой мощности в тепловых сетях при расчетной температуре наружного воздуха, Гкал/ч
	3,7
	4,6
	4,9
	5,0

	Среднечасовые потери сетевой воды, тонн/ч
	4
	4
	5
	5

	Годовые потери сетевой воды, тыс. тонн/год
	18,223
	21,86
	24,237
	26,0

	ООО Теплоэнергоснаб

	Потери тепловой мощности в тепловых сетях при расчетной температуре наружного воздуха, Гкал/ч
	0,3
	0,5
	0,8
	0,4

	Среднечасовые потери сетевой воды, тонн/ч
	0
	0
	0
	0

	Годовые потери сетевой воды, тыс. т /год
	7,59
	9,03
	10,09
	8,349

	ООО ТеплоКомСнаб

	Потери тепловой мощности в тепловых сетях при расчетной температуре наружного воздуха, Гкал/ч
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	Среднечасовые потери сетевой воды, тонн/ч
	0
	0
	0
	1

	Годовые потери сетевой воды, тыс. тонн/год
	3,21
	3,852
	4,27
	4,72

	ООО К.И.Т.-2

	Потери тепловой мощности в тепловых сетях при расчетной температуре наружного воздуха, Гкал/ч
	0,5
	0,6
	0,7
	0,7


	Среднечасовые потери сетевой воды, тонн/ч
	1
	1
	1
	1

	Годовые потери сетевой воды, тыс. тонн/год
	3,1
	3,69
	4,123
	4,5

	ООО «Жилищник»

	Потери тепловой мощности в тепловых сетях при расчетной температуре наружного воздуха, Гкал/ч
	0,8
	0,9
	1
	1

	Среднечасовые потери сетевой воды, тонн/ч
	0
	0
	0
	0

	Годовые потери сетевой воды, тыс. тонн/год
	0,127
	0,152
	0,17
	0,17

	ООО ФПК "Космос-Нефть-Газ"

	Потери тепловой мощности в тепловых сетях при расчетной температуре наружного воздуха, Гкал/ч
	0,4
	0,5
	0,5
	0,5

	Среднечасовые потери сетевой воды, тонн/ч
	0
	0
	0
	0

	Годовые потери сетевой воды, тыс. тонн/год
	0,096
	0,115
	0,128
	0,14

	ОАО КБХА

	Потери тепловой мощности в тепловых сетях при расчетной температуре наружного воздуха, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0

	Среднечасовые потери сетевой воды, тонн/ч
	0
	0
	0
	0

	Годовые потери сетевой воды, тыс. тонн/год
	1,826
	1,6
	1,244
	1,067


	 ООО "Теплосбыт"

	Потери тепловой мощности в тепловых сетях при расчетной температуре наружного воздуха, Гкал/ч
	0,5
	0,6
	0,6
	0,5

	Среднечасовые потери сетевой воды, тонн/ч
	0
	1
	1
	0

	Годовые потери сетевой воды, тыс. тонн/год
	0,974
	1,169
	1,295
	1,073

	ООО "Жилстройсервис"

	Потери тепловой мощности в тепловых сетях при расчетной температуре наружного воздуха, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0

	Среднечасовые потери сетевой воды, тонн/ч
	0
	0
	0
	0

	Годовые потери сетевой воды, тыс. тонн/год
	0,03
	0,036
	0,04
	0,044

	ООО "Теплокомсервис"

	Потери тепловой мощности в тепловых сетях при расчетной температуре наружного воздуха, Гкал/ч
	0,1
	0,2
	0,2
	0,2

	Среднечасовые потери сетевой воды, тонн/ч
	0
	0
	0
	0

	Годовые потери сетевой воды, тыс. тонн/год
	0,35
	0,418
	0,465
	0,514

	ООО Воронежтеплоэнерго-Сервис

	Потери тепловой мощности в тепловых сетях при расчетной температуре наружного воздуха, Гкал/ч
	0
	0
	0
	0

	Среднечасовые потери сетевой воды, тонн/ч
	0
	0
	0
	0

	Годовые потери сетевой воды, тонн/год
	0,018
	0,022
	0,02
	0,02

	Итого по поставщикам годовые потери сетевой воды, тыс. т /год
	2640,3
	3122,2
	3482,2
	3384,3


Анализ табл. 3.1.4. показывает, что потери сетевой воды для каждого нового источника увеличиваются с 2015 г. по 2025 г., что связано с подключением новых потребителей и, соответственно, с вводом нового генерирующего оборудования и увеличением объёмов тепловых сетей, с 2025 по 2029 г. только в отдельных источниках, связанных с ростом жилищного строительства. Кроме того, теплоснабжающие компании принимают на баланс брошенные сети, которые продолжительное время не ремонтировались.

Для обеспечения приведенных выше расходов сетевой воды предлагаются следующие решения по вводу водоподготовительных установок на строящихся котельных и реконструкции существующего оборудования:

· предусмотреть строительство новых котельных с тепловой мощностью 739 МВт, для 56 кварталов с установками водоподготовки. Расчётные производительности оборудования водоподготовки 394 м3/ч;

· выполнить реконструкцию котельной на Ленинский пр.,162к;

· для улучшения качества теплоснабжения потребителей:

· в 2015 г. установить задвижки Ду400мм в ТК;

· в 2015 г.  заменить трубы Ду150мм на Ду200мм L=170м теплотрассы от УТ-1 до УТ-3 в квартале №35 СВР;

· в 2016 г. в квартале № 44 СВР реконструировать участок теплосети (проект и СМР от ЦТП-44/2 до ТК-12 с увеличением диаметра 2Ду150мм на 2Ду200мм L=115 п.м (котельная Ленинский пр.,162к);

· в квартале №48 СВР - СМР заменить участок теплосети  от УТ-1 до УТ-2  трубопроводы отопления 2 Ду70мм на 2 Ду150мм L=154 п.м.;

· для улучшения качества теплоснабжения потребителей котельной, расположенной по ул. Вл.Невского,25к  в 2017 г. выполнить:

· гидрохимическую промывку котла №3 ПТВМ-30м;

· замену левого бокового и заднего экранов топочной камеры котла №4 ПТВМ-30м;

· замену стальной задвижки 30с41нж  в: УТ-1 Ду300мм – 4шт.; УТ-4 Ду250мм – 2шт., Ду200мм – 2шт.;

· работы по замене левого бокового и заднего экранов топочной камеры котла №4 ПТВМ-30м;

· в 2014 г. установку сетевого насосного агрегата СЭ-1250-140 - 1 шт;

· для улучшения качества теплоснабжения потребителей котельной на ул. Тимирязева,8к в 2017г. выполнить:

· замену двух существующих сетевых насосных агрегатов марки 100-65-250 (№1, №5);

· для нормальной работы теплогенерирующих установок следует использовать ступенчатое испарение с оптимальными потерями теплоты с продувочной водой в пределах 0,1...0,5 % от теплоты сгораемого топлива, что позволит уменьшить количество выводимой с продувкой горячей воды и сократить потери теплоты.

раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергиИ
4.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского округа
Подробное описание мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии г. Воронеж представлено в Книге 6 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения городского округа г. Воронеж до 2030 года. 

В результате разработки в соответствии с пунктом 41 Требований к схеме теплоснабжения должны быть решены следующие задачи.

1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления.

Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующей застройки и перспективной многоэтажной застройки (от 4 эт. и выше). Под индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, печное отопление и теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов. По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном жилищном фонде. Поквартирное отопление в многоквартирных многоэтажных жилых зданиях по состоянию базового года разработки схемы теплоснабжения не применяется и на перспективу не планируется. На перспективу индивидуальное теплоснабжение предусматривается для индивидуального жилищного фонда и малоэтажной застройки (1-3 эт.).

2. Предложения по строительству источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок. Для вариантов развития системы теплоснабжения, описанных в Книге 4 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения городского округа г. Воронежа до 2030 г. (шифр 036.ОМ-ПСТ.004.000.) предусмотрено строительство новых источников с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии.

3. Предложения по реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок. Во всех рассматриваемых вариантах Воронежские ТЭЦ и котельные подлежат реконструкции в связи с продлением паркового ресурса, и (или) выводом оборудования, и (или) переводом на сжигание природного газа.

4. Предложения по реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок. В соответствии с Книгой 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки (036.ОМ-ПСТ.004.000.) подобные предложения отсутствуют.

5. Предложения по реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии. На перспективу до 2030 г. не планируется увеличение зон действия котельных с включением зон действия соседних существующих источников тепловой энергии.

6. Обоснование для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии. Для вариантов 1 и 2 по результатам перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки, которые приведены в Книге 5. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки (036.ОМ-ПСТ.004.000.), предложен перевод в пиковый режим районной котельной, совместная работа с вновь строящимися ПГУ.

7. Предложения по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой энергии. За счет подключения перспективных нагрузок зоны действия Воронежских ТЭЦ увеличиваются, что отражено в Книге 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

8. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии. Мероприятия по выводу в резерв или выводу из эксплуатации котельных в предложениях схемы теплоснабжения отсутствуют (Книга 036.ОМ-ПСТ.004.000).

9. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями. Индивидуальное теплоснабжение предусматривается для индивидуальной и малоэтажной (1-3 эт.) застройки.

Основанием для принятия такого решения является удаленность планируемых районов застройки указанных типов от существующих сетей систем централизованного теплоснабжения и низкая плотность тепловой нагрузки в этих зонах, что приводит к существенному увеличению затрат и снижению эффективности централизованного теплоснабжения.

10. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории города. По данным администрации городского округа г. Воронеж на ближайшую перспективу строительство новых предприятий не планируется. Перспективное развитие промышленности города намечено за счет развития и реконструкции существующих предприятий и освоение промышленных зон и технопарков. Возможный прирост ресурсопотребления на промышленных предприятиях за счет расширения производства будет компенсироваться снижением за счет внедрения энергосберегающих технологий.

11. Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии. Данные балансы представлены в Книге 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки (036.ОМ-ПСТ.004.000.) и Книге 5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок (036.ОМ-ПСТ.005.000.).

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии образуют отдельную группу проектов – «Генерирующие мощности», которая разделена на три подгрупп по виду предлагаемых работ: новое строительство (установка нового оборудования), реконструкция оборудования (модернизация оборудования), перевод на использование природного газа в качестве основного вида топлива.
Во всех предложенных вариантах полностью покрывается потребность в приросте тепловой нагрузки в каждой из зон действия существующих источников тепловой энергии и в зонах, не обеспеченных источниками тепловой энергии. Размещение источников, задействованных в распределении перспективных нагрузок, для вариантов развития  представлено в Книге 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки.

Перспективная нагрузка по планировочным кварталам согласно генплану (не реализованным на момент разработки программы) частично может быть обеспечена существующими источниками. Тепловая нагрузка перспективного строительства, обеспечивается за счет строительства крупных котельных. Вместе с принципом один квартал- один источник, предполагается строительство одного источника для нескольких географически близких перспективных микрорайонов.

В Книге 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки представлены кварталы перспективного строительства с источником теплоснабжения и возможностью подключения к существующим сетям.
Суммарные финансовые потребности в реализацию данных проектов составили  12,61 млрд. руб. (9,85 млрд. руб. без учета НДС и непредвиденных расходов) (табл. 4.1.1). Наибольшая потребность в финансировании проектов возникает в периоде до 2015 г., это связано с началом строительства ПГУ на территории ТЭЦ-1.

 Таблица 4.1.1. Объемы финансирования реализации проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, млн.руб
	Наименование работ
/статьи затрат
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	ИТОГО

	ПИР и ПСД
	332,93
	42,02
	17,04
	7,27
	9,09
	  0,00
	1,55
	  0,00
	12,25
	7,09
	2,04
	17,19
	  0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	448,47

	Оборудование
	548,13
	1 384,14
	1 469,58
	60,60
	45,33
	19,71
	5,05
	3,37
	39,87
	49,63
	22,02
	60,37
	37,29
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	3 745,09

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	1 087,59
	2 530,45
	1 178,18
	174,40
	101,24
	75,64
	6,96
	12,92
	54,92
	133,76
	68,14
	94,07
	143,12
	  0,00
	  0,00
	  0,00
	  0,00
	5 661,39

	Всего капитальные затраты
	1 971,32
	3 953,95
	2 664,79
	242,27
	155,65
	95,35
	13,56
	16,28
	107,04
	190,48
	92,20
	171,64
	180,42
	  0,00
	  0,00
	  0,00
	  0,00
	9 854,95

	Непредвиденные расходы
	197,13
	395,39
	266,48
	24,23
	15,57
	9,54
	1,36
	1,63
	10,70
	19,05
	9,22
	17,16
	18,04
	  0,00
	  0,00
	  0,00
	  0,00
	985,50

	НДС
	354,84
	711,71
	479,66
	43,61
	28,02
	17,16
	2,44
	2,93
	19,27
	34,29
	16,60
	30,90
	32,48
	  0,00
	  0,00
	  0,00
	  0,00
	1 773,91

	Всего смета проекта
	2 523,28
	5 061,05
	3 410,93
	310,10
	199,24
	122,05
	17,35
	20,84
	137,01
	243,82
	118,02
	219,69
	230,93
	  0,00
	  0,00
	  0,00
	  0,00
	12 614,31


4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии      в существующих зонах действия источников тепловой энергии

В таблице 4.2.1. и 4.2.2. представлены данные по строительству генерирующих мощностей согласно целевым ведомственным программам, предусматривающим ликвидацию встроенных подвальных котельных и переключение потребителей  на гарантированный теплоисточник.

Таблица 4.2.1. Мероприятия программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры городского округа город Воронеж на 2013-2015 годы» по строительству котельных 

	№
	Наименование
мероприятия
	2013 год
	2014 год

	
	
	Адрес объекта
	Адрес объекта

	1.
	Проектирование строительства блочно-модульных и газовых котельных
	1.Дарвина, 14б.
2. Революции 1905 года, 8.
	1. пер. Советский, 4а.
2. ул. Арсенальная, 5.

	2.
	Строительство блочно-модульных и газовых котельных
	1. ул. Дорожная, 44к
	1. пер. Советский, 4а.
2. ул. Арсенальная, 5


Таблица 4.2.2. Строительство блочно-модульных газовых котельных по ведомственной целевой программе «Ликвидация встроенных подвальных котельных и строительство блочно-модульных газовых котельных городского округа город Воронеж на 2012-2013 годы»

	№ п/п
	Назначение котельной и адрес объекта

	1.
	для МОУ ВПО «ВИЭСУ» по ул. Помяловского, 27 и административного здания по ул. Пятницкого, 30 в г. Воронеже

	2.
	для  МОУ СОШ № 16 по ул. Мало-Терновая, 9 в г. Воронеже

	3.
	для  МОУ СОШ № 50 по пер. Туркменскому, 14а в г. Воронеже

	4.
	для  МОУ СОШ № 65 по ул. Матросова, 2а в г. Воронеже

	5.
	для  МОУ СОШ № 40 по ул. Краснознаменная, 74 и жилого дома по пер. Минина, 2а в г. Воронеже

	6.
	для  теплоснабжения детской клинической больницы № 1 по ул. Рылеева, 22в и жилого дома по ул. Рылеева, 26а в г. Воронеже

	7.
	для  МОУ СОШ № 34 по ул. Чапаева, 115 в г. Воронеже


Представленные в таблице 4.2.1. и  4.2.2 источники запланированы к строительству, в настоящее время осуществляется разработка проектной документации. Данные таблиц 4.2.1. и 4.2.2. учитывались в каждом варианте мастер-плана.  

4.3 .Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения
В рассматриваемых вариантах развития системы теплоснабжения городского округа город Воронеж учтено строительство одной ТЭЦ, утвержденной Министерством Энергетики РФ. 

В соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации № 309 от 19 июня 2013г., «Об утверждении схемы и программы развития Единой энергетической системы России на 2013-2019 годы» в рассматриваемый перспективный период до 2019 года предусматривается ввод в эксплуатацию новых крупных энергоблоков (единичной мощностью 200 МВт и выше) с использованием парогазовых технологий с высокой вероятностью ввода на Воронежской ТЭЦ-1 (ПГУ-223(Т)). Конкретно ожидается к концу 2015 года ввод в эксплуатацию установки электрической мощностью 223 МВт, работающей на газе  (приложение 7 к схеме и программе развития Единой энергетической системы России).

Согласно программы развития Единой энергетической системы России, планируется вывод из эксплуатации генерирующего оборудования на Воронежской ТЭЦ-1, темпы которого представлены в табл. 4.3.1.
Таблица. 4.3.1. Объемы вывода из эксплуатации генерирующего оборудования на Воронежской ТЭЦ-1

	Электростанция

(стационарный номер, тип турбины)
	Генерирую-щая

компания
	Вид

топлива


	Тип

демонтажа
	2013г.
	2014г.
	2015г.
	2016г.
	2017г.
	2018г.
	2019г.
	2013-2019

	Воронежская ТЭЦ-1
	ОАО «Квадра»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5 ПТ-30-90*
	
	Газ
	окончательный
	
	30
	
	
	
	
	
	30

	6 ПТ-30-90*
	
	Газ
	окончательный
	
	30
	
	
	
	
	
	30

	7 Р-14-90*
	
	Уголь
	окончательный
	14
	
	
	
	
	
	
	14

	8 Р-14-90*
	
	Газ
	окончательный
	14
	
	
	
	
	
	
	14

	9 ПР-20-90*
	
	Газ
	окончательный
	20
	
	
	
	
	
	
	20

	Всего по станции
	
	
	
	48
	60
	
	
	
	
	
	108


* в соответствии с заключением Минэнерго России приостановлен вывод генерирующих объектов из эксплуатации

В  табл. 4.3.2. представлены объемы выведенного из эксплуатации генерирующего оборудования ТЭЦ-1.
Таблица. 4.3.2 Объемы вывода из эксплуатации генерирующего оборудования на Воронежской ТЭЦ-1, принятые в схеме теплоснабжения

	Электростанция

(стационарный номер, тип турбины)
	Генерирую-щая

компания
	Вид

топлива


	Тип

демонтажа
	2013г.
	2014г.
	2015г.
	2016г.
	2017г.
	2018г.
	2019г.
	2013-2020

	Воронежская ТЭЦ-1
	ОАО «Квадра»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5 ПТ-30-90
	
	Газ
	окончательный
	
	30
	
	
	
	
	
	30

	6 ПТ-30-90
	
	Газ
	окончательный
	
	30
	
	
	
	
	
	30

	7 Р-14-90
	
	Уголь
	окончательный
	
	
	14
	
	
	
	
	14

	8 Р-14-90
	
	Газ
	окончательный
	
	
	14
	
	
	
	
	14

	9 ПР-20-90
	
	Газ
	окончательный
	
	
	20
	
	
	
	
	20

	Всего по станции
	
	
	
	
	60
	48
	
	
	
	
	108


Ввиду вышеизложенного, не учитываются тепловые мощности турбоагрегатов №4 с 2013г, №5,6 с 2014г, №7,8,9 с 2016г. Во всех перспективных вариантах учтено строительство одной новой ТЭЦ на площадке ТЭЦ-1 с вводом в эксплуатацию с 2016г. со следующим основным оборудованием:  ГТУ-LM 6000 PD SPRINT – 4 ГТУ. .(W=45 МВт,); КУП-75-3,9-440 – 4 котла утилизатора. (Р=39 кгс/см2,Т=440 оС,W=75 т/ч); ПТ-25/34-3,4/1,3 -2 турбины (Р=39 кгс/см2, Т=435 оС, W=25 МВт,Q=80 Гкал).

раздел 5 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

5.1. Общие положения
Подробное описание мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей г. Воронеж представлено в Книге 7 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения г. Воронеж до 2030 года. 

В результате разработки в соответствии с пунктом 10 Требований к схеме теплоснабжения должны быть решены следующие задачи: 

· обоснование предложений по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку;

· обоснование предложений по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим или ликвидации котельных;

· обоснование предложений по новому строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения;

· обоснование предложений по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

· обоснование предложений по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

· обоснование предложений по новому строительству и реконструкции насосных станций.

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей сформированы на основе мероприятий, прописанных в Книге 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки. Во всех предложенных вариантах полностью покрывается потребность в приросте тепловой нагрузки в каждой из зон действия существующих источников тепловой энергии и в зонах, не обеспеченных источниками тепловой энергии. Размещение источников тепловой энергии и тепловых сетей, задействованных в распределении перспективных нагрузок, для вариантов развития  представлено в Книге 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки.

5.2.  Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах 
Оценка стоимости капитальных вложений в новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей осуществлялась по укрупненным показателям базисных стоимостей по видам строительства (УПР), укрупненным показателям сметной стоимости (УСС), укрупненным показателям базисной стоимости материалов, видов оборудования, услуг и видов работ, установленных в соответствии с Методическими рекомендациями по формированию укрупненных показателей базовой стоимости на виды работ и порядку их применения для составления инвесторских смет и предложений подрядчика (УПБС ВР), Сборником укрупненных показателей базисной стоимости на виды работ Нормативом цены строительства (НЦС). 

Также для определения величины капитальных вложений был выполнен анализ стоимостей проектов реконструкции и нового строительства тепловых сетей энергии в г. Воронеже и применён метод проектов-аналогов.

Базисные укрупненные нормы были приведены к ценам в г. Воронеже в 2010-2013 годах и сопоставлены с проектами-аналогами, выполненными проектными организациями в составе проектов на капитальные ремонт (реконструкцию) и новое строительство, для проектов тепловых сетей.

Для всех нормативов при строительстве инженерных сетей и сооружений в стесненных условиях застроенной части городов принимался коэффициент 1,15.

Стоимость работ по демонтажу отдельных конструкций инженерных сооружений определялась по УПБС на монтаж без учета стоимости конструкций, приборов, арматуры и трубопроводов, с применением к нормам затрат труда, основной заработной плате рабочих и затратам на эксплуатацию машин, в том числе заработной плате рабочих, обслуживающих машины, необходимых коэффициентов.

За базисные были приняты цены на материалы, оборудование, заработную плату рабочих и машинистов, служащих, действующие в 2013 году. Все затраты в последующие периоды Инвестиционного плана были рассчитаны в ценах 2013 года.

В Книге 4. «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки» представлены кварталы перспективного строительства с источником теплоснабжения и возможностью подключения к существующим сетям

Суммарные финансовые потребности в реализацию данных проектов составили  37,87 млрд. руб. (29,59 млрд. руб. без учета НДС и непредвиденных расходов) (таблица 5.2.1). Наибольшая потребность в финансировании проектов возникает в периоде c 2016 по 2025 года, это связано с началом строительства котельных высокой мощности.

Таблица 5.2.1. Объемы финансирования реализации проектов по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них, млн.руб.

	Наименование работ/статьи затрат
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	ИТОГО

	Строительство и реконструкция тепловых сетей и сооружений на них
	4 144,22
	2 621,82
	2 504,58
	1 789,16
	1 547,27
	1 471,70
	1 738,62
	1 715,85
	2 666,70
	2 569,24
	2 569,24
	2 569,24
	2 569,24
	1 848,53
	1 848,53
	1 848,53
	1 848,53
	37 871,00

	ПИР и ПСД
	1 800,43
	47,17
	38,66
	94,80
	26,65
	67,57
	388,81
	140,95
	76,13
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 681,17

	Оборудование
	229,48
	314,01
	300,73
	205,36
	186,32
	170,56
	152,80
	189,06
	316,36
	316,36
	316,36
	316,36
	316,36
	227,61
	227,61
	227,61
	227,61
	4 240,56

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	1 207,76
	1 687,12
	1 617,31
	1 097,62
	995,83
	911,63
	816,69
	1 010,50
	1 690,87
	1 690,87
	1 690,87
	1 690,87
	1 690,87
	1 216,55
	1 216,55
	1 216,55
	1 216,55
	22 665,01

	Всего капитальные затраты
	3 237,67
	2 048,30
	1 956,70
	1 397,78
	1 208,80
	1 149,77
	1 358,29
	1 340,51
	2 083,35
	2 007,22
	2 007,22
	2 007,22
	2 007,22
	1 444,16
	1 444,16
	1 444,16
	1 444,16
	29 586,69

	Непредвиденные расходы
	323,77
	204,83
	195,67
	139,78
	120,88
	114,98
	135,83
	134,05
	208,34
	200,72
	200,72
	200,72
	200,72
	144,42
	144,42
	144,42
	144,42
	2 958,69

	НДС
	582,78
	368,69
	352,20
	251,60
	217,59
	206,96
	244,50
	241,29
	375,01
	361,30
	361,30
	361,30
	361,30
	259,95
	259,95
	259,95
	259,95
	5 325,62

	Всего смета проекта
	4 144,22
	2 621,82
	2 504,58
	1 789,16
	1 547,27
	1 471,70
	1 738,62
	1 715,85
	2 666,70
	2 569,24
	2 569,24
	2 569,24
	2 569,24
	1 848,53
	1 848,53
	1 848,53
	1 848,53
	37 871,00


5.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим или ликвидации котельных

Таблица 5.3.1. –Капитальные вложения в строительство или реконструкцию тепловых сетей

	 Капитальные вложения в строительство комплекса распределительных сетей №98 квартал 201Р (проект РМ-Н-201Р-198)

	Наименование работ/статьи затрат
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	ИТОГО

	Строительство распределительных тепловых сетей  в квартале 201Р
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	109 366
	58 498
	58 498
	58 498
	58 498
	58 498
	58 498
	58 498
	58 498
	58 498
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	635 848

	ПИР и ПСД
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	39 740
	 0,00
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	39 740

	Оборудование
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	7 203
	7 203
	7 203
	7 203
	7 203
	7 203
	7 203
	7 203
	7 203
	7 203
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	72 030

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	38 499
	38 499
	38 499
	38 499
	38 499
	38 499
	38 499
	38 499
	38 499
	38 499
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	384 990

	Всего капитальные затраты
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	85 442
	45 702
	45 702
	45 702
	45 702
	45 702
	45 702
	45 702
	45 702
	45 702
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	496 760

	Непредвиденные расходы
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	8 544
	4 570
	4 570
	4 570
	4 570
	4 570
	4 570
	4 570
	4 570
	4 570
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	49 674

	НДС
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	15 380
	8 226
	8 226
	8 226
	8 226
	8 226
	8 226
	8 226
	8 226
	8 226
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	89 414

	Всего смета проекта
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	109 366
	58 498
	58 498
	58 498
	58 498
	58 498
	58 498
	58 498
	58 498
	58 498
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	635 848

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капитальные вложения в строительство комплекса распределительных сетей №99 квартал 202Р (проект РМ-Н-202Р-199)

	Наименование работ/статьи затрат
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	ИТОГО

	Строительство распределительных тепловых сетей  в квартале 202Р
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	4 408
	2 358
	2 358
	2 358
	2 358
	2 358
	2 358
	2 358
	2 358
	2 358
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	25 630

	ПИР и ПСД
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	1 602
	 0,00
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	1 602

	Оборудование
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	290
	290
	290
	290
	290
	290
	290
	290
	290
	290
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	2 900

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	1 552
	1 552
	1 552
	1 552
	1 552
	1 552
	1 552
	1 552
	1 552
	1 552
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	15 520

	Всего капитальные затраты
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	3 444
	1 842
	1 842
	1 842
	1 842
	1 842
	1 842
	1 842
	1 842
	1 842
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	20 022

	Непредвиденные расходы
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	344
	184
	184
	184
	184
	184
	184
	184
	184
	184
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	2 000

	НДС
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	620
	332
	332
	332
	332
	332
	332
	332
	332
	332
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	3 608

	Всего смета проекта
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	4 408
	2 358
	2 358
	2 358
	2 358
	2 358
	2 358
	2 358
	2 358
	2 358
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	25 630

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капитальные вложения в строительство комплекса распределительных сетей №100 квартал 203Р (проект РМ-Н-203Р-200)

	Наименование работ/статьи затрат
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	ИТОГО

	Строительство распределительных тепловых сетей  в квартале 203Р
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	4 963
	2 654
	2 654
	2 654
	2 654
	2 654
	2 654
	2 654
	2 654
	2 654
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	28 849

	ПИР и ПСД
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	1 803
	 0,00
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	1 803

	Оборудование
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	327
	327
	327
	327
	327
	327
	327
	327
	327
	327
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	3 270

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	1 747
	1 747
	1 747
	1 747
	1 747
	1 747
	1 747
	1 747
	1 747
	1 747
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	17 470

	Всего капитальные затраты
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	3 877
	2 074
	2 074
	2 074
	2 074
	2 074
	2 074
	2 074
	2 074
	2 074
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	22 543

	Непредвиденные расходы
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	388
	207
	207
	207
	207
	207
	207
	207
	207
	207
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	2 251

	НДС
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	698
	373
	373
	373
	373
	373
	373
	373
	373
	373
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	4 055

	Всего смета проекта
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	4 963
	2 654
	2 654
	2 654
	2 654
	2 654
	2 654
	2 654
	2 654
	2 654
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	28 849

	Капитальные вложения в строительство комплекса распределительных сетей №101 квартал 204Р (проект РМ-Н-204Р-201)

	Наименование работ/статьи затрат
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	ИТОГО

	Строительство распределительных тепловых сетей  в квартале 204Р
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	594
	318
	318
	318
	318
	318
	318
	318
	318
	318
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	3 456

	ПИР и ПСД
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	216
	 0,00
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	216

	Оборудование
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	39
	39
	39
	39
	39
	39
	39
	39
	39
	39
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	390

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	209
	209
	209
	209
	209
	209
	209
	209
	209
	209
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	2 090

	Всего капитальные затраты
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	464
	248
	248
	248
	248
	248
	248
	248
	248
	248
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	2 696

	Непредвиденные расходы
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	46
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	25
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	271

	НДС
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	84
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	45
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	489

	Всего смета проекта
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	594
	318
	318
	318
	318
	318
	318
	318
	318
	318
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	3 456

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Капитальные вложения в строительство комплекса распределительных сетей №102 квартал 205Р (проект РМ-Н-205Р-202)

	Наименование работ/статьи затрат
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	ИТОГО

	Строительство распределительных тепловых сетей  в квартале 205Р
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	3 114
	1 665
	1 665
	1 665
	1 665
	1 665
	1 665
	1 665
	1 665
	1 665
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	18 099


	ПИР и ПСД
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	1 132
	 0,00
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	1 132

	Оборудование
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	205
	205
	205
	205
	205
	205
	205
	205
	205
	205
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	2 050

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	1 096
	1 096
	1 096
	1 096
	1 096
	1 096
	1 096
	1 096
	1 096
	1 096
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	10 960

	Всего капитальные затраты
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	2 433
	1 301
	1 301
	1 301
	1 301
	1 301
	1 301
	1 301
	1 301
	1 301
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	14 142

	Непредвиденные расходы
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	243
	130
	130
	130
	130
	130
	130
	130
	130
	130
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	1 413

	НДС
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	438
	234
	234
	234
	234
	234
	234
	234
	234
	234
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	2 544

	Всего смета проекта
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	3 114
	1 665
	1 665
	1 665
	1 665
	1 665
	1 665
	1 665
	1 665
	1 665
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	18 099

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капитальные вложения в строительство комплекса распределительных сетей №103 квартал 206Р (проект РМ-Н-206Р-203)

	Наименование работ/статьи затрат
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	ИТОГО

	Строительство распределительных тепловых сетей  в квартале 206Р
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	2 742
	1 467
	1 467
	1 467
	1 467
	1 467
	1 467
	1 467
	1 467
	1 467
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	15 945

	ПИР и ПСД
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	996
	 0,00
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	996

	Оборудование
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	181
	181
	181
	181
	181
	181
	181
	181
	181
	181
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	1 810

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	965
	965
	965
	965
	965
	965
	965
	965
	965
	965
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	9 650

	Всего капитальные затраты
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	2 142
	1 146
	1 146
	1 146
	1 146
	1 146
	1 146
	1 146
	1 146
	1 146
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	12 456

	Непредвиденные расходы
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	214
	115
	115
	115
	115
	115
	115
	115
	115
	115
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	1 249

	НДС
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	386
	206
	206
	206
	206
	206
	206
	206
	206
	206
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	2 240

	Всего смета проекта
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	2 742
	1 467
	1 467
	1 467
	1 467
	1 467
	1 467
	1 467
	1 467
	1 467
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	15 945

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капитальные вложения в строительство комплекса распределительных сетей №104 квартал 207Р (проект РМ-Н-207Р-204)

	Наименование работ/статьи затрат
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	ИТОГО

	Строительство распределительных тепловых сетей  в квартале 207Р
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	2 130
	1 139
	1 139
	1 139
	1 139
	1 139
	1 139
	1 139
	1 139
	1 139
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	12 381

	ПИР и ПСД
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	774
	 0,00
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	774

	Оборудование
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	140
	140
	140
	140
	140
	140
	140
	140
	140
	140
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	1 400

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	750
	750
	750
	750
	750
	750
	750
	750
	750
	750
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	7 500

	Всего капитальные затраты
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	1 664
	890
	890
	890
	890
	890
	890
	890
	890
	890
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	9 674

	Непредвиденные расходы
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	166
	89
	89
	89
	89
	89
	89
	89
	89
	89
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	967

	НДС
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	300
	160
	160
	160
	160
	160
	160
	160
	160
	160
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	1 740

	Всего смета проекта
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	2 130
	1 139
	1 139
	1 139
	1 139
	1 139
	1 139
	1 139
	1 139
	1 139
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	12 381

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капитальные вложения в строительство комплекса распределительных сетей №105 квартал 209Р (проект РМ-Н-209Р-205)

	Наименование работ/статьи затрат
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	ИТОГО

	Строительство распределительных тепловых сетей  в квартале 209Р
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	24 146
	12 915
	12 915
	12 915
	12 915
	12 915
	12 915
	12 915
	12 915
	12 915
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	140 381

	ПИР и ПСД
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	8 774
	 0,00
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	8 774

	Оборудование
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	1 590
	1 590
	1 590
	1 590
	1 590
	1 590
	1 590
	1 590
	1 590
	1 590
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	15 900

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	8 500
	8 500
	8 500
	8 500
	8 500
	8 500
	8 500
	8 500
	8 500
	8 500
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	85 000

	Всего капитальные затраты
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	18 864
	10 090
	10 090
	10 090
	10 090
	10 090
	10 090
	10 090
	10 090
	10 090
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	109 674

	Непредвиденные расходы
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	1 886
	1 009
	1 009
	1 009
	1 009
	1 009
	1 009
	1 009
	1 009
	1 009
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	10 967

	НДС
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	3 396
	1 816
	1 816
	1 816
	1 816
	1 816
	1 816
	1 816
	1 816
	1 816
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	19 740

	Всего смета проекта
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	24 146
	12 915
	12 915
	12 915
	12 915
	12 915
	12 915
	12 915
	12 915
	12 915
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	140 381

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капитальные вложения в строительство комплекса распределительных сетей №106 квартал 212Р (проект РМ-Н-212Р-206)

	Наименование работ/статьи затрат
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	ИТОГО

	Строительство распределительных тепловых сетей  в квартале 212Р
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	5 674
	3 035
	3 035
	3 035
	3 035
	3 035
	3 035
	3 035
	3 035
	3 035
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	32 989

	ПИР и ПСД
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	2 062
	 0,00
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	2 062

	Оборудование
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	374
	374
	374
	374
	374
	374
	374
	374
	374
	374
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	3 740

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	1 997
	1 997
	1 997
	1 997
	1 997
	1 997
	1 997
	1 997
	1 997
	1 997
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	19 970

	Всего капитальные затраты
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	4 433
	2 371
	2 371
	2 371
	2 371
	2 371
	2 371
	2 371
	2 371
	2 371
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	25 772

	Непредвиденные расходы
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	443
	237
	237
	237
	237
	237
	237
	237
	237
	237
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	2 576

	НДС
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	798
	427
	427
	427
	427
	427
	427
	427
	427
	427
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	4 641

	Всего смета проекта
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	5 674
	3 035
	3 035
	3 035
	3 035
	3 035
	3 035
	3 035
	3 035
	3 035
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	32 989

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Капитальные вложения в строительство комплекса распределительных сетей №107 квартал 213Р (проект РМ-Н-213Р-207)

	Наименование работ/статьи затрат
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	ИТОГО

	Строительство распределительных тепловых сетей  в квартале 213Р
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	1 498
	802
	802
	802
	802
	802
	802
	802
	802
	802
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	8 716

	ПИР и ПСД
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	544
	 0,00
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	544

	Оборудование
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	99
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	990

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	527
	527
	527
	527
	527
	527
	527
	527
	527
	527
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	5 270

	Всего капитальные затраты
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	1 170
	626
	626
	626
	626
	626
	626
	626
	626
	626
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	6 804

	Непредвиденные расходы
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	117
	63
	63
	63
	63
	63
	63
	63
	63
	63
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	684

	НДС
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	211
	113
	113
	113
	113
	113
	113
	113
	113
	113
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	1 228

	Всего смета проекта
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	1 498
	802
	802
	802
	802
	802
	802
	802
	802
	802
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	8 716


5.4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения
Таблица 5.4.1. - Капитальные вложения в реконструкцию тепловой сети
	Капитальные вложения в реконструкцию трубопроводов тепловых сетей №1 участок ТК 3/2-ТК 3/6 (проект РТ-Р-1-001)

	Наименование работ/статьи затрат
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	ИТОГО

	Строительство распределительных тепловых сетей  в квартале 9с
	 0,00
	90 804
	 0,00
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	90 804

	ПИР и ПСД
	 0,00
	5 675
	 0,00
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	5 675

	Оборудование
	 0,00
	10 286
	 0,00
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	10 286

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	 0,00
	54 980
	 0,00
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	54 980

	Всего капитальные затраты
	 0,00
	70 941
	 0,00
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	70 941

	Непредвиденные расходы
	 0,00
	7 094
	 0,00
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	7 094

	НДС
	 0,00
	12 769
	 0,00
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	12 769

	Всего смета проекта
	 0,00
	90 804
	 0,00
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	90 804

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капитальные вложения в реконструкцию трубопроводов тепловых сетей №2 участок ТК 3/6-тк 3/10 (проект РТ-Р-2-002)

	Наименование работ/статьи затрат
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	ИТОГО

	Строительство распределительных тепловых сетей  в квартале 
	 0,00
	87 298
	 0,00
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	87 298

	ПИР и ПСД
	 0,00
	5 456
	 0,00
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	5 456

	Оборудование
	 0,00
	9 889
	 0,00
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	9 889

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	 0,00
	52 857
	 0,00
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	52 857

	Всего капитальные затраты
	 0,00
	68 202
	 0,00
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	68 202

	Непредвиденные расходы
	 0,00
	6 820
	 0,00
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	6 820

	НДС
	 0,00
	12 276
	 0,00
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	12 276

	Всего смета проекта
	 0,00
	87 298
	 0,00
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	87 298

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капитальные вложения в реконструкцию трубопроводов тепловых сетей №3 участок ТЭЦ-1-ТК-8/1 (проект РТ-Р-3-003)

	Наименование работ/статьи затрат
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	ИТОГО

	Строительство распределительных тепловых сетей  в квартале 
	 0,00
	231 842
	 0,00
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	231 842

	ПИР и ПСД
	 0,00
	14 490
	 0,00
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	14 490

	Оборудование
	 0,00
	26 263
	 0,00
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	26 263

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	 0,00
	140 373
	 0,00
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	140 373

	Всего капитальные затраты
	 0,00
	181 126
	 0,00
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	181 126

	Непредвиденные расходы
	 0,00
	18 113
	 0,00
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	18 113

	НДС
	 0,00
	32 603
	 0,00
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	32 603

	Всего смета проекта
	 0,00
	231 842
	 0,00
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	231 842

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капитальные вложения в реконструкцию трубопроводов тепловых сетей №4 участок К-8/13-ТК-8/16а (проект РТ-Р-4-004)

	Наименование работ/статьи затрат
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	ИТОГО

	Строительство распределительных тепловых сетей  в квартале 
	 0,00
	74 383
	 0,00
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	74 383

	ПИР и ПСД
	 0,00
	4 649
	 0,00
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	4 649

	Оборудование
	 0,00
	8 426
	 0,00
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	8 426

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	 0,00
	45 037
	 0,00
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	45 037

	Всего капитальные затраты
	 0,00
	58 112
	 0,00
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	58 112

	Непредвиденные расходы
	 0,00
	5 811
	 0,00
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	5 811

	НДС
	 0,00
	10 460
	 0,00
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	10 460

	Всего смета проекта
	 0,00
	74 383
	 0,00
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	74 383

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капитальные вложения в реконструкцию трубопроводов тепловых сетей №5 участок тк 3/24-ТК3/41а-20 (проект РТ-Р-5-005)

	Наименование работ/статьи затрат
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	ИТОГО

	Строительство распределительных тепловых сетей  в квартале 
	 0,00
	 0,00
	320 823
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	320 823

	ПИР и ПСД
	 0,00
	 0,00
	20 051
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	20 051

	Оборудование
	 0,00
	 0,00
	36 343
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	36 343

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	 0,00
	 0,00
	194 249
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	194 249

	Всего капитальные затраты
	 0,00
	 0,00
	250 643
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	250 643

	Непредвиденные расходы
	 0,00
	 0,00
	25 064
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	25 064

	НДС
	 0,00
	 0,00
	45 116
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	45 116

	Всего смета проекта
	 0,00
	 0,00
	320 823
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	320 823

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капитальные вложения в реконструкцию трубопроводов тепловых сетей №6 участок ТК-8/1-ТК-8/6 (проект РТ-Р-6-006)

	Наименование работ/статьи затрат
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	ИТОГО

	Строительство распределительных тепловых сетей  в квартале 
	 0,00
	 0,00
	84 901
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	84 901

	ПИР и ПСД
	 0,00
	 0,00
	5 306
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	5 306

	Оборудование
	 0,00
	 0,00
	9 618
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	9 618

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	 0,00
	 0,00
	51 405
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	51 405

	Всего капитальные затраты
	 0,00
	 0,00
	66 329
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	66 329

	Непредвиденные расходы
	 0,00
	 0,00
	6 633
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	6 633

	НДС
	 0,00
	 0,00
	11 939
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	11 939

	Всего смета проекта
	 0,00
	 0,00
	84 901
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	 0,00 
	84 901

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капитальные вложения в реконструкцию трубопроводов тепловых сетей №7 участок тк 3/10-тк 3/24 (проект РТ-Р-7-007)

	Наименование работ/статьи затрат
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	ИТОГО

	Строительство распределительных тепловых сетей  в квартале 
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	158 748
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	158 748

	ПИР и ПСД
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	9 922
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	9 922

	Оборудование
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	17 983
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	17 983

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	96 117
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	96 117

	Всего капитальные затраты
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	124 022
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	124 022

	Непредвиденные расходы
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	12 402
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	12 402

	НДС
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	22 324
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	22 324

	Всего смета проекта
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	158 748
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	158 748

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капитальные вложения в реконструкцию трубопроводов тепловых сетей №8 участок тк 4/2-тк 4/12 (проект РТ-Р-8-008)

	Наименование работ/статьи затрат
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	ИТОГО

	Строительство распределительных тепловых сетей  в квартале 
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	347 996
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	347 996

	ПИР и ПСД
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	21 750
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	21 750

	Оборудование
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	39 421
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	39 421

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	210 701
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	210 701

	Всего капитальные затраты
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	271 872
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	271 872

	Непредвиденные расходы
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	27 187
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	27 187

	НДС
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	48 937
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	48 937

	Всего смета проекта
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	347 996
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	347 996

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капитальные вложения в реконструкцию трубопроводов тепловых сетей №9 участок тк 4/12-тк 4/27 (проект РТ-Р-9-009)

	Наименование работ/статьи затрат
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	ИТОГО

	Строительство распределительных тепловых сетей  в квартале 
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	171 199
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	171 199

	ПИР и ПСД
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	10 700
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	10 700

	Оборудование
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	19 394
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	19 394

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	103 655
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	103 655

	Всего капитальные затраты
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	133 749
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	133 749

	Непредвиденные расходы
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	13 375
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	13 375

	НДС
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	24 075
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	24 075

	Всего смета проекта
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	171 199
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	171 199

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капитальные вложения в реконструкцию трубопроводов тепловых сетей №10 участок тк 5/10-тк 5/20 (проект РТ-Р-10-010)

	Наименование работ/статьи затрат
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	ИТОГО

	Строительство распределительных тепловых сетей  в квартале 
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	48 514
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	48 514

	ПИР и ПСД
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	3 032
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	3 032

	Оборудование
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	5 496
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	5 496

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	29 374
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	29 374

	Всего капитальные затраты
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	37 902
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	37 902

	Непредвиденные расходы
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	3 790
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	3 790

	НДС
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	6 822
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	6 822

	Всего смета проекта
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	48 514
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	48 514

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капитальные вложения в реконструкцию трубопроводов тепловых сетей №11 участок тк 5/20-тк 8/32/2 (проект РТ-Р-11-011)

	Наименование работ/статьи затрат
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	ИТОГО

	Строительство распределительных тепловых сетей  в квартале 
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	56 502
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	56 502

	ПИР и ПСД
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	3 531
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	3 531

	Оборудование
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	6 401
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	6 401

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	34 210
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	34 210

	Всего капитальные затраты
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	44 142
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	44 142

	Непредвиденные расходы
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	4 414
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	4 414

	НДС
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	7 946
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	7 946

	Всего смета проекта
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	56 502
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	56 502

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капитальные вложения в реконструкцию трубопроводов тепловых сетей №12 участок ТЭЦ-2-ТК 6/4-1 (проект РТ-Р-12-012)

	Наименование работ/статьи затрат
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	ИТОГО

	Строительство распределительных тепловых сетей  в квартале 
	 0,00
	88 014
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	88 014

	ПИР и ПСД
	 0,00
	5 501
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	5 501

	Оборудование
	 0,00
	9 970
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	9 970

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	 0,00
	53 290
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	53 290

	Всего капитальные затраты
	 0,00
	68 761
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	68 761

	Непредвиденные расходы
	 0,00
	6 876
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	6 876

	НДС
	 0,00
	12 377
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	12 377

	Всего смета проекта
	 0,00
	88 014
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	88 014

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капитальные вложения в реконструкцию трубопроводов тепловых сетей №13 участок ТК 6/4-1-ТК 6/4-2 (проект РТ-Р-13-013)

	Наименование работ/статьи затрат
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	ИТОГО

	Строительство распределительных тепловых сетей  в квартале 
	 0,00
	11 056
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	11 056

	ПИР и ПСД
	 0,00
	691
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	691

	Оборудование
	 0,00
	1 252
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	1 252

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	 0,00
	6 694
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	6 694

	Всего капитальные затраты
	 0,00
	8 637
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	8 637

	Непредвиденные расходы
	 0,00
	864
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	864

	НДС
	 0,00
	1 555
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	1 555

	Всего смета проекта
	 0,00
	11 056
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	11 056

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капитальные вложения в реконструкцию трубопроводов тепловых сетей №14 участок ТК 6/4-2-ТК 6/4-13 (проект РТ-Р-14-014)

	Наименование работ/статьи затрат
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	ИТОГО

	Строительство распределительных тепловых сетей  в квартале 
	 0,00
	 0,00
	86 237
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	86 237

	ПИР и ПСД
	 0,00
	 0,00
	5 390
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	5 390

	Оборудование
	 0,00
	 0,00
	9 769
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	9 769

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	 0,00
	 0,00
	52 214
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	52 214

	Всего капитальные затраты
	 0,00
	 0,00
	67 373
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	67 373

	Непредвиденные расходы
	 0,00
	 0,00
	6 737
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	6 737

	НДС
	 0,00
	 0,00
	12 127
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	12 127

	Всего смета проекта
	 0,00
	 0,00
	86 237
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	86 237

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капитальные вложения в реконструкцию трубопроводов тепловых сетей №15 участок ТЭЦ-2-тк 14/5 (проект РТ-Р-15-015)

	Наименование работ/статьи затрат
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	ИТОГО

	Строительство распределительных тепловых сетей  в квартале 
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	221 967
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	221 967

	ПИР и ПСД
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	13 873
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	13 873

	Оборудование
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	25 145
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	25 145

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	134 394
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	134 394

	Всего капитальные затраты
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	173 412
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	173 412

	Непредвиденные расходы
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	17 341
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	17 341

	НДС
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	31 214
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	31 214

	Всего смета проекта
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	221 967
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	221 967

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капитальные вложения в реконструкцию трубопроводов тепловых сетей №16 участок тк 14/5-тк 14/8 (проект РТ-Р-16-016)

	Наименование работ/статьи затрат
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	ИТОГО

	Строительство распределительных тепловых сетей  в квартале 
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	164 705
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	164 705

	ПИР и ПСД
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	10 294
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	10 294

	Оборудование
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	18 658
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	18 658

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	99 723
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	99 723

	Всего капитальные затраты
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	128 675
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	128 675

	Непредвиденные расходы
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	12 868
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	12 868

	НДС
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	23 162
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	23 162

	Всего смета проекта
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	164 705
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	164 705

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Капитальные вложения в реконструкцию трубопроводов тепловых сетей №17 участок ТК 15/3-ТК 15/18 (проект РТ-Р-17-017)

	Наименование работ/статьи затрат
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	ИТОГО

	Строительство распределительных тепловых сетей  в квартале 
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	450 659
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	450 659

	ПИР и ПСД
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	28 166
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	28 166

	Оборудование
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	51 051
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	51 051

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	272 860
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	272 860

	Всего капитальные затраты
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	352 077
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	352 077

	Непредвиденные расходы
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	35 208
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	35 208

	НДС
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	63 374
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	63 374

	Всего смета проекта
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	450 659
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	450 659


5.5. Строительство и реконструкция насосных станций

Таблица 5.5.1. Капитальные вложения в строительство повысительной насосной станции на тепломагистрали № 12 перед переходом через Московский проспект в районе памятника  Славы (проект РМ-03-ГО18-301)
	Наименование работ/статьи затрат
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	ИТОГО

	Строительство повысительной насосной станции на тепломагистрали № 12 перед переходом через Московский проспект в районе памятника Славы 
	 0,00
	102 400
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	102 400

	ПИР и ПСД
	 0,00
	6 400
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	6 400

	Оборудование
	 0,00
	11 600
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	11 600

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	 0,00
	62 000
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	62 000

	Всего капитальные затраты
	 0,00
	80 000
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	80 000

	Непредвиденные расходы
	 0,00
	8 000
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	8 000

	НДС
	 0,00
	14 400
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	14 400

	Всего смета проекта
	 0,00
	102 400
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	102 400


5.6. Реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Таблица 5.6.1. Капитальные вложения в капитальный ремонт тепловых сетей городского округа город Воронеж  (проект ГМ-03-ГО19-302)
	Наименование работ/статьи затрат
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	ИТОГО

	Капитальный ремонт и реконструкция существующих тепловых сетей городского округа город Воронеж
	148 924
	140 476
	159 319
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	448 719

	ПИР и ПСД
	28 045
	 
	 
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	28 045

	Оборудование
	16 870
	15 913
	18 048
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	50 831

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	71 432
	93 834
	106 420
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	271 686

	Всего капитальные затраты
	116 347
	109 747
	124 468
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	350 562

	Непредвиденные расходы
	11 635
	10 975
	12 447
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	35 057

	НДС
	20 942
	19 754
	22 404
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	63 100

	Всего смета проекта
	148 924
	140 476
	159 319
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	448 719


раздел 6 Перспективные топливные балансы

Подробное описание перспективных топливных балансов представлено в Книге 8 «Перспективные топливные балансы» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения городского округа город Воронеж до 2030 года.

Для расчета перспективного отпуска тепловой энергии принимались значения перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии, приведенные в части 2 Книги 4 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки».

Для расчета выработки электрической и тепловой энергии, потребления топлива на ТЭЦ ОАО «Квадра» были приняты следующие условия:

· перспективная выработка электроэнергии рассчитывалась для каждой группы оборудования объединенной по начальным параметрам свежего пара с учетом перспективного числа часов использования установленной электрической мощности (ЧЧИУМ). ЧЧИУМ текущего года принималось как среднеарифметическое ЧЧИУМ за три предыдущих года;

· регулирование паротурбинных агрегатов будет осуществляться по тепловому графику;

· выработка электроэнергии в теплофикационном цикле паротурбинных турбоагрегатов будет максимально-возможной, определяемой их энергетическими характеристиками;

· перспективный УРУТ на выработку электроэнергии для каждой группы оборудования в конденсационном и теплофикационном режиме принимался с учетом существующих фактических значений, а также с учетом изменения доли электроэнергии выработанной по конденсационному циклу.

· перспективный УРУТ на выработку тепловой энергии на существующем оборудовании принимался в соответствии с существующими фактическими УРУТ на выработку тепловой энергии;

· УРУТ на выработку тепловой энергии для вновь вводимого оборудования принимался в соответствии с номинальными характеристиками этого оборудования при работе на конкретном виде топлива.

В книге 4 были определены источники тепловой энергии, участвующие в удовлетворении перспективного спроса на тепловую энергию. Для таких источников значения отпуска энергии и расходов топлива будут меняться по периодам планирования. Для остальных источников расходы топлива приняты неизменными по сравнению с базовым периодом, т.к. их нагрузка не изменится.

В таблице 6.1 представлены прогнозные значения отпуска тепловой и электрической энергии и потребления топлива энергоисточниками города Воронеж. 

Таблица 6.1. Перспективный отпуск энергии и потребление топлива

	Источник 
теплоснабжения
	отпуск 
электроэнергии, 
млн кВтч
	отпуск 
тепла, 
тыс. Гкал
	Потребление 
топлива на 
отпуск электроэнерг.
тыс. т.у.т.
	Потребление 
топлива на 
отпуск тепла,
тыс. т.у.т.
	Суммарное
потребление 
топлива,
тыс. т.у.т.

	2012г.

	ТЭЦ – 1
	477,157
	2528,559
	183,768
	376,656
	560,424

	ТЭЦ – 2
	617,834
	1348,752
	124,785
	221,554
	346,339

	Котельная №2
	0,000
	414,722
	0,000
	66,468
	66,468

	Котельная №1
	0,000
	133,701
	0,000
	21,391
	21,391

	МКП Воронежтеплосеть
	0,000
	152,088
	0,000
	24,600
	24,600

	Новые котельные
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Прочие котельные
	0,000
	2241,878
	0,000
	363,072
	363,072

	Всего
	1094,991
	6819,700
	308,553
	1073,741
	1382,294

	2014г.

	ТЭЦ – 1
	477,157
	3011,050
	183,768
	448,646
	632,414

	ТЭЦ – 2
	617,834
	1488,690
	124,785
	242,656
	367,441

	Котельная №2
	0,000
	426,806
	0,000
	68,716
	68,716

	Котельная №1
	0,000
	146,893
	0,000
	23,503
	23,503

	МКП Воронежтеплосеть
	0,000
	273,560
	0,000
	43,906
	43,906

	Новые котельные
	0,000
	509,614
	0,000
	80,009
	80,009

	Прочие котельные
	0,000
	2241,878
	0,000
	363,072
	363,072

	Всего
	1094,991
	8098,490
	308,553
	1270,509
	1579,062

	2016г.

	ТЭЦ – 1
	477,157
	3493,540
	183,768
	520,537
	704,305

	ТЭЦ – 2
	617,834
	1628,628
	124,785
	265,466
	390,251

	Котельная №2
	0,000
	438,891
	0,000
	70,661
	70,661

	Котельная №1
	0,000
	146,893
	0,000
	23,503
	23,503

	МКП Воронежтеплосеть
	0,000
	395,032
	0,000
	63,403
	63,403

	Новые котельные
	0,000
	1019,228
	0,000
	160,019
	160,019

	Прочие котельные
	0,000
	2241,878
	0,000
	363,072
	363,072

	Всего
	1094,991
	9364,089
	308,553
	1466,661
	1775,214

	2018г

	ТЭЦ – 1
	477,157
	3638,579
	183,768
	542,148
	725,916

	ТЭЦ – 2
	617,834
	1657,537
	124,785
	270,179
	394,964

	Котельная №2
	0,000
	447,757
	0,000
	72,089
	72,089

	Котельная №1
	0,000
	146,893
	0,000
	23,503
	23,503

	МКП Воронежтеплосеть
	0,000
	403,343
	0,000
	64,737
	64,737

	Новые котельные
	0,000
	2122,866
	0,000
	333,290
	333,290

	Прочие котельные
	0,000
	2241,878
	0,000
	363,072
	363,072

	Всего
	1094,991
	10658,852
	308,553
	1669,017
	1977,570

	2023г

	ТЭЦ – 1
	477,157
	3727,216
	183,768
	555,355
	739,123

	ТЭЦ – 2
	617,834
	1676,496
	124,785
	273,269
	398,054

	Котельная №2
	0,000
	454,689
	0,000
	73,205
	73,205

	Котельная №1
	0,000
	146,893
	0,000
	23,503
	23,503

	МКП Воронежтеплосеть
	0,000
	409,943
	0,000
	65,796
	65,796

	Новые котельные
	0,000
	2786,664
	0,000
	437,506
	437,506

	Прочие котельные
	0,000
	2241,878
	0,000
	363,072
	363,072

	Всего
	1094,991
	11443,778
	308,553
	1791,706
	2100,259

	2029г

	ТЭЦ – 1
	477,157
	3787,651
	183,768
	564,360
	748,128

	ТЭЦ – 2
	617,834
	1690,480
	124,785
	275,548
	400,333

	Котельная №2
	0,000
	460,655
	0,000
	74,165
	74,165

	Котельная №1
	0,000
	146,893
	0,000
	23,503
	23,503

	МКП Воронежтеплосеть
	0,000
	415,687
	0,000
	66,718
	66,718

	Новые котельные
	0,000
	3230,540
	0,000
	507,195
	507,195

	Прочие котельные
	0,000
	2241,878
	0,000
	363,072
	363,072

	Всего
	1094,991
	11973,783
	308,553
	1874,561
	2183,114
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Рисунок 6.1. Перспективное потребление топлива энергоисточниками 

Из таблицы 6.1. и рисунка 6.1 следует, что прирост потребления топлива источниками теплоснабжения по отношению к базовому периоду составит:

· к 2014 г. – 196,768 тыс. т.у.т. или 12,5% (в том числе на ТЭЦ 93,093 тыс. т.у.т.  или 9,3%);

· к 2016 г. – 392,92 тыс. т.у.т. или 22,1% (в том числе на ТЭЦ 187,794 тыс. т.у.т.  или 17,2%);

· к 2018 г. – 595,276 тыс. т.у.т. или 30,1% (в том числе на ТЭЦ 214,117 тыс. т.у.т.  или 19,1%);

· к 2023 г. – 717,965 тыс. т.у.т. или 34,2% (в том числе на ТЭЦ 230,414 тыс. т.у.т.  или 20,3%);

· к 2030 г. – 800,82 тыс. т.у.т. или 36,7% (в том числе на ТЭЦ 241,698 тыс. т.у.т.  или 21%);

Наибольший прирост потребления топлива к 2030 году ожидается на источниках комбинированной выработки. При этом прирост потребления топлива на этих энергоисточниках будет относиться к затратам топлива на отпуск тепловой энергии. 

Из рисунка 6.1 следует, что структура потребления топлива по группам энергоисточников на протяжении всего рассматриваемого периода не претерпевает существенных изменений. Основными потребителями топлива на энергетические нужды в городе Воронеж на данный момент являются ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, принадлежащие ОАО «Квадра». В перспективе данная тенденция сохранится. Следует отметить увеличение доли топливопотребления котельных города которая  в общем топливном балансе увеличится с 34,4 % в 2012 году до 47,4 % в 2029 году. 

В таблицах 6.2 и 6.3. представлены перспективные значения удельных расходов условного топлива на отпуск электрической и тепловой энергии соответственно по периодам реализации схемы теплоснабжения.  

Таблица 6.2. Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии на источниках комбинированной выработки, г/кВт·ч 

	Источник 
теплоснабжения
	Годы

	
	2012
	2014
	2016
	2018
	2023
	2029

	ТЭЦ – 1
	389,800
	385,4
	384,7
	380,6
	378,2
	378,2

	ТЭЦ – 2
	244,900
	245,3
	245,1
	244,5
	244,5
	244,5


Таблица 6.3. Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии на  источниках теплоснабжения, кг/Гкал
	Источник 
теплоснабжения
	Годы

	
	2012
	2014
	2016
	2018
	2023
	2029

	ТЭЦ – 1
	149,9
	151,9
	154
	154,2
	154,1
	153,9

	ТЭЦ – 2
	151,1
	151,8
	152,3
	151,7
	151,7
	151,2

	Котельная №2
	160,3
	160,4
	160,6
	160,6
	160,6
	160,6

	Котельная №1
	160
	160,1
	160,1
	160,1
	160,1
	160,1

	МКП Воронежтеплосеть
	161,9
	162,3
	162,1
	161,4
	159,3
	159,1

	Новые котельные
	-
	150,2
	150,2
	149,9
	149,9
	149,9

	Прочие котельные
	161,95
	161,95
	161,95
	161,95
	161,95
	161,95


В таблице 6.4 представлена перспективная структура потребления топлива энергоисточниками городского округа город Воронеж по видам топлива и периодам реализации схемы теплоснабжения.

Таблица 6.4. Перспективное потребление используемых видов топлива, тыс. т.у.т.

	Источник 
теплоснабжения
	Вид
топлива
	Годы

	
	
	2012
	2014
	2016
	2018
	2023
	2029

	ТЭЦ – 1
	уголь
	9,576
	10,806
	12,035
	12,404
	12,629
	12,783

	
	природный газ
	548,717
	619,204
	689,593
	710,752
	723,683
	732,500

	
	мазут
	2,131
	2,405
	2,678
	2,760
	2,810
	2,845

	ТЭЦ – 2
	природный газ
	346,3
	367,400
	390,207
	394,919
	398,009
	400,288

	
	мазут
	0,039
	0,041
	0,044
	0,044
	0,045
	0,045

	Котельная №2
	природный газ
	66,468
	68,716
	70,661
	72,089
	73,205
	74,165

	Котельная №1
	природный газ
	21,391
	23,503
	23,503
	23,503
	23,503
	23,503

	МКП Воронежтеплосеть
	уголь
	0,022
	0,039
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	природный газ
	24,578
	43,867
	63,403
	64,737
	65,796
	66,718

	Новые котельные
	природный газ
	0
	80,009
	160,019
	333,290
	437,506
	507,195

	Прочие котельные
	уголь
	2,65
	2,650
	2,393
	2,011
	1,899
	1,370

	
	природный газ
	359,946
	359,946
	360,273
	360,734
	360,906
	361,484

	
	мазут
	0,476
	0,476
	0,406
	0,327
	0,267
	0,218


Из таблицы 6.4 следует:

· на источниках комбинированной выработки баланс потребления различных видов топлива изменится незначительно;

· доля использования природного газа на всех источниках будет увеличиваться;

· на ведомственных котельных и котельных промпредприятий будет наблюдаться снижение доли потребления мазута и угля;

· предприятие МКП Воронежтеплосеть к 2016 г. перейдет полностью на работу на природном газе, что связано с реконструкцией низкоэффективных угольных котельных малой мощности и реализацией энергосберегающей политики;

· котельные, вводимые в эксплуатацию будут работать на природном газе.

Общий баланс потребления топлива к 2030 г. существенно не изменится по отношению к базовому периоду 2012г. Природный газ остается основным видом топлива, и доля его использования увеличивается.  
Расчет нормативных запасов топлива производится в соответствии с Приказами Министерства энергетики Российской Федерации (Минэнерго России) от 10 августа 2012 г. N 377 г. Москва "О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения",  от 22 августа 2013 г. N 469 г. Москва "Об утверждении порядка создания и использования тепловыми электростанциями запасов топлива, в том числе в отопительный сезон". Расчет проводится в отношении всех видов топлива, используемого для выработки энергии. 

Из тепловых источников, участвующих в удовлетворении перспективной тепловой нагрузки, только ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 будут использовать кроме газа уголь (ТЭЦ-1) и мазут (ТЭЦ-2), остальные источники будут работать на природном газе. В соответствии с приказами Минэнерго России, для котельных, работающих на газе, неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ) устанавливается по резервному топливу, которое применяется в городе Воронеж только на источниках комбинированной выработки.
В городском округе город Воронеж действует программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Воронеж на период 2010 - 2020 годов", утвержденная решением Воронежской городской Думы от 25.12.2009 N 385-II. Согласно которой ожидаемый рост расчетной тепловой нагрузки за период 2010-2020г. составит 921,09 МВт и газоснабжение новых площадок для строительства, может быть осуществлено от действующих ГРС. Максимальной суммарной мощности существующих ГРС достаточно для газоснабжения прогнозируемых потребителей на период до 2020г. При необходимости в долгосрочной перспективе (после 2020г.) согласование схемы теплоснабжения будет проводиться в рамках ее корректировки.

Из анализа предоставленных данных по топливоиспользованию на источниках теплоснабжения следует, что поставок угля и мазута в периоды пиковых нагрузок не производится, но топливо доставляется на склады своевременно. Существующие склады топлива на площадках ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 удовлетворяют правилам и нормам технической эксплуатации. Ограничений по поставкам газа за последние 5 лет не было.

В таблице 6.5 представлены результаты оценки перспективных значений нормативов создания запасов топлива, рассчитанные на основании перспективных тепловых нагрузок и перспективного отпуска тепла и электроэнергии.

Таблица 6.5.  Прогнозные нормативы создания запасов топлива

	Наименование источника
	Общий нормативный запас топлива, тыс.тонн
	В т.ч. нормативный эксплуатац. 

запас топлива, тыс.тонн

	
	уголь
	мазут
	уголь
	мазут

	 2012г.

	ТЭЦ – 1
	23,5
	19,16
	18,7
	17,7

	ТЭЦ – 2
	-
	9,83
	-
	7,89

	 2014г.

	ТЭЦ – 1
	23,8
	19,17
	18,94
	17,71

	ТЭЦ – 2
	-
	10,03
	-
	8,05

	 2016г.

	ТЭЦ – 1
	24,7
	19,96
	19,66
	18,44

	ТЭЦ – 2
	-
	10,1
	-
	8,11

	 2018г.

	ТЭЦ – 1
	24,9
	19,96
	19,82
	18,44

	ТЭЦ – 2
	-
	10,1
	-
	8,11

	 2023г.

	ТЭЦ – 1
	24,9
	19,96
	19,82
	18,44

	ТЭЦ – 2
	-
	10,1
	-
	8,11

	 2029г.

	ТЭЦ – 1
	24,9
	19,96
	19,82
	18,44

	ТЭЦ – 2
	-
	10,1
	-
	8,11


раздел 7 Инвестиции в строительство, реконструкцию        и техническое перевооружение

7.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии сформированы на основе мероприятий, прописанных в Обосновывающих материалах к схеме теплоснабжения: Книга 4 «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки», Книги 6 «Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» и приведены в Книге 11 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение».

Оценка стоимости капитальных вложений в новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии осуществлялась по укрупненным показателям базисных стоимостей по видам строительства (УПР), укрупненным показателям сметной стоимости (УСС), укрупненным показателям базисной стоимости материалов, видов оборудования, услуг и видов работ, установленных в соответствии с Методическими рекомендациями по формированию укрупненных показателей базовой стоимости на виды работ и порядку их применения для составления инвесторских смет и предложений подрядчика (УПБС ВР), Сборником укрупненных показателей базисной стоимости на виды работ Нормативом цены строительства (НЦС). 

Также для определения величины капитальных вложений был выполнен анализ стоимостей проектов реконструкции и нового строительства источников тепловой энергии в г. Воронеже и применён метод проектов-аналогов.

Базисные укрупненные нормы были приведены к ценам в г. Воронеже в 2010-2013 годах и сопоставлены с проектами-аналогами, выполненными проектными организациями в составе проектов на капитальные ремонт (реконструкцию) и новое строительство, для проектов источников тепловой энергии.

Для всех нормативов при строительстве источников тепловой энергии в стесненных условиях застроенной части городов принимался коэффициент 1,15.

Стоимость работ по демонтажу отдельных конструкций инженерных сооружений определялась по УПБС на монтаж без учета стоимости конструкций, приборов, арматуры и трубопроводов, с применением к нормам затрат труда, основной заработной плате рабочих и затратам на эксплуатацию машин, в том числе заработной плате рабочих, обслуживающих машины, необходимых коэффициентов.

За базисные были приняты цены на материалы, оборудование, заработную плату рабочих и машинистов, служащих, действующие в 2013 году. Все затраты в последующие периоды Инвестиционного плана были рассчитаны в ценах 2013 года.

Совокупные затраты на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии для реализации схемы теплоснабжения городского округа город Воронеж по различным вариантам развития приведено в таблице  7.1.1 и соответственно составляет:

1-й вариант развития – 12 691,88 млн. руб. (с учётом НДС в ценах 2013 года).

2-й вариант развития – 12 614,3 млн. руб. (с учётом НДС в ценах 2013 года).
Таблица 7.1.1. Объемы финансирования реализации проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии по вариантам развития (в ценах 2013 года), млн.руб.

	Наименование работ/статьи затрат
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	ИТОГО

	ВАРИАНТ 1

	Строительство генерирующих мощностей
	2 556,49
	5 189,72
	3 449,55
	163,12
	47,58
	34,04
	27,71
	33,28
	160,88
	329,63
	215,01
	253,74
	230,93
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	12 691,68

	ПИР и ПСД
	335,90
	49,96
	10,95
	1,43
	2,53
	 0,00
	2,48
	 0,00
	14,39
	12,20
	4,58
	17,19
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	451,61

	Оборудование
	557,79
	1 416,42
	1 467,00
	28,41
	11,35
	5,50
	8,06
	5,38
	46,81
	70,89
	41,35
	65,87
	37,29
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	3 762,12

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	1 100,90
	2 590,76
	1 217,00
	97,59
	23,28
	21,10
	11,11
	20,63
	64,49
	174,44
	122,05
	115,17
	143,12
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	5 701,64

	Всего капитальные затраты
	1 997,26
	4 054,47
	2 694,96
	127,43
	37,17
	26,60
	21,65
	26,00
	125,69
	257,53
	167,98
	198,23
	180,42
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	9 915,39

	Непредвиденные расходы
	199,73
	405,45
	269,49
	12,75
	3,72
	2,66
	2,17
	2,60
	12,57
	25,75
	16,80
	19,82
	18,04
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	991,55

	НДС
	359,51
	729,80
	485,09
	22,94
	6,69
	4,79
	3,90
	4,68
	22,62
	46,36
	30,24
	35,68
	32,48
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	1 784,78

	Всего смета проекта
	2 556,49
	5 189,72
	3 449,55
	163,12
	47,58
	34,04
	27,71
	33,28
	160,88
	329,63
	215,01
	253,74
	230,93
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	12 691,68

	ВАРИАНТ 2

	Строительство генерирующих мощностей
	2 523,28
	5 061,05
	3 410,93
	310,10
	199,24
	122,05
	17,35
	20,84
	137,01
	243,82
	118,02
	219,69
	230,93
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	12 614,31

	ПИР и ПСД
	332,93
	42,02
	17,04
	7,27
	9,09
	 0,00
	1,55
	 0,00
	12,25
	7,09
	2,04
	17,19
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	448,47

	Оборудование
	548,13
	1 384,14
	1 469,58
	60,60
	45,33
	19,71
	5,05
	3,37
	39,87
	49,63
	22,02
	60,37
	37,29
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	3 745,09

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	1 087,59
	2 530,45
	1 178,18
	174,40
	101,24
	75,64
	6,96
	12,92
	54,92
	133,76
	68,14
	94,07
	143,12
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	5 661,39

	Всего капитальные затраты
	1 971,32
	3 953,95
	2 664,79
	242,27
	155,65
	95,35
	13,56
	16,28
	107,04
	190,48
	92,20
	171,64
	180,42
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	9 854,95

	Непредвиденные расходы
	197,13
	395,39
	266,48
	24,23
	15,57
	9,54
	1,36
	1,63
	10,70
	19,05
	9,22
	17,16
	18,04
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	985,50

	НДС
	354,84
	711,71
	479,66
	43,61
	28,02
	17,16
	2,44
	2,93
	19,27
	34,29
	16,60
	30,90
	32,48
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	1 773,91

	Всего смета проекта
	2 523,28
	5 061,05
	3 410,93
	310,10
	199,24
	122,05
	17,35
	20,84
	137,01
	243,82
	118,02
	219,69
	230,93
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	12 614,31


7.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Оценка стоимости капитальных вложений в новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей осуществлялась по укрупненным показателям базисных стоимостей по видам строительства (УПР), укрупненным показателям сметной стоимости (УСС), укрупненным показателям базисной стоимости материалов, видов оборудования, услуг и видов работ, установленных в соответствии с Методическими рекомендациями по формированию укрупненных показателей базовой стоимости на виды работ и порядку их применения для составления инвесторских смет и предложений подрядчика (УПБС ВР), Сборником укрупненных показателей базисной стоимости на виды работ Нормативом цены строительства (НЦС). 

Также для определения величины капитальных вложений был выполнен анализ стоимостей проектов реконструкции и нового строительства тепловых сетей энергии в г. Воронеже и применён метод проектов-аналогов.

Базисные укрупненные нормы были приведены к ценам в г. Воронеже в 2010-2013 годах и сопоставлены с проектами-аналогами, выполненными проектными организациями в составе проектов на капитальные ремонт (реконструкцию) и новое строительство, для проектов тепловых сетей.

Для всех нормативов при строительстве инженерных сетей и сооружений в стесненных условиях застроенной части городов принимался коэффициент 1,15.

Стоимость работ по демонтажу отдельных конструкций инженерных сооружений определялась по УПБС на монтаж без учета стоимости конструкций, приборов, арматуры и трубопроводов, с применением к нормам затрат труда, основной заработной плате рабочих и затратам на эксплуатацию машин, в том числе заработной плате рабочих, обслуживающих машины, необходимых коэффициентов.

За базисные были приняты цены на материалы, оборудование, заработную плату рабочих и машинистов, служащих, действующие в 2013 году. Все затраты в последующие периоды Инвестиционного плана были рассчитаны в ценах 2013 года.

Совокупные затраты по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей для реализации схемы теплоснабжения городского округа город Воронеж по различным вариантам развития приведено в таблице 7.2.1 и соответственно составляет:

1-й вариант развития – 38 450,24 млн. руб. (с учётом НДС в ценах 2013 года).

2-й вариант развития – 37 871,00 млн. руб. (с учётом НДС в ценах 2013 года).

Таблица 7.2.1. Объемы финансирования реализации проектов по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них по вариантам развития (в ценах 2013 года), млн.руб.

	Наименование работ / статьи затрат
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	ИТОГО

	ВАРИАНТ 1

	Строительство и реконструкция тепловых сетей и сооружений на них
	4 226,07
	2 669,61
	2 552,36
	1 817,83
	1 575,94
	1 500,37
	1 767,29
	1 755,57
	2 702,96
	2 599,44
	2 599,44
	2 599,44
	2 599,44
	1 871,12
	1 871,12
	1 871,12
	1 871,12
	38 450,24

	ПИР и ПСД
	1 827,04
	47,17
	38,66
	94,80
	26,65
	67,57
	388,81
	149,58
	80,88
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	2 721,16

	Оборудование
	235,36
	319,90
	306,62
	208,89
	189,85
	174,09
	156,33
	192,59
	320,07
	320,07
	320,07
	320,07
	320,07
	230,39
	230,39
	230,39
	230,39
	4 305,54

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	1 239,21
	1 718,57
	1 648,75
	1 116,49
	1 014,70
	930,50
	835,56
	1 029,36
	1 710,74
	1 710,74
	1 710,74
	1 710,74
	1 710,74
	1 231,42
	1 231,42
	1 231,42
	1 231,42
	23 012,52

	Всего капитальные затраты
	3 301,62
	2 085,63
	1 994,03
	1 420,18
	1 231,20
	1 172,16
	1 380,69
	1 371,53
	2 111,69
	2 030,81
	2 030,81
	2 030,81
	2 030,81
	1 461,81
	1 461,81
	1 461,81
	1 461,81
	30 039,21

	Непредвиденные расходы
	330,16
	208,56
	199,40
	142,02
	123,12
	117,22
	138,07
	137,16
	211,17
	203,08
	203,08
	203,08
	203,08
	146,19
	146,19
	146,19
	146,19
	3 003,96

	НДС
	594,29
	375,41
	358,92
	255,64
	221,62
	210,99
	248,53
	246,88
	380,11
	365,55
	365,55
	365,55
	365,55
	263,12
	263,12
	263,12
	263,12
	5 407,07

	Всего смета проекта
	4 226,07
	2 669,61
	2 552,36
	1 817,83
	1 575,94
	1 500,37
	1 767,29
	1 755,57
	2 702,96
	2 599,44
	2 599,44
	2 599,44
	2 599,44
	1 871,12
	1 871,12
	1 871,12
	1 871,12
	38 450,24

	ВАРИАНТ 2

	Строительство и реконструкция тепловых сетей и сооружений на них
	4 144,22
	2 621,82
	2 504,58
	1 789,16
	1 547,27
	1 471,70
	1 738,62
	1 715,85
	2 666,70
	2 569,24
	2 569,24
	2 569,24
	2 569,24
	1 848,53
	1 848,53
	1 848,53
	1 848,53
	37 871,00

	ПИР и ПСД
	1 800,43
	47,17
	38,66
	94,80
	26,65
	67,57
	388,81
	140,95
	76,13
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	2 681,17

	Оборудование
	229,48
	314,01
	300,73
	205,36
	186,32
	170,56
	152,80
	189,06
	316,36
	316,36
	316,36
	316,36
	316,36
	227,61
	227,61
	227,61
	227,61
	4 240,56

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	1 207,76
	1 687,12
	1 617,31
	1 097,62
	995,83
	911,63
	816,69
	1 010,50
	1 690,87
	1 690,87
	1 690,87
	1 690,87
	1 690,87
	1 216,55
	1 216,55
	1 216,55
	1 216,55
	22 665,01

	Всего капитальные затраты
	3 237,67
	2 048,30
	1 956,70
	1 397,78
	1 208,80
	1 149,77
	1 358,29
	1 340,51
	2 083,35
	2 007,22
	2 007,22
	2 007,22
	2 007,22
	1 444,16
	1 444,16
	1 444,16
	1 444,16
	29 586,69

	Непредвиденные расходы
	323,77
	204,83
	195,67
	139,78
	120,88
	114,98
	135,83
	134,05
	208,34
	200,72
	200,72
	200,72
	200,72
	144,42
	144,42
	144,42
	144,42
	2 958,69

	НДС
	582,78
	368,69
	352,20
	251,60
	217,59
	206,96
	244,50
	241,29
	375,01
	361,30
	361,30
	361,30
	361,30
	259,95
	259,95
	259,95
	259,95
	5 325,62

	Всего смета проекта
	4 144,22
	2 621,82
	2 504,58
	1 789,16
	1 547,27
	1 471,70
	1 738,62
	1 715,85
	2 666,70
	2 569,24
	2 569,24
	2 569,24
	2 569,24
	1 848,53
	1 848,53
	1 848,53
	1 848,53
	37 871,00


Общие инвестиции в реализацию схемы теплоснабжения

Оценка инвестиционной потребности реализации схемы теплоснабжения городского округа город Воронеж на период до 2029 года определена в таблице 7.2.2

Совокупные инвестиционной потребности реализации схемы теплоснабжения городского округа город Воронеж на период до 2029 года по различным вариантам развития приведено в таблице 7.2.2 и соответственно составляет:

1-й вариант развития – 51 141,92 млн. руб. (с учётом НДС в ценах 2013 года).

2-й вариант развития – 50 485,31 млн. руб. (с учётом НДС в ценах 2013 года).

Таблица 7.2.2. Объемы финансирования реализации проектов схемы теплоснабжения по вариантам развития (в ценах 2013 года), млн.руб.

	Наименование работ / статьи затрат
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	ИТОГО

	ВАРИАНТ 1

	Общие капитальные вложения
	6 782,56
	7 859,33
	6 001,91
	1 980,95
	1 623,52
	1 534,41
	1 795,00
	1 788,85
	2 863,84
	2 929,07
	2 814,45
	2 853,18
	2 830,37
	1 871,12
	1 871,12
	1 871,12
	1 871,12
	51 141,92

	ПИР и ПСД
	2 162,94
	97,13
	49,61
	96,23
	29,18
	67,57
	391,29
	149,58
	95,27
	12,20
	4,58
	17,19
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	3 172,77

	Оборудование
	793,15
	1 736,32
	1 773,62
	237,30
	201,20
	179,59
	164,39
	197,97
	366,88
	390,96
	361,42
	385,94
	357,36
	230,39
	230,39
	230,39
	230,39
	8 067,66

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	2 340,11
	4 309,33
	2 865,75
	1 214,08
	1 037,98
	951,60
	846,67
	1 049,99
	1 775,23
	1 885,18
	1 832,79
	1 825,91
	1 853,86
	1 231,42
	1 231,42
	1 231,42
	1 231,42
	28 714,16

	Всего капитальные затраты
	5 298,88
	6 140,10
	4 688,99
	1 547,61
	1 268,37
	1 198,76
	1 402,34
	1 397,53
	2 237,38
	2 288,34
	2 198,79
	2 229,04
	2 211,23
	1 461,81
	1 461,81
	1 461,81
	1 461,81
	39 954,60

	Непредвиденные расходы
	529,89
	614,01
	468,89
	154,77
	126,84
	119,88
	140,24
	139,76
	223,74
	228,83
	219,88
	222,90
	221,12
	146,19
	146,19
	146,19
	146,19
	3 995,51

	НДС
	953,80
	1 105,21
	844,01
	278,58
	228,31
	215,78
	252,43
	251,56
	402,73
	411,91
	395,79
	401,23
	398,03
	263,12
	263,12
	263,12
	263,12
	7 191,85

	Всего смета проекта
	6 782,56
	7 859,33
	6 001,91
	1 980,95
	1 623,52
	1 534,41
	1 795,00
	1 788,85
	2 863,84
	2 929,07
	2 814,45
	2 853,18
	2 830,37
	1 871,12
	1 871,12
	1 871,12
	1 871,12
	51 141,92

	ВАРИАНТ 2

	Общие капитальные вложения
	6 667,50
	7 682,87
	5 915,51
	2 099,26
	1 746,51
	1 593,75
	1 755,97
	1 736,69
	2 803,71
	2 813,06
	2 687,26
	2 788,93
	2 800,17
	1 848,53
	1 848,53
	1 848,53
	1 848,53
	50 485,31

	ПИР и ПСД
	2 133,36
	89,19
	55,70
	102,07
	35,74
	67,57
	390,36
	140,95
	88,38
	7,09
	2,04
	17,19
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	3 129,64

	Оборудование
	777,61
	1 698,15
	1 770,31
	265,96
	231,65
	190,27
	157,85
	192,43
	356,23
	365,99
	338,38
	376,73
	353,65
	227,61
	227,61
	227,61
	227,61
	7 985,65

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	2 295,35
	4 217,57
	2 795,49
	1 272,02
	1 097,07
	987,27
	823,65
	1 023,42
	1 745,79
	1 824,63
	1 759,01
	1 784,94
	1 833,99
	1 216,55
	1 216,55
	1 216,55
	1 216,55
	28 326,40

	Всего капитальные затраты
	5 208,99
	6 002,25
	4 621,49
	1 640,05
	1 364,45
	1 245,12
	1 371,85
	1 356,79
	2 190,39
	2 197,70
	2 099,42
	2 178,86
	2 187,64
	1 444,16
	1 444,16
	1 444,16
	1 444,16
	39 441,64

	Непредвиденные расходы
	520,90
	600,22
	462,15
	164,01
	136,45
	124,52
	137,19
	135,68
	219,04
	219,77
	209,94
	217,88
	218,76
	144,42
	144,42
	144,42
	144,42
	3 944,19

	НДС
	937,62
	1 080,40
	831,86
	295,21
	245,61
	224,12
	246,94
	244,22
	394,28
	395,59
	377,90
	392,20
	393,78
	259,95
	259,95
	259,95
	259,95
	7 099,53

	Всего смета проекта
	6 667,50
	7 682,87
	5 915,51
	2 099,26
	1 746,51
	1 593,75
	1 755,97
	1 736,69
	2 803,71
	2 813,06
	2 687,26
	2 788,93
	2 800,17
	1 848,53
	1 848,53
	1 848,53
	1 848,53
	50 485,31


Совокупные инвестиции в реализацию схемы теплоснабжения

Совокупные затраты в ценах года реализации проекта на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии для реализации схемы теплоснабжения городского округа город Воронеж по различным вариантам развития (в ценах года реализации) приведено в таблице  7.2.3 и соответственно составляет:

1-й вариант развития – 14 063,08 млн. руб. (с учётом НДС).

2-й вариант развития – 13 921,40 млн. руб. (с учётом НДС).

Совокупные затраты в ценах года реализации проекта по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей для реализации схемы теплоснабжения городского округа город Воронеж по различным вариантам развития (в ценах года реализации) приведено в таблице 7.2.4 и соответственно составляет:

1-й вариант развития – 54 144,45 млн. руб. (с учётом НДС).

2-й вариант развития – 53 357,69 млн. руб. (с учётом НДС).

Совокупные инвестиционной потребности реализации схемы теплоснабжения городского округа город Воронеж на период до 2029 года по различным вариантам развития (в ценах года реализации) приведено в таблице 7.2.5 и соответственно составляет:

1-й вариант развития – 68 207,53 млн. руб. (с учётом НДС).

2-й вариант развития – 67 279,09 млн. руб. (с учётом НДС).

Объемы финансирования реализации проектов схемы теплоснабжения в разрезе источников финансирования представлены в таблице 7.2.6 и 7.2.7.

С учетом оценки ценовых последствий для потребителей, приведенных в Книге 10 п. 10.8.7 (стр. 129-143) наиболее оптимальным является ВТОРОЙ вариант развития схемы теплоснабжения городского округа г. Воронеж с более централизованной системой теплоснабжения потребителей, минимальной стоимостью и меньшим потенциалом роста тарифов на теплоснабжение.

Таблица 7.2.3. Объемы финансирования реализации проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии по вариантам развития (в ценах года реализации) , млн.руб.

	Наименование работ/статьи затрат
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	ИТОГО

	ВАРИАНТ 1

	Строительство генерирующих мощностей
	2 553,83
	5 463,18
	3 815,18
	189,53
	58,60
	44,06
	37,54
	46,88
	235,53
	499,07
	334,99
	405,74
	378,95
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	14 063,08

	ПИР и ПСД
	335,90
	52,56
	12,11
	1,66
	3,12
	 0,00
	3,36
	 0,00
	21,07
	18,47
	7,14
	27,49
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	482,88

	Оборудование
	557,79
	1 490,07
	1 622,50
	33,01
	13,98
	7,12
	10,92
	7,58
	68,53
	107,33
	64,42
	105,33
	61,19
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	4 149,77

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	1 100,90
	2 725,48
	1 346,00
	113,40
	28,68
	27,30
	15,05
	29,05
	94,41
	264,10
	190,15
	184,16
	234,86
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	6 353,54

	Всего капитальные затраты
	1 994,59
	4 268,11
	2 980,61
	148,07
	45,78
	34,42
	29,33
	36,63
	184,01
	389,90
	261,71
	316,98
	296,05
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	10 986,19

	Непредвиденные расходы
	199,73
	426,81
	298,06
	14,81
	4,58
	3,44
	2,93
	3,66
	18,40
	38,99
	26,17
	31,70
	29,61
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	1 098,89

	НДС
	359,51
	768,26
	536,51
	26,65
	8,24
	6,20
	5,28
	6,59
	33,12
	70,18
	47,11
	57,06
	53,29
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	1 978,00

	Всего смета проекта
	2 553,83
	5 463,18
	3 815,18
	189,53
	58,60
	44,06
	37,54
	46,88
	235,53
	499,07
	334,99
	405,74
	378,95
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	14 063,08

	ВАРИАНТ 2

	Строительство генерирующих мощностей
	2 520,62
	5 327,82
	3 772,52
	360,34
	245,48
	157,93
	23,52
	29,35
	200,58
	369,13
	183,88
	351,28
	378,95
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	13 921,40

	ПИР и ПСД
	332,93
	44,21
	18,85
	8,45
	11,20
	 0,00
	2,10
	 0,00
	17,93
	10,73
	3,18
	27,49
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	477,07

	Оборудование
	548,13
	1 456,12
	1 625,36
	70,42
	55,85
	25,50
	6,84
	4,74
	58,37
	75,14
	34,31
	96,53
	61,19
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	4 118,50

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	1 087,59
	2 662,03
	1 303,07
	202,65
	124,73
	97,88
	9,43
	18,19
	80,40
	202,51
	106,16
	150,42
	234,86
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	6 279,92

	Всего капитальные затраты
	1 968,65
	4 162,36
	2 947,28
	281,52
	191,78
	123,38
	18,37
	22,93
	156,70
	288,38
	143,65
	274,44
	296,05
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	10 875,49

	Непредвиденные расходы
	197,13
	416,24
	294,73
	28,15
	19,18
	12,34
	1,84
	2,29
	15,67
	28,84
	14,37
	27,44
	29,61
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	1 087,83

	НДС
	354,84
	749,22
	530,51
	50,67
	34,52
	22,21
	3,31
	4,13
	28,21
	51,91
	25,86
	49,40
	53,29
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	1 958,08

	Всего смета проекта
	2 520,62
	5 327,82
	3 772,52
	360,34
	245,48
	157,93
	23,52
	29,35
	200,58
	369,13
	183,88
	351,28
	378,95
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	13 921,40


Таблица 7.2.4. Объемы финансирования реализации проектов по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них по вариантам развития (в ценах года реализации), млн.руб.

	Наименование работ / статьи затрат
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	ИТОГО

	ВАРИАНТ 1

	Строительство и реконструкция тепловых сетей и сооружений на них
	4 226,06
	2 808,44
	2 822,91
	2 112,33
	1 941,55
	1 941,48
	2 394,69
	2 471,83
	3 957,13
	3 935,56
	4 049,92
	4 156,50
	4 265,67
	3 149,09
	3 229,54
	3 306,26
	3 375,49
	54 144,45

	ПИР и ПСД
	1 827,04
	49,62
	42,76
	110,16
	32,83
	87,44
	526,84
	210,61
	118,41
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	3 005,71

	Оборудование
	235,36
	336,53
	339,12
	242,73
	233,90
	225,27
	211,83
	271,17
	468,58
	484,59
	498,67
	511,79
	525,23
	387,75
	397,65
	407,10
	415,62
	6 192,89

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	1 239,21
	1 807,94
	1 823,52
	1 297,36
	1 250,11
	1 204,07
	1 132,18
	1 449,34
	2 504,52
	2 590,06
	2 665,33
	2 735,47
	2 807,32
	2 072,48
	2 125,43
	2 175,92
	2 221,48
	33 101,74

	Всего капитальные затраты
	3 301,61
	2 194,09
	2 205,40
	1 650,25
	1 516,84
	1 516,78
	1 870,85
	1 931,12
	3 091,51
	3 074,65
	3 164,00
	3 247,26
	3 332,55
	2 460,23
	2 523,08
	2 583,02
	2 637,10
	42 300,34

	Непредвиденные расходы
	330,16
	219,41
	220,54
	165,03
	151,68
	151,68
	187,09
	193,11
	309,15
	307,47
	316,40
	324,73
	333,26
	246,02
	252,31
	258,30
	263,71
	4 230,05

	НДС
	594,29
	394,94
	396,97
	297,05
	273,03
	273,02
	336,75
	347,60
	556,47
	553,44
	569,52
	584,51
	599,86
	442,84
	454,15
	464,94
	474,68
	7 614,06

	Всего смета проекта
	4 226,06
	2 808,44
	2 822,91
	2 112,33
	1 941,55
	1 941,48
	2 394,69
	2 471,83
	3 957,13
	3 935,56
	4 049,92
	4 156,50
	4 265,67
	3 149,09
	3 229,54
	3 306,26
	3 375,49
	54 144,45

	ВАРИАНТ 2

	Строительство и реконструкция тепловых сетей и сооружений на них
	4 144,22
	2 758,16
	2 770,06
	2 079,00
	1 906,22
	1 904,37
	2 355,83
	2 415,92
	3 904,04
	3 889,86
	4 002,91
	4 108,24
	4 216,16
	3 111,06
	3 190,55
	3 266,34
	3 334,75
	53 357,69

	ПИР и ПСД
	1 800,43
	49,62
	42,76
	110,16
	32,83
	87,44
	526,84
	198,46
	111,45
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	2 959,99

	Оборудование
	229,48
	330,34
	332,61
	238,63
	229,55
	220,70
	207,04
	266,20
	463,15
	478,97
	492,89
	505,86
	519,15
	383,07
	392,85
	402,19
	410,61
	6 103,29

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	1 207,76
	1 774,85
	1 788,74
	1 275,43
	1 226,86
	1 179,65
	1 106,61
	1 422,78
	2 475,43
	2 559,98
	2 634,38
	2 703,70
	2 774,72
	2 047,45
	2 099,77
	2 149,64
	2 194,66
	32 622,41

	Всего капитальные затраты
	3 237,67
	2 154,81
	2 164,11
	1 624,22
	1 489,24
	1 487,79
	1 840,49
	1 887,44
	3 050,03
	3 038,95
	3 127,27
	3 209,56
	3 293,87
	2 430,52
	2 492,62
	2 551,83
	2 605,27
	41 685,69

	Непредвиденные расходы
	323,77
	215,48
	216,41
	162,42
	148,92
	148,78
	184,05
	188,74
	305,00
	303,90
	312,73
	320,96
	329,39
	243,05
	249,26
	255,18
	260,53
	4 168,57

	НДС
	582,78
	387,87
	389,54
	292,36
	268,06
	267,80
	331,29
	339,74
	549,01
	547,01
	562,91
	577,72
	592,90
	437,49
	448,67
	459,33
	468,95
	7 503,43

	Всего смета проекта
	4 144,22
	2 758,16
	2 770,06
	2 079,00
	1 906,22
	1 904,37
	2 355,83
	2 415,92
	3 904,04
	3 889,86
	4 002,91
	4 108,24
	4 216,16
	3 111,06
	3 190,55
	3 266,34
	3 334,75
	53 357,69


Таблица 7.2.5. Объемы финансирования реализации проектов схемы теплоснабжения по вариантам развития (в ценах года реализации), млн.руб.

	Наименование работ / статьи затрат
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	ИТОГО

	ВАРИАНТ 1

	Общие капитальные вложения
	6 779,89
	8 271,62
	6 638,09
	2 301,86
	2 000,15
	1 985,54
	2 432,23
	2 518,71
	4 192,66
	4 434,63
	4 384,91
	4 562,24
	4 644,62
	3 149,09
	3 229,54
	3 306,26
	3 375,49
	68 207,53

	ПИР и ПСД
	2 162,94
	102,18
	54,87
	111,82
	35,95
	87,44
	530,20
	210,61
	139,48
	18,47
	7,14
	27,49
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	3 488,59

	Оборудование
	793,15
	1 826,60
	1 961,62
	275,74
	247,88
	232,39
	222,75
	278,75
	537,11
	591,92
	563,09
	617,12
	586,42
	387,75
	397,65
	407,10
	415,62
	10 342,66

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	2 340,11
	4 533,42
	3 169,52
	1 410,76
	1 278,79
	1 231,37
	1 147,23
	1 478,39
	2 598,93
	2 854,16
	2 855,48
	2 919,63
	3 042,18
	2 072,48
	2 125,43
	2 175,92
	2 221,48
	39 455,28

	Всего капитальные затраты
	5 296,20
	6 462,20
	5 186,01
	1 798,32
	1 562,62
	1 551,20
	1 900,18
	1 967,75
	3 275,52
	3 464,55
	3 425,71
	3 564,24
	3 628,60
	2 460,23
	2 523,08
	2 583,02
	2 637,10
	53 286,53

	Непредвиденные расходы
	529,89
	646,22
	518,60
	179,84
	156,26
	155,12
	190,02
	196,77
	327,55
	346,46
	342,57
	356,43
	362,87
	246,02
	252,31
	258,30
	263,71
	5 328,94

	НДС
	953,80
	1 163,20
	933,48
	323,70
	281,27
	279,22
	342,03
	354,19
	589,59
	623,62
	616,63
	641,57
	653,15
	442,84
	454,15
	464,94
	474,68
	9 592,06

	Всего смета проекта
	6 779,89
	8 271,62
	6 638,09
	2 301,86
	2 000,15
	1 985,54
	2 432,23
	2 518,71
	4 192,66
	4 434,63
	4 384,91
	4 562,24
	4 644,62
	3 149,09
	3 229,54
	3 306,26
	3 375,49
	68 207,53

	ВАРИАНТ 2

	Общие капитальные вложения
	6 664,84
	8 085,98
	6 542,58
	2 439,34
	2 151,70
	2 062,30
	2 379,35
	2 445,27
	4 104,62
	4 258,99
	4 186,79
	4 459,52
	4 595,11
	3 111,06
	3 190,55
	3 266,34
	3 334,75
	67 279,09

	ПИР и ПСД
	2 133,36
	93,83
	61,61
	118,61
	44,03
	87,44
	528,94
	198,46
	129,38
	10,73
	3,18
	27,49
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	3 437,06

	Оборудование
	777,61
	1 786,46
	1 957,97
	309,05
	285,40
	246,20
	213,88
	270,94
	521,52
	554,11
	527,20
	602,39
	580,34
	383,07
	392,85
	402,19
	410,61
	10 221,79

	Строительно-монтажные и наладочные работы
	2 295,35
	4 436,88
	3 091,81
	1 478,08
	1 351,59
	1 277,53
	1 116,04
	1 440,97
	2 555,83
	2 762,49
	2 740,54
	2 854,12
	3 009,58
	2 047,45
	2 099,77
	2 149,64
	2 194,66
	38 902,33

	Всего капитальные затраты
	5 206,32
	6 317,17
	5 111,39
	1 905,74
	1 681,02
	1 611,17
	1 858,86
	1 910,37
	3 206,73
	3 327,33
	3 270,92
	3 484,00
	3 589,92
	2 430,52
	2 492,62
	2 551,83
	2 605,27
	52 561,18

	Непредвиденные расходы
	520,90
	631,72
	511,14
	190,57
	168,10
	161,12
	185,89
	191,03
	320,67
	332,74
	327,10
	348,40
	359,00
	243,05
	249,26
	255,18
	260,53
	5 256,40

	НДС
	937,62
	1 137,09
	920,05
	343,03
	302,58
	290,01
	334,60
	343,87
	577,22
	598,92
	588,77
	627,12
	646,19
	437,49
	448,67
	459,33
	468,95
	9 461,51

	Всего смета проекта
	6 664,84
	8 085,98
	6 542,58
	2 439,34
	2 151,70
	2 062,30
	2 379,35
	2 445,27
	4 104,62
	4 258,99
	4 186,79
	4 459,52
	4 595,11
	3 111,06
	3 190,55
	3 266,34
	3 334,75
	67 279,09


Таблица 7.2.6. Объемы финансирования реализации проектов схемы теплоснабжения в разрезе источников финансирования (в ценах года реализации), млн.руб.

	Наименование работ/статьи затрат
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	ИТОГО

	ВАРИАНТ 1

	Общие капитальные вложения
	6 779,89
	8 271,62
	6 638,09
	2 301,86
	2 000,15
	1 985,54
	2 432,23
	2 518,71
	4 192,66
	4 434,63
	4 384,91
	4 562,24
	4 644,62
	3 149,09
	3 229,54
	3 306,26
	3 375,49
	68 207,53

	Внутренние источники 
	1 251,70
	1 595,58
	1 882,27
	2 004,18
	2 000,15
	1 985,54
	2 140,04
	2 308,61
	2 555,67
	2 824,86
	3 105,45
	3 407,52
	3 728,26
	3 149,09
	3 229,54
	3 306,26
	3 375,49
	43 850,21

	Прибыль организаций
	230,50
	243,52
	264,69
	294,52
	210,49
	116,45
	173,66
	241,49
	320,84
	412,64
	517,84
	637,42
	772,37
	67,24
	18,51
	-37,02
	-102,81
	4 485,16

	Амортизационные отчисления
	1 021,20
	1 352,06
	1 617,58
	1 709,66
	1 789,66
	1 869,09
	1 966,38
	2 067,12
	2 234,83
	2 412,22
	2 587,61
	2 770,10
	2 955,89
	3 081,85
	3 211,03
	3 343,28
	3 478,30
	35 989,56

	Внешние источники
	5 528,19
	6 676,04
	4 755,82
	297,68
	 0,00
	 0,00
	292,19
	210,10
	1 636,99
	1 609,77
	1 279,46
	1 154,72
	916,36
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	24 357,32

	Инвестиционная надбавка 
	115,50
	114,92
	114,35
	113,78
	 0,00
	 0,00
	113,21
	112,64
	112,08
	111,52
	110,96
	110,41
	109,86
	109,31
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	1 348,54

	Долгосрочные кредиты
	5 412,69
	6 561,12
	4 641,47
	183,90
	 0,00
	 0,00
	178,98
	97,46
	1 524,91
	1 498,25
	1 168,50
	1 044,31
	806,50
	-109,31
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	23 008,78

	ВАРИАНТ 2

	Общие капитальные вложения
	6 664,84
	8 085,98
	6 542,58
	2 439,34
	2 151,70
	2 062,30
	2 379,35
	2 445,27
	4 104,62
	4 258,99
	4 186,79
	4 459,52
	4 595,11
	3 111,06
	3 190,55
	3 266,34
	3 334,75
	67 279,09

	Внутренние источники 
	1 247,09
	1 583,47
	1 866,19
	1 993,37
	2 118,13
	2 062,30
	2 214,81
	2 380,55
	2 624,14
	2 886,27
	3 158,78
	3 456,44
	3 774,75
	3 111,06
	3 190,55
	3 266,34
	3 334,75
	40 934,24

	Прибыль организаций
	230,50
	243,44
	264,45
	294,06
	332,75
	194,43
	251,77
	319,70
	399,10
	490,87
	595,91
	715,19
	849,69
	61,56
	13,43
	-41,43
	-106,41
	5 215,42

	Амортизационные отчисления
	1 016,59
	1 340,03
	1 601,74
	1 699,31
	1 785,38
	1 867,87
	1 963,04
	2 060,85
	2 225,04
	2 395,40
	2 562,87
	2 741,25
	2 925,06
	3 049,50
	3 177,12
	3 307,77
	3 441,16
	35 718,82

	Внешние источники
	5 417,75
	6 502,51
	4 676,39
	445,97
	33,57
	 0,00
	164,54
	64,72
	1 480,48
	1 372,72
	1 028,01
	1 003,08
	820,36
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	23 010,10

	Инвестиционная надбавка 
	115,50
	114,92
	114,35
	113,78
	 0,00
	 0,00
	113,21
	112,64
	112,08
	111,52
	110,96
	110,41
	109,86
	109,31
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	1 348,54

	Долгосрочные кредиты
	5 302,25
	6 387,59
	4 562,04
	332,19
	33,57
	 0,00
	51,33
	-47,92
	1 368,40
	1 261,20
	917,05
	892,67
	710,50
	-109,31
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	21 661,56


Таблица 7.2.7. Объемы потребности внешнего финансирования реализации проектов схемы теплоснабжения (в ценах года реализации), млн.руб.

	Наименование работ/статьи затрат
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	ИТОГО

	ВАРИАНТ 1

	Общие капитальные вложения
	6 779,89
	8 271,62
	6 638,09
	2 301,86
	2 000,15
	1 985,54
	2 432,23
	2 518,71
	4 192,66
	4 434,63
	4 384,91
	4 562,24
	4 644,62
	3 149,09
	3 229,54
	3 306,26
	3 375,49
	68 207,53

	Финансовая потребность проекта
	5 412,69
	6 561,12
	4 641,47
	183,90
	 0,00
	 0,00
	178,98
	97,46
	1 524,91
	1 498,25
	1 168,50
	1 044,31
	806,50
	-109,31
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	23 008,78

	ВАРИАНТ 2

	Общие капитальные вложения
	6 664,84
	8 085,98
	6 542,58
	2 439,34
	2 151,70
	2 062,30
	2 379,35
	2 445,27
	4 104,62
	4 258,99
	4 186,79
	4 459,52
	4 595,11
	3 111,06
	3 190,55
	3 266,34
	3 334,75
	67 279,09

	Финансовая потребность проекта
	5 302,25
	6 387,59
	4 562,04
	332,19
	33,57
	 0,00
	51,33
	-47,92
	1 368,40
	1 261,20
	917,05
	892,67
	710,50
	-109,31
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	21 661,56


Раздел 8 Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Предложение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации

Статус единой теплоснабжающей организации решением Администрации городского округа город Воронеж на территории городского округа, с учетом поступивших заявок присваивается 35 организациям.

Из 35 организаций 2 организациям: ООО «Воронежская ТСК» и МКП «Воронежтеплосеть» статус ЕТО присваивается в соответствии с поданными заявками. Копии заявок приведены в Приложении №1, Книги 11.

Остальным 33 организациям: ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева», ООО «Воронежтеплоэнерго-Сервис», Воронежский вагоноремонтный завод – филиал ОАО «Вагонреммаш», ООО «СИТЭП», ОАО «Электросигнал», ООО «Котельная ДСК», ЗАО «Воронежстальмост», ВАТД «Домостроитель», ООО «Инвестиционно-строительная компания Финист», ООО Фирма «Одежда», ООО «Электроприбор», Воронежский территориальный участок по тепловодоснабжению Юго-Восточной дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД", ООО «ИТА-ЭЛ», ООО «ВоронежТехноГаз», ООО «ВоронежТеплоГазСервис», ТСЖ жилой комплекс «Ломоносовский», ЗАО «Воронежский комбинат строительных материалов», ООО УК «Теплокомсервис», ООО «Теплокомснаб», ТСЖ «Вертикаль», ООО «Теплосбыт», ООО «Тепло-Сервис», ООО «Ипподромное», БУЗ ВО «Сомовский детский санаторий», ООО «Клинический санаторий им.Горького», ООО «Жилстройсервис», ООО «Энерговид», ТСЖ «Источник», ООО «Жилищник», ООО «Созвездие», ООО «Эверест», ООО «Выбор-Сервис», ООО «ВоронежТехноГазСервис» статус ЕТО присваивается в соответствии с решением администрации городского округа город Воронеж. Копия приложения к протоколу проведения публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения городского округа город Воронеж приведена в Приложении № 2, Книги 11.

При этом в соответствии с п. 4 постановления Правительства РФ № 808 от 08.08.2012 границами систем теплоснабжения предлагаемых организаций определены границы 134-х зон деятельности ЕТО.
Таблица 8.1 Сравнительный анализ критериев определения единых теплоснабжающих организаций (ЕТО)

	Код зоны деятельности
	Источники тепловой энергии
	Тепловые сети
	Утвержден

ная ЕТО
	Основание для присвоения статуса ЕТО (пункт Правил организации теплоснабжения)

	
	Наименование источника тепловой энергии
	Рабочая тепловая мощность,  Гкал/час
	Наименование организации
	Вид имущественного права (указывается: владеет на праве собственности, на праве аренды или указывается иное законное основание)
	Размер собственного капитала, тыс.руб
	Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО
	Наименование организации
	Емкость тепловых сетей, м3
	Вид имущественного права (указывается: владеет на праве собственности, на праве аренды или указывается иное законное основание)
	Размер собственного капитала, тыс.руб
	Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	ТЭЦ-1
	1269,0

(общая установленная)
	ООО «Воронежская ТСК»
	Право собственности
	5900000
	Письмо № НР-01/1467 от 16.10.2013
	ООО «Воронежская ТСК»
	73792,35
	Право собственности
	5900000
	Письмо № НР-01/1467 от 16.10.2013
	ООО «Воронежская ТСК»
	Пункт 6

	2
	ТЭЦ-2
	695,0
	ООО «Воронежская ТСК»
	Право собственности
	5900000
	Письмо № НР-01/1467 от 16.10.2013
	ООО «Воронежская ТСК»
	40414,25
	Право собственности
	5900000
	Письмо № НР-01/1467 от 16.10.2013
	ООО «Воронежская ТСК»
	Пункт 6

	3
	Котельная №1

ул. Софьи Перовской, д.7
	100

,0


	ООО «Воронежская ТСК»
	Право собственности
	5900000
	Письмо № НР-01/1467 от 16.10.2013
	ООО «Воронежская ТСК»
	7559,5
	Право собственности
	5900000
	Письмо № НР-01/1467 от 16.10.2013
	ООО «Воронежская ТСК»
	Пункт 6

	4
	Котельная №2 ул. Пеше-Стрелецкая, 84
	210,0
	ООО «Воронежская ТСК»
	Право собственности
	5900000
	Письмо № НР-01/1467 от 16.10.2013
	ООО «Воронежская ТСК»
	15874,95
	Право собственности
	5900000
	Письмо № НР-01/1467 от 16.10.2013
	ООО «Воронежская ТСК»
	Пункт 6

	5
	Котельная ВКБР  ул. Владимира Невского, 25к
	95,0
	МКП «Воронежтеплосеть»
	Муниципальная собственность
	396422
	Письмо № 4873 от 29.11.2013
	МКП «Воронежтеплосеть»
	10065,25
	Муниципальная собственность
	396422
	Письмо № 4873 от 29.11.2013
	МКП «Воронежтеплосеть»
	Пункт 6

	6
	Котельная ул. Московский проспект, 151к
	16,0
	МКП «Воронежтеплосеть»
	Муниципальная собственность
	396422
	Письмо № 4873 от 29.11.2013
	МКП «Воронежтеплосеть»
	1209,52
	Муниципальная собственность
	396422
	Письмо № 4873 от 29.11.2013
	МКП «Воронежтеплосеть»
	Пункт 6

	7
	Котельная ул. Ломоносова, 114л
	16,0
	МКП «Воронежтеплосеть»
	Муниципальная собственность
	396422
	Письмо № 4873 от 29.11.2013
	МКП «Воронежтеплосеть»
	1314,73
	Муниципальная собственность
	396422
	Письмо № 4873 от 29.11.2013
	МКП «Воронежтеплосеть»
	Пункт 6

	8
	Котельная ул. Ломоносова, 98к
	19,5
	МКП «Воронежтеплосеть»
	Муниципальная собственность
	396422
	Письмо № 4873 от 29.11.2013
	МКП «Воронежтеплосеть»
	1474,10
	Муниципальная собственность
	396422
	Письмо № 4873 от 29.11.2013
	МКП «Воронежтеплосеть»
	Пункт 6

	9
	Котельная пер. Здоровья, 25к
	8,7
	МКП «Воронежтеплосеть»
	Муниципальная собственность
	396422
	Письмо № 4873 от 29.11.2013
	МКП «Воронежтеплосеть»
	675,68
	Муниципальная собственность
	396422
	Письмо № 4873 от 29.11.2013
	МКП «Воронежтеплосеть»
	Пункт 6

	10
	Котельная ул. 45 Стрелковой Дивизии, 10к
	3,0
	МКП «Воронежтеплосеть»
	Муниципальная собственность
	396422
	Письмо № 4873 от 29.11.2013
	МКП «Воронежтеплосеть»
	226,79
	Муниципальная собственность
	396422
	Письмо № 4873 от 29.11.2013
	МКП «Воронежтеплосеть»
	Пункт 6

	11
	Котельная ул. Ленина, 86
	7,7
	МКП «Воронежтеплосеть»
	Муниципальная собственность
	396422
	Письмо № 4873 от 29.11.2013
	МКП «Воронежтеплосеть»
	582,08
	Муниципальная собственность
	396422
	Письмо № 4873 от 29.11.2013
	МКП «Воронежтеплосеть»
	Пункт 6

	12
	Котельная ул. Елецкая, 8к
	6,307
	МКП «Воронежтеплосеть»
	Муниципальная собственность
	396422
	Письмо № 4873 от 29.11.2013
	МКП «Воронежтеплосеть»
	476,77
	Муниципальная собственность
	396422
	Письмо № 4873 от 29.11.2013
	МКП «Воронежтеплосеть»
	Пункт 6

	13
	Котельная ул. Л.Рябцевой, 53к
	6,5
	МКП «Воронежтеплосеть»
	Муниципальная собственность
	396422
	Письмо № 4873 от 29.11.2013
	МКП «Воронежтеплосеть»
	491,37
	Муниципальная собственность
	396422
	Письмо № 4873 от 29.11.2013
	МКП «Воронежтеплосеть»
	Пункт 6

	14
	Котельная ул. Варейкиса, 31
	8,8
	МКП «Воронежтеплосеть»
	Муниципальная собственность
	396422
	Письмо № 4873 от 29.11.2013
	МКП «Воронежтеплосеть»
	932,36
	Муниципальная собственность
	396422
	Письмо № 4873 от 29.11.2013
	МКП «Воронежтеплосеть»
	Пункт 6

	15
	Котельная

ул. Урицкого, 66 
	2,168
	МКП «Воронежтеплосеть»
	Муниципальная собственность
	396422
	Письмо № 4873 от 29.11.2013
	МКП «Воронежтеплосеть»
	163,88
	Муниципальная собственность
	396422
	Письмо № 4873 от 29.11.2013
	МКП «Воронежтеплосеть»
	Пункт 6

	16
	Котельная ул. Еремеева, 37
	4,236
	МКП «Воронежтеплосеть»
	Муниципальная собственность
	396422
	Письмо № 4873 от 29.11.2013
	МКП «Воронежтеплосеть»
	320,22
	Муниципальная собственность
	396422
	Письмо № 4873 от 29.11.2013
	МКП «Воронежтеплосеть»
	Пункт 6

	17
	Котельная ул. 9 Января, 180к
	12,0
	МКП «Воронежтеплосеть»
	Муниципальная собственность
	396422
	Письмо № 4873 от 29.11.2013
	МКП «Воронежтеплосеть»
	1271,40
	Муниципальная собственность
	396422
	Письмо № 4873 от 29.11.2013
	МКП «Воронежтеплосеть»
	Пункт 6

	18
	Котельная ул. Торпедо, 21а
	5,5
	МКП «Воронежтеплосеть»
	Муниципальная собственность
	396422
	Письмо № 4873 от 29.11.2013
	МКП «Воронежтеплосеть»
	415,77
	Муниципальная собственность
	396422
	Письмо № 4873 от 29.11.2013
	МКП «Воронежтеплосеть»
	Пункт 6

	19
	Котельная №3 пос. Придонской
	4,847
	МКП «Воронежтеплосеть»
	Муниципальная собственность
	396422
	Письмо № 4873 от 29.11.2013
	МКП «Воронежтеплосеть»
	366,41
	Муниципальная собственность
	396422
	Письмо № 4873 от 29.11.2013
	МКП «Воронежтеплосеть»
	Пункт 6

	20
	Котельная №1 пос. Придонской
	3,583
	МКП «Воронежтеплосеть»
	Муниципальная собственность
	396422
	Письмо № 4873 от 29.11.2013
	МКП «Воронежтеплосеть»
	270,86
	Муниципальная собственность
	396422
	Письмо № 4873 от 29.11.2013
	МКП «Воронежтеплосеть»
	Пункт 6

	21
	Котельная ЮЗР
	200,0
	МКП «Воронежтеплосеть»
	Муниципальная собственность
	396422
	Письмо № 4873 от 29.11.2013
	МКП «Воронежтеплосеть»
	215118,4
	Муниципальная собственность
	396422
	Письмо № 4873 от 29.11.2013
	МКП «Воронежтеплосеть»
	Пункт 6

	22
	Котельная ул. Тепличная, 5к
	12,0
	МКП «Воронежтеплосеть»
	Муниципальная собственность
	396422
	Письмо № 4873 от 29.11.2013
	МКП «Воронежтеплосеть»
	907,14
	Муниципальная собственность
	396422
	Письмо № 4873 от 29.11.2013
	МКП «Воронежтеплосеть»
	Пункт 6

	23
	Котельная ул. Матросова, 64к
	4,380
	МКП «Воронежтеплосеть»
	Муниципальная собственность
	396422
	Письмо № 4873 от 29.11.2013
	МКП «Воронежтеплосеть»
	331,11
	Муниципальная собственность
	396422
	Письмо № 4873 от 29.11.2013
	МКП «Воронежтеплосеть»
	Пункт 6

	24
	Котельная ул. Кривошеина, 1к
	12,0
	МКП «Воронежтеплосеть»
	Муниципальная собственность
	396422
	Письмо № 4873 от 29.11.2013
	МКП «Воронежтеплосеть»
	986,25
	Муниципальная собственность
	396422
	Письмо № 4873 от 29.11.2013
	МКП «Воронежтеплосеть»
	Пункт 6

	25
	Котельная ул. Острогожская, 67н
	7,1
	МКП «Воронежтеплосеть»
	Муниципальная собственность
	396422
	Письмо № 4873 от 29.11.2013
	МКП «Воронежтеплосеть»
	536,72
	Муниципальная собственность
	396422
	Письмо № 4873 от 29.11.2013
	МКП «Воронежтеплосеть»
	Пункт 6

	26
	Котельная ул. 20 Лет Октября, 75
	2,2
	МКП «Воронежтеплосеть»
	Муниципальная собственность
	396422
	Письмо № 4873 от 29.11.2013
	МКП «Воронежтеплосеть»
	166,31
	Муниципальная собственность
	396422
	Письмо № 4873 от 29.11.2013
	МКП «Воронежтеплосеть»
	Пункт 6

	27
	Котельная ул. Средне- Московская, 31
	7,86
	МКП «Воронежтеплосеть»
	Муниципальная собственность
	396422
	Письмо № 4873 от 29.11.2013
	МКП «Воронежтеплосеть»
	594,18
	Муниципальная собственность
	396422
	Письмо № 4873 от 29.11.2013
	МКП «Воронежтеплосеть»
	Пункт 6

	28
	Котельная ул. Вайцеховского, 6к
	5,4
	МКП «Воронежтеплосеть»
	Муниципальная собственность
	396422
	Письмо № 4873 от 29.11.2013
	МКП «Воронежтеплосеть»
	408,21
	Муниципальная собственность
	396422
	Письмо № 4873 от 29.11.2013
	МКП «Воронежтеплосеть»
	Пункт 6

	29
	Котельная ул. Каляева, 19к
	1,594
	МКП «Воронежтеплосеть»
	Муниципальная собственность
	396422
	Письмо № 4873 от 29.11.2013
	МКП «Воронежтеплосеть»
	120,49
	Муниципальная собственность
	396422
	Письмо № 4873 от 29.11.2013
	МКП «Воронежтеплосеть»
	Пункт 6

	30
	Котельная ул. Туполева, 31к
	48,3
	МКП «Воронежтеплосеть»
	Муниципальная собственность
	396422
	Письмо № 4873 от 29.11.2013
	МКП «Воронежтеплосеть»
	3651,24
	Муниципальная собственность
	396422
	Письмо № 4873 от 29.11.2013
	МКП «Воронежтеплосеть»
	Пункт 6

	31
	Котельная СВР
	273,0
	МКП «Воронежтеплосеть»
	Муниципальная собственность
	396422
	Письмо № 4873 от 29.11.2013
	МКП «Воронежтеплосеть»
	20637,44
	Муниципальная собственность
	396422
	Письмо № 4873 от 29.11.2013
	МКП «Воронежтеплосеть»
	Пункт 6 

	32
	Котельная ул. Богдана Хмельницкого, 79к
	65,0
	МКП «Воронежтеплосеть»
	Муниципальная собственность
	396422
	Письмо № 4873 от 29.11.2013
	МКП «Воронежтеплосеть»
	4913,68
	Муниципальная собственность
	396422
	Письмо № 4873 от 29.11.2013
	МКП «Воронежтеплосеть»
	Пункт 6

	33
	Котельная ул. 

40 Лет Октября, 33к
	0,8
	МКП «Воронежтеплосеть»
	Муниципальная собственность
	396422
	Письмо № 4873 от 29.11.2013
	МКП «Воронежтеплосеть»
	60,48
	Муниципальная собственность
	396422
	Письмо № 4873 от 29.11.2013
	МКП «Воронежтеплосеть»
	Пункт 6

	34
	Котельная ВМЗ, ул. Ворошилова, 22
	220,0
	ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева»
	 Бессрочное пользование 
	__
	Решение администрации городского округа город Воронеж 
	ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева»
	16630,90
	Бессрочное пользование
	
	Решение администрации городского округа город Воронеж
	ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева»
	Пункт 11

	35
	Котельная ул. Краснознаменная, 151а
	64,8
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»
	Право аренды
	7961,82
	Решение администрации городского округа город Воронеж
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»
	465,2
	Право аренды
	7961,82
	Решение администрации городского округа город Воронеж
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»
	Пункт 11

	36
	Котельная ул. Машиностроителей, 72
	3,0
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»
	Право аренды
	7961,82
	Решение администрации городского округа город Воронеж
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»
	30,41
	Право аренды
	7961,82
	Решение администрации городского округа город Воронеж
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»
	Пункт 11

	37
	Котельная ул. Машиностроителей, 31
	2,8
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»
	Право аренды
	7961,82
	Решение администрации городского округа город Воронеж
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»
	14,14
	Право аренды
	7961,82
	Решение администрации городского округа город Воронеж
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»
	Пункт 11

	38
	Котельная ул. Солнечная, 22а
	2,385
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»
	Право аренды
	7961,82
	Решение администрации городского округа город Воронеж
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»
	15,74
	Право аренды
	7961,82
	Решение администрации городского округа город Воронеж
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»
	Пункт 11

	39
	Котельная ул. Иркутская, 5


	12,0
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»
	Право аренды
	7961,82
	Решение администрации городского округа город Воронеж

Приложение к 
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»
	67,24
	Право аренды
	7961,82
	Решение администрации городского округа город Воронеж
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»
	Пункт 11

	40


	Котельная ул. Богдана Хмельницкого,79к
	65,0
	Воронежский вагоноремонтный завод – филиал ОАО «Вагонреммаш»
	  Право собственности
	243158,76
	Решение администрации городского округа город Воронеж
	Воронежский вагоноремонтный завод – филиал ОАО «Вагонреммаш»
	4913,68
	Право собственности
	243158,76
	Решение администрации городского округа город Воронеж
	Воронежский вагоноремонтный завод – филиал ОАО «Вагонреммаш»
	Пункт 11

	41
	Котельная ул. Минская, 16
	140,0
	ООО «Святогор»
	Право аренды
	12837,40
	Решение администрации городского округа город Воронеж
	ООО «Святогор»
	1209
	Право аренды
	12837,40
	Решение администрации городского округа город Воронеж
	ООО «Святогор»
	Пункт 11

	42
	Котельная ул. Свободы, 75
	31,8
	ООО «Святогор»
	Право аренды
	2925,60
	Решение администрации городского округа город Воронеж
	ООО «Святогор»
	2403,92
	Право аренды
	2925,60
	Решение администрации городского округа город Воронеж
	ООО «Святогор»
	Пункт 11

	43
	Котельная ул. Электросигнальная, 1
	24,9
	ОАО «Электросигнал»
	Право собственности
	26188,588
	Решение администрации городского округа город Воронеж 
	ОАО «Электросигнал»
	759,44
	Право собственности
	2446,078
	Решение администрации городского округа город Воронеж
	ОАО «Электросигнал»
	Пункт 11

	44
	Котельная п. Придонской, ул. Латненская, 3
	122,837
	ООО «Котельная ДСК»
	Право собственности
	50,6
	Решение администрации городского округа город Воронеж
	ООО «Котельная ДСК»
	2679,09
	Право собственности
	
	Решение администрации городского округа город Воронеж
	ООО «Котельная ДСК»
	Пункт 11

	45
	Котельная ул. Волгоградская, 39
	35,0
	ЗАО «Воронежстальмост»
	Право собственности
	3206,3
	Решение администрации городского округа город Воронеж
	ЗАО «Воронежстальмост»
	980,0
	Право собственности
	1923,7
	Решение администрации городского округа город Воронеж
	ЗАО «Воронежстальмост»
	Пункт 11

	46
	Котельная  

ул. Пирогова, 36


	0,906
	ВАТД «Домостроитель
	Право собственности
	-
	-
	ВАТД «Домостроитель
	-
	Право собственности
	-
	-
	ВАТД «Домостроитель
	Пункт 11

	47
	Котельная  

ул. Революции 1905 года, 31К


	3,75
	ООО "Инвестиционно-строительная компания Финист»
	Право собственности
	-
	-
	ООО "Инвестиционно-строительная компания Финист»
	-
	Право собственности
	-
	-
	ООО "Инвестиционно-строительная компания Финист»
	Пункт 11

	48
	Котельная  

ул. Матросова, 60
	0,345
	ООО Фирма «Одежда»
	Право собственности
	-
	-
	ООО Фирма «Одежда»
	-
	Право собственности
	-
	-
	ООО Фирма «Одежда»
	Пункт 11

	49
	Котельная  ул. 20-летия Октября, 59
	6,5
	ООО «Электроприбор»
	Право собственности
	-
	-
	ООО «Электроприбор»
	-
	Право собственности
	-
	-
	ООО «Электроприбор»
	Пункт 11

	50
	Котельная 

пр. Революции, 18
	2,0
	Воронежский территориальный участок по тепловодоснабжению Юго-Восточной дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД"
	Право собственности
	-
	-
	Воронежский территориальный участок по тепловодоснабжению Юго-Восточной дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД"
	-
	Право собственности
	-
	-
	Воронежский территориальный участок по тепловодоснабжению Юго-Восточной дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД"
	Пункт 11

	51
	Котельная 

пр. Революции, 2
	0,452
	Воронежский территориальный участок по тепловодоснабжению Юго-Восточной дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД"
	Право собственности
	-
	-
	Воронежский территориальный участок по тепловодоснабжению Юго-Восточной дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД"
	-
	Право собственности
	-
	-
	Воронежский территориальный участок по тепловодоснабжению Юго-Восточной дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД"
	Пункт 11

	52
	Котельная 

ул. Сакко и Ванцетти, 80
	0,452
	Воронежский территориальный участок по тепловодоснабжению Юго-Восточной дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД"
	Право собственности
	-
	-
	Воронежский территориальный участок по тепловодоснабжению Юго-Восточной дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД"
	-
	Право собственности
	-
	-
	Воронежский территориальный участок по тепловодоснабжению Юго-Восточной дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД"
	Пункт 11

	53
	Котельная 

ул. Кольцовская, 13
	2,0
	Воронежский территориальный участок по тепловодоснабжению Юго-Восточной дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД"
	Право собственности
	-
	-
	Воронежский территориальный участок по тепловодоснабжению Юго-Восточной дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД"
	-
	Право собственности
	-
	-
	Воронежский территориальный участок по тепловодоснабжению Юго-Восточной дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД"
	Пункт 11

	54
	Котельная 

ул. Транспортная, 1
	0,452
	Воронежский территориальный участок по тепловодоснабжению Юго-Восточной дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД"
	Право собственности
	-
	-
	Воронежский территориальный участок по тепловодоснабжению Юго-Восточной дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД"
	-
	Право собственности
	-
	-
	Воронежский территориальный участок по тепловодоснабжению Юго-Восточной дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД"
	Пункт 11

	55
	Котельная 

ул. Еремеева, 5
	1,9
	Воронежский территориальный участок по тепловодоснабжению Юго-Восточной дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД"
	Право собственности
	-
	-
	Воронежский территориальный участок по тепловодоснабжению Юго-Восточной дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД"
	-
	Право собственности
	-
	-
	Воронежский территориальный участок по тепловодоснабжению Юго-Восточной дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД"
	Пункт 11

	56
	Котельная 

пер. Здоровья, 2
	0,452
	Воронежский территориальный участок по тепловодоснабжению Юго-Восточной дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД"
	Право собственности
	-
	-
	Воронежский территориальный участок по тепловодоснабжению Юго-Восточной дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД"
	-
	Право собственности
	-
	-
	Воронежский территориальный участок по тепловодоснабжению Юго-Восточной дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД"
	Пункт 11

	57
	Котельная  

ул. Краснознамённая, 35
	0,52
	ООО «ИТА-ЭЛ»
	Право аренды
	-
	-
	ООО «ИТА-ЭЛ»
	-
	Право аренды
	-
	-
	ООО «ИТА-ЭЛ»
	Пункт 11

	58
	Котельная  

ул. Героев Сибиряков, 53а;


	0,6
	ООО «ВоронежТехноГаз»
	Право аренды
	-
	-
	ООО «ВоронежТехноГаз»
	-
	Право аренды
	-
	-
	ООО «ВоронежТехноГаз»
	Пункт 11

	59
	Котельная 

ул. Дзержинского, 12
	0,99
	ООО «ВоронежТехноГаз»
	Право аренды
	-
	-
	ООО «ВоронежТехноГаз»
	-
	Право аренды
	-
	-
	ООО «ВоронежТехноГаз»
	Пункт 11

	60
	Котельная  

ул. Карла Маркса, 40а
	2,2
	ООО «ВоронежТехноГаз»
	Право аренды
	-
	-
	ООО «ВоронежТехноГаз»
	-
	Право аренды
	-
	-
	ООО «ВоронежТехноГаз»
	Пункт 11

	61
	Котельная  

ул.25 Января, 6А 
	0,86
	ООО «ВоронежТеплоГазСервис»
	Право аренды
	-
	-
	ООО «ВоронежТеплоГазСервис»
	-
	Право аренды
	-
	-
	ООО «ВоронежТеплоГазСервис»
	Пункт 11

	62
	Котельная  

ул. Ломоносова, 114К 
	3,25
	ТСЖ жилой комплекс "Ломоносовский"
	Право собственности
	-
	-
	ТСЖ жилой комплекс "Ломоносовский"
	-
	Право собственности
	-
	-
	ТСЖ жилой комплекс "Ломоносовский"
	Пункт 11

	63
	Котельная ул. ул. Тихий Дон,57
	44,5
	ЗАО "Воронежский комбинат строительных материалов
	Право собственности
	-
	-
	ЗАО "Воронежский комбинат строительных материалов
	-
	Право собственности
	-
	-
	ЗАО "Воронежский комбинат строительных материалов
	Пункт 11

	64
	Котельная 

ул. Конструкторов, 31
	11,75
	ООО Управляющая компания "Теплокомсервис"
	Право аренды
	-
	-
	ООО Управляющая компания "Теплокомсервис"
	-
	Право аренды
	-
	-
	ООО Управляющая компания "Теплокомсервис"
	Пункт 11

	65
	Котельная 

пр. Дачный, 162
	3,4
	ООО "Теплокомснаб"
	Право аренды
	-
	-
	ООО "Теплокомснаб"
	-
	Право аренды
	-
	-
	ООО "Теплокомснаб"
	Пункт 11

	66
	Котельная 

ул. Таранченко, 29б 
	0,9
	ТСЖ «Вертикаль»
	Право собственности
	-
	-
	ТСЖ «Вертикаль»
	-
	Право собственности
	-
	-
	ТСЖ «Вертикаль»
	Пункт 11

	67
	Котельная ул. Космонавтов, 2е;
	0,86
	ООО «Теплосбыт»
	Право аренды
	-
	-
	ООО «Теплосбыт»
	-
	Право аренды
	-
	-
	ООО «Теплосбыт»
	Пункт 11

	68
	Котельная 

ул. Пирогова, 41;
	2,5
	ООО «Теплосбыт»
	Право аренды
	-
	-
	ООО «Теплосбыт»
	-
	Право аренды
	-
	-
	ООО «Теплосбыт»
	Пункт 11

	69
	Котельная  

ул.Алексеевского, 27
	0,27
	ООО «Теплосбыт»
	Право аренды
	-
	-
	ООО «Теплосбыт»
	-
	Право аренды
	-
	-
	ООО «Теплосбыт»
	Пункт 11

	70
	Котельная 

ул. С.Разина, 41
	0,67
	ООО «Теплосбыт»
	Право аренды
	-
	-
	ООО «Теплосбыт»
	-
	Право аренды
	-
	-
	ООО «Теплосбыт»
	Пункт 11

	71
	Котельная 

ул. Берёзовая Роща, 24/1
	1,1
	ООО «Теплосбыт»
	Право аренды
	-
	-
	ООО «Теплосбыт»
	-
	Право аренды
	-
	-
	ООО «Теплосбыт»
	Пункт 11

	72
	Котельная 

ул. 25 Января, 34б
	1,07
	ООО «Теплосбыт»
	Право аренды
	-
	-
	ООО «Теплосбыт»
	-
	Право аренды
	-
	-
	ООО «Теплосбыт»
	Пункт 11

	73
	Котельная 

пр. Рабочий, 40
	0,43
	ООО «Теплосбыт»
	Право аренды
	-
	-
	ООО «Теплосбыт»
	-
	Право аренды
	-
	-
	ООО «Теплосбыт»
	Пункт 11

	74
	Котельная 

ул. Советская, 53Б
	0,92
	ООО «Теплосбыт»
	Право аренды
	-
	-
	ООО «Теплосбыт»
	-
	Право аренды
	-
	-
	ООО «Теплосбыт»
	Пункт 11

	75
	Котельная 

ул.  Лесная поляна-3, 4
	0,43
	ООО «Теплосбыт»
	Право аренды
	-
	-
	ООО «Теплосбыт»
	-
	Право аренды
	-
	-
	ООО «Теплосбыт»
	Пункт 11

	76
	Котельная 

пр. Московский, 175
	2,5
	ООО «Теплосбыт»
	Право аренды
	-
	-
	ООО «Теплосбыт»
	-
	Право аренды
	-
	-
	ООО «Теплосбыт»
	Пункт 11

	77
	Котельная 

ул. 45 Стрелковой Дивизии, 223
	0,65
	ООО «Теплосбыт»
	Право аренды
	-
	-
	ООО «Теплосбыт»
	-
	Право аренды
	-
	-
	ООО «Теплосбыт»
	Пункт 11

	78
	Котельная  

ул. Тепличная, 6а
	2,15
	ООО «Теплосбыт»
	Право аренды
	-
	-
	ООО «Теплосбыт»
	-
	Право аренды
	-
	-
	ООО «Теплосбыт»
	Пункт 11

	79
	Котельная 

ул. Тепличная, 6б
	3,8
	ООО «Теплосбыт»
	Право аренды
	-
	-
	ООО «Теплосбыт»
	-
	Право аренды
	-
	-
	ООО «Теплосбыт»
	Пункт 11

	80
	Котельная 

ул. Тепличная, 8а
	9,3
	ООО «Теплосбыт»
	Право аренды
	-
	-
	ООО «Теплосбыт»
	-
	Право аренды
	-
	-
	ООО «Теплосбыт»
	Пункт 11

	81
	Котельная ул. Берег реки Дон, 29в
	2,5
	ООО «Теплосбыт»
	Право аренды
	-
	-
	ООО «Теплосбыт»
	-
	Право аренды
	-
	-
	ООО «Теплосбыт»
	Пункт 11

	82
	Котельная 

ул. Тепличная, 26Ш
	18,9
	ООО «Теплосбыт»
	Право аренды
	-
	-
	ООО «Теплосбыт»
	-
	Право аренды
	-
	-
	ООО «Теплосбыт»
	Пункт 11

	83
	Котельная  

ул. Волгоградская, 43
	10,2
	ООО «Теплосбыт»
	Право аренды
	-
	-
	ООО «Теплосбыт»
	-
	Право аренды
	-
	-
	ООО «Теплосбыт»
	Пункт 11

	84
	Котельная ул. Революции 1905 года, 80б
	1,1
	ООО «Теплосбыт»
	Право аренды
	-
	-
	ООО «Теплосбыт»
	-
	Право аренды
	-
	-
	ООО «Теплосбыт»
	Пункт 11

	85
	Котельная  ул.Артамонова, 22В
	2,58
	ООО «Теплосбыт»
	Право аренды
	-
	-
	ООО «Теплосбыт»
	-
	Право аренды
	-
	-
	ООО «Теплосбыт»
	Пункт 11

	86
	Котельная ул.Ломоносова, 114/36
	1,2
	ООО «Теплосбыт»
	Право аренды
	-
	-
	ООО «Теплосбыт»
	-
	Право аренды
	-
	-
	ООО «Теплосбыт»
	Пункт 11

	87
	Котельная  ул.Шишкова, 142/5
	9,8
	ООО «Теплосбыт»
	Право аренды
	-
	-
	ООО «Теплосбыт»
	-
	Право аренды
	-
	-
	ООО «Теплосбыт»
	Пункт 11

	88
	Котельная ул.Кирова, 6
	2,68
	ООО «Теплосбыт»
	Право аренды
	-
	-
	ООО «Теплосбыт»
	-
	Право аренды
	-
	-
	ООО «Теплосбыт»
	Пункт 11

	89
	Котельная, Московский проспект, 90/1
	2,58
	ООО «Теплосбыт»
	Право аренды
	-
	-
	ООО «Теплосбыт»
	-
	Право аренды
	-
	-
	ООО «Теплосбыт»
	Пункт 11

	90
	Котельная Московский проспект, 90/1
	1,6
	ООО «Теплосбыт»
	Право аренды
	-
	-
	ООО «Теплосбыт»
	-
	Право аренды
	-
	-
	ООО «Теплосбыт»
	Пункт 11

	91
	Котельная 

ул. Берёзовая Роща, 54/1
	1,09
	ООО «Тепло-Сервис»
	Право аренды
	-
	-
	ООО «Тепло-Сервис»
	-
	Право аренды
	-
	-
	ООО «Тепло-Сервис»
	Пункт 11

	92
	Котельная 

ул. Берёзовая Роща, 54/2
	1,09
	ООО «Тепло-Сервис»
	Право аренды
	-
	-
	ООО «Тепло-Сервис»
	-
	Право аренды
	-
	-
	ООО «Тепло-Сервис»
	Пункт 11

	93
	Котельная  

ул. 9 Января, 170
	2,7
	ООО «Тепло-Сервис»
	Право аренды
	-
	-
	ООО «Тепло-Сервис»
	-
	Право аренды
	-
	-
	ООО «Тепло-Сервис»
	Пункт 11

	94
	Котельная 

ул.Фридриха Энгельса, 5а
	1,72
	ООО «Тепло-Сервис»
	Право аренды
	-
	-
	ООО «Тепло-Сервис»
	-
	Право аренды
	-
	-
	ООО «Тепло-Сервис»
	Пункт 11

	95
	Котельная 

ул. Шишкова, 144в
	5,16
	ООО «Тепло-Сервис»
	Право аренды
	-
	-
	ООО «Тепло-Сервис»
	-
	Право аренды
	-
	-
	ООО «Тепло-Сервис»
	Пункт 11

	96
	Котельная 

ул. Шишкова, 142
	3,0
	ООО «Тепло-Сервис»
	Право аренды
	-
	-
	ООО «Тепло-Сервис»
	-
	Право аренды
	-
	-
	ООО «Тепло-Сервис»
	Пункт 11

	97
	Котельная 

ул. 9 Января, 304/а
	2,6
	ООО «Тепло-Сервис»
	Право аренды
	-
	-
	ООО «Тепло-Сервис»
	-
	Право аренды
	-
	-
	ООО «Тепло-Сервис»
	Пункт 11

	98
	Котельная 

ул.Артамонова, 22е
	2,58
	ООО «Тепло-Сервис»
	Право аренды
	-
	-
	ООО «Тепло-Сервис»
	-
	Право аренды
	-
	
	ООО «Тепло-Сервис»
	Пункт 11

	99
	Котельная 

ул.Шишкова, 146В
	5,16
	ООО «Тепло-Сервис»
	Право аренды
	-
	-
	ООО «Тепло-Сервис»
	-
	Право аренды
	-
	
	ООО «Тепло-Сервис»
	Пункт 11

	100
	Котельная 

пер.Здоровья, 90И
	1,4
	ООО «Тепло-Сервис»
	Право аренды
	-
	-
	ООО «Тепло-Сервис»
	-
	Право аренды
	-
	
	ООО «Тепло-Сервис»
	Пункт 11

	101
	Котельная 

ул.Артамонова, 34К
	24,1
	ООО «Тепло-Сервис»
	Право аренды
	-
	-
	ООО «Тепло-Сервис»
	-
	Право аренды
	-
	
	ООО «Тепло-Сервис»
	Пункт 11

	102
	Котельная ул.Шишкова, 70а
	2,042
	ООО «Ипподромное»
	Право собственности
	-
	-
	ООО «Ипподромное»
	-
	Право собственности
	-
	-
	ООО «Ипподромное»
	Пункт 11

	103
	Котельная ул.Е.Зеленко
	0,43
	ООО «Ипподромное»
	Право собственности
	-
	-
	ООО «Ипподромное»
	-
	Право собственности
	-
	-
	ООО «Ипподромное»
	Пункт 11

	104
	Котельная ул.Торпедо, 34
	0,43
	ООО «Ипподромное»
	Право собственности
	-
	-
	ООО «Ипподромное»
	-
	Право собственности
	-
	-
	ООО «Ипподромное»
	Пункт 11

	105
	Котельная Московский проспект, 53
	0,43
	ООО «Ипподромное»
	Право собственности
	-
	-
	ООО «Ипподромное»
	-
	Право собственности
	-
	-
	ООО «Ипподромное»
	Пункт 11

	106
	Котельная Дачный проспект, 148
	0,4
	БУЗ ВО «Сомовский детский санаторий»
	Право собственности
	-
	-
	БУЗ ВО «Сомовский детский санаторий»
	-
	Право собственности
	-
	-
	БУЗ ВО «Сомовский детский санаторий»
	Пункт 11

	107
	Котельная ул.Сосновая, 17
	0,76
	БУЗ ВО «Сомовский детский санаторий»
	Право собственности
	-
	-
	БУЗ ВО «Сомовский детский санаторий»
	-
	Право собственности
	-
	-
	БУЗ ВО «Сомовский детский санаторий»
	Пункт 11

	108
	Котельная ООО «Клинический санаторий им.Горького» 
	1,5
	ООО «Клинический санаторий им.Горького»
	Право собственности
	-
	-
	ООО «Клинический санаторий им.Горького»
	-
	Право собственности
	-
	-
	ООО «Клинический санаторий им.Горького»
	Пункт 11

	109
	Котельная ул.Сакко и Ванцетти, 69
	0,41
	ООО «Жилстройсервис» 
	Право собственности
	-
	-
	ООО «Жилстройсервис» 
	-
	Право собственности
	-
	-
	ООО «Жилстройсервис» 
	Пункт 11

	110
	Котельная пер.Детский, 24
	0,6
	ООО «Жилстройсервис» 
	Право собственности
	-
	-
	ООО «Жилстройсервис» 
	-
	Право собственности
	-
	-
	ООО «Жилстройсервис» 
	Пункт 11

	111
	Котельная ул.Степана Разина, 37
	0,5
	ООО «Жилстройсервис» 
	Право собственности
	-
	-
	ООО «Жилстройсервис» 
	-
	Право собственности
	-
	-
	ООО «Жилстройсервис» 
	Пункт 11

	112
	Котельная ул.Арсенальная, 4а
	2,5
	ООО «Жилстройсервис» 
	Право собственности
	-
	-
	ООО «Жилстройсервис» 
	-
	Право собственности
	-
	-
	ООО «Жилстройсервис» 
	Пункт 11

	113
	Котельная ул.Миронова, 43
	0,5
	ООО «Жилстройсервис» 
	Право собственности
	-
	-
	ООО «Жилстройсервис» 
	-
	Право собственности
	-
	-
	ООО «Жилстройсервис» 
	Пункт 11

	114
	Котельная, ул.Шукшина, 19
	0,6
	ООО «Жилстройсервис» 
	Право собственности
	-
	-
	ООО «Жилстройсервис» 
	-
	Право собственности
	-
	-
	ООО «Жилстройсервис» 
	Пункт 11

	115
	Котельная ул.Планетная, 26
	6,0
	ООО «Энерговид»
	Право аренды
	-
	-
	ООО «Энерговид»
	-
	Право аренды
	-
	-
	ООО «Энерговид»
	Пункт 11

	116
	Котельная ул.Стрелецкая Большая, 20б
	1,02
	ТСЖ «Источник»
	Право собственности
	-
	-
	ТСЖ «Источник»
	-
	Право собственности
	-
	-
	ТСЖ «Источник»
	Пункт 11

	117
	Котельная ул.Димитрова, 134
	5,5
	ООО «Жилищник»  
	Право собственности
	-
	-
	ООО «Жилищник»  
	-
	Право собственности
	-
	-
	ООО «Жилищник»  
	Пункт 11

	118
	Котельная ул.Карла Маркса, 67л
	10,8
	ООО «Созвездие»  
	Право собственности
	-
	-
	ООО «Созвездие»  
	-
	Право собственности
	-
	-
	ООО «Созвездие»  
	Пункт 11

	119
	Котельная проспект Патриотов, 1д
	2,06
	ООО «Эверест»
	Право собственности
	-
	-
	ООО «Эверест»
	-
	Право собственности
	-
	-
	ООО «Эверест»
	Пункт 11

	120
	Котельная проспект Патриотов, 1е
	2,58
	ООО «Эверест»
	Право собственности
	-
	-
	ООО «Эверест»
	-
	Право собственности
	-
	-
	ООО «Эверест»
	Пункт 11

	121
	Котельная ул.Шишкова, 72/1
	1,98
	ООО «Выбор-Сервис»
	Право собственности
	-
	-
	ООО «Выбор-Сервис»
	-
	Право собственности
	-
	-
	ООО «Выбор-Сервис»
	Пункт 11

	122
	Котельная ул.Шишкова, 72/2
	1,98
	ООО «Выбор-Сервис»
	Право собственности
	-
	-
	ООО «Выбор-Сервис»
	-
	Право собственности
	-
	-
	ООО «Выбор-Сервис»
	Пункт 11

	123
	Котельная ул.Шишкова, 72/3
	1,9
	ООО «Выбор-Сервис»
	Право собственности
	-
	-
	ООО «Выбор-Сервис»
	-
	Право собственности
	-
	-
	ООО «Выбор-Сервис»
	Пункт 11

	124
	Котельная ул.Шишкова, 72/4
	1,9
	ООО «Выбор-Сервис»
	Право собственности
	-
	-
	ООО «Выбор-Сервис»
	-
	Право собственности
	-
	-
	ООО «Выбор-Сервис»
	Пункт 11

	125
	Котельная ул.Шишкова, 72/5
	1,9
	ООО «Выбор-Сервис»
	Право собственности
	-
	-
	ООО «Выбор-Сервис»
	-
	Право собственности
	-
	-
	ООО «Выбор-Сервис»
	Пункт 11

	126
	Котельная Бульвар Олимпийский, 14
	3,25
	ООО «Выбор-Сервис»
	Право собственности
	-
	-
	ООО «Выбор-Сервис»
	-
	Право собственности
	-
	-
	ООО «Выбор-Сервис»
	Пункт 11

	127
	Котельная пер.Здоровья, 90а
	2,5
	ООО «ВоронежТехноГазСервис» 
	Право аренды
	-
	-
	ООО «ВоронежТехноГазСервис» 
	-
	Право аренды
	-
	-
	ООО «ВоронежТехноГазСервис» 
	Пункт 11

	128
	Котельная ул.Антакольского, 14
	0,54
	ООО «ВоронежТехноГазСервис» 
	Право аренды
	-
	-
	ООО «ВоронежТехноГазСервис» 
	-
	Право аренды
	-
	-
	ООО «ВоронежТехноГазСервис» 
	Пункт 11

	129
	Котельная ул.Нарвская, 15
	0,17
	ООО «ВоронежТехноГазСервис» 
	Право аренды
	-
	-
	ООО «ВоронежТехноГазСервис» 
	-
	Право аренды
	-
	-
	ООО «ВоронежТехноГазСервис» 
	Пункт 11

	130
	Котельная ул.Станкевича, 7
	0,5
	ООО «ВоронежТехноГазСервис» 
	Право аренды
	-
	-
	ООО «ВоронежТехноГазСервис» 
	-
	Право аренды
	-
	-
	ООО «ВоронежТехноГазСервис» 
	Пункт 11

	131
	Котельная ул.Чернышевского, 42
	0,37
	ООО «ВоронежТехноГазСервис» 
	Право аренды
	-
	-
	ООО «ВоронежТехноГазСервис» 
	-
	Право аренды
	-
	-
	ООО «ВоронежТехноГазСервис» 
	Пункт 11

	132
	Котельная, пер.Здоровья, 90»О»
	1,29
	ООО «ВоронежТехноГазСервис» 
	
	
	
	ООО «ВоронежТехноГазСервис» 
	
	
	
	
	ООО «ВоронежТехноГазСервис» 
	Пункт 11

	133
	Котельная ул.Сакко и Ванцетти, 78
	4,8
	ООО «ВоронежТехноГазСервис» 
	
	
	
	ООО «ВоронежТехноГазСервис» 
	
	
	
	
	ООО «ВоронежТехноГазСервис» 
	Пункт 11

	134
	Котельная ул.Одесская, 66а
	0,9
	ООО «ВоронежТехноГазСервис» 
	Право аренды
	-
	-
	ООО «ВоронежТехноГазСервис» 
	-
	Право аренды
	-
	-
	ООО «ВоронежТехноГазСервис» 
	Пункт 11


Зоны деятельности единых теплоснабжающих организаций приведены на рисунках № 8.1 - № 8.35
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Рисунок 8.1 Зона деятельности ЕТО ООО «Воронежская ТСК»
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Рисунок 8.2 Зона деятельности ЕТО МКП «Воронежтеплосеть»
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Рисунок 8.3 Зона деятельности ЕТО ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»
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Рисунок 8.4 Зона деятельности ЕТО ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»
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Рисунок 8.5 Зона деятельности ЕТО Воронежский вагоноремонтный завод – филиал ОАО «Вагонреммаш»
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Рисунок 8.6  Зона деятельности ЕТО ООО «Святогор»
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Рисунок 8.7 Зона деятельности ЕТО ОАО «Электросигнал»
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Рисунок 8.8  Зона деятельности ЕТО ООО «Котельная ДСК»
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Рисунок 8.9 Зона деятельности ЕТО ЗАО «Воронежстальмост»
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Рисунок 8.10 Зона деятельности ЕТО ВАТД «Домостроитель»
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Рисунок 8.11 Зона деятельности ЕТО ООО "Инвестиционно-строительная компания Финист»
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Рисунок 8.12 Зона деятельности ЕТО ООО Фирма «Одежда»
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Рисунок 8.13 Зона деятельности ЕТО ООО «Электроприбор»
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Рисунок 8.14 Зона деятельности ЕТО Воронежский территориальный участок по тепловодоснабжению Юго-Восточной дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД"  
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Рисунок 8.15 Зона деятельности ЕТО ООО «ИТА-ЭЛ»
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Рисунок 8.16 Зона деятельности ЕТО ООО «ВоронежТехноГаз»
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Рисунок 8.17 Зона деятельности ЕТО ООО «ВоронежТеплоГазСервис»
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Рисунок 8.18 Зона деятельности ЕТО ТСЖ жилой комплекс "Ломоносовский"
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Рисунок 8.19 Зона деятельности ЕТО ЗАО "Воронежский комбинат строительных материалов"
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Рисунок 8.20 Зона деятельности ЕТО ООО Управляющая компания "Теплокомсервис"
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Рисунок 8.21 Зона деятельности ЕТО ООО "Теплокомснаб"
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Рисунок 8.22 Зона деятельности ЕТО ТСЖ «Вертикаль»
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Рисунок 8.23 Зона деятельности ЕТО ООО «Теплосбыт»
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Рисунок 8.24 Зона деятельности ЕТО ООО «Тепло-Сервис»
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Рисунок 8.25 Зона деятельности ЕТО ООО «Ипподромное»
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Рисунок 8.26 Зона деятельности ЕТО БУЗ ВО «Сомовский детский санаторий»
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Рисунок 8.27 Зона деятельности ЕТО ООО «Клинический санаторий им.Горького»
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Рисунок 8.28 Зона действия источников тепловой энергии ООО «Жилстройсервис»
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Рисунок 8.29 Зона деятельности ЕТО ООО «Энерговид»
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Рисунок 8.30 Зона деятельности ЕТО ТСЖ «Источник»
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Рисунок 8.31 Зона деятельности ЕТО ООО «Жилищник»

[image: image95.png]



Рисунок 8.32 Зона деятельности ЕТО ООО «Созвездие»
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Рисунок 8.33 Зона деятельности ЕТО ООО «Эверест»
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Рисунок 8.34 Зона деятельности ЕТО ООО «Выбор-сервис»
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Рисунок 8.35 Зона деятельности ЕТО ООО «ВоронежТехноГазСервис»

раздел 9 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергиИ

Способы распределения тепловой нагрузки между источниками тепловой нагрузки приводится в Книге 9 п. 9.5.4. (стр. 18-23).

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», предложения к развитию системы теплоснабжения должны базироваться на предложениях исполнительных органов власти и эксплуатационных организаций, особенно в тех разделах, которые касаются развития источников теплоснабжения.

Согласно Генеральному плану развитие жилых зон предусматривается за счёт освоения под жилищно-гражданское строительство свободных от застройки территорий, реконструкции ветхой, аварийной и модернизации типовой морально устаревшей жилой застройки.

Согласно приложению ведомственной целевой программой «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры городского округа город  Воронеж на 2013-2015 годы» предусмотрено строительство блочно-модульных и газовых котельных. Перспектива представлена на рис. 9.1.

При разработке системы теплоснабжения предлагается два способа решения распределения тепловой нагрузки. Первый - устройство перемычек между магистралями. Схемы перемычек между магистралями представлены в  табл. 9.1. Второй способ - создание резервной подающей магистрали. Схемы резервирования представлены  на рис. 9.2…9.3 

Исходя из перспективы строительства в городском округе  город Воронеж и мастер-плана предлагается строительство резервной подающей магистрали на двух котельных: 

· Котельная ВКБР;

· Котельная ВМЗ.
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Рисунок 9.1. Перспектива строительства блочно-модульных и газовых котельных на  2013-2015 годы.

Таблица 9.1. Схемы перемычек между магистралями

	Наименова-ние

источника
	Наименование предприятия
	Схема
	Описание

	ТЭЦ-1
	ООО «Воронежская ТСК»
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	Перемычка расположена между ТК 3/11 и ТК 17/9б

Длина = 262 м.

Диаметр =500 мм



	ТЭЦ-1
	ООО «Воронежская ТСК»
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	Перемычка расположена между ТК 3/26 и ТК 17/22

Длина = 339 м.

Диаметр =530 мм



	ТЭЦ-1
	ООО «Воронежская ТСК»
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	Перемычка расположена между ТК 3/20 и ТК 17/18

Длина = 310 м.

Диаметр = 530мм



	ТЭЦ-2
	ООО «Воронежская ТСК»
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	Перемычка расположена между ТК 15/16 и ТК 7

Длина = 460 м.

Диаметр = 820мм



	ТЭЦ-2
	ООО «Воронежская ТСК»
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	Перемычка расположена между ТК 13.7 и ТК 13/3а.1б

Длина = 1180 м.

Диаметр = 530мм



	ТЭЦ-2
	ООО «Воронежская ТСК»
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	Перемычка расположена между ТК 6/15а и ТК 14/5а

Длина = 575 м.

Диаметр =426 мм



	Котельная 1
	ООО «Воронежская ТСК»
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	Перемычка расположена между ТК 7/12 и ТК 11/9

Длина = 272 м.

Диаметр =325 мм



	Котельная 1
	ООО «Воронежская ТСК»
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	Перемычка расположена между ТК 7/17 и ТК 11/4а

Длина = 105 м.

Диаметр =325 мм



	Котельная 2
	ООО «Воронежская ТСК»
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	Перемычка расположена между ТК 10/6 и ТК 9/20

Длина = 480 м.

Диаметр =426 мм



	Котельная СВР
	МКП «Воронежтеплосеть»
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	Перемычка расположена между 71 ТК 1.1 и 71 ТК 1.4

Длина = 700 м.

Диаметр =325 мм



	Котельная ВКБР
	МКП «Воронежтеплосеть»
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	Перемычка расположена между ТК 12/17 и ТК 12/35а

Длина = 380 м.

Диаметр =530 мм




При возникновении аварии перекрываются задвижки на аварийном участке, и открываются задвижки на перемычках и проводится моделирование на обеспечение нужного расхода теплоносителя. 

Моделирование на обеспечение нужного расхода теплоносителя при возникновении аварии  также проводится на следующих перемычках: 

в ТК - 3/4 и ТК - 17/3а   -перемычка, соединяющая 5 и 8 магистрали от ТЭЦ-1 d=500мм. 

- в УЗ - 14а  и УЗ - 4 перемычка, соединяющая 8 магистраль с ЦТП – 22 d=300мм;

· в ТК - 5/11 и ЦТП - 22 и -перемычка, соединяющая 8 магистраль и котельную промышленной зоны расположенной на ул. Ярославская д.5 d=300мм.

· в К - 8/10 и ТК - 8/9  - перемычка, соединяющая 8 магистраль и ЦТП расположенной по адресу ул. Ростовская д.53 d=219мм.

· в  К - 8/19.2 и  К - 16/3  - Перемычка, соединяющая 8 магистраль и ЦТП расположенной по адресу ул. Ростовская д.46 d=200мм.

· в К - 8/28 и ЦТП (ул. Ростовская, д.46)- Перемычка, соединяющая 12 и 15 магистрали d=219мм.

· в ТК - 15/16 и ТК - 12/38.5  - Перемычка, соединяющая 13 и 6 магистрали d=500мм.

· в ТК - 13/2 и ТК - 6/15-25  - Перемычка, соединяющая 14 и 6 магистрали Электросигнальная улица d=400мм.

· в ТК - 6/4-3 и ТК - 14/5а  - Перемычка, соединяющая 14 магистраль с котельной №61 расположенной по адресу ул. Лидии Рябцевой д.53к d=133 мм.

· в ТК - 6/4-25 и ТК - 14/9   перемычка между 6 и 14 магистралями.

Исходя из перспективы строительства в городском округе  город Воронеж и мастер-плана предлагается строительство резервной подающей магистрали на двух котельных: 

- Котельная ВКБР (в случае возникновения аварийной ситуации включается резервная подающая магистраль котельной ВКБР d=1200 мм, на время устранения аварии) ;
-   Котельная ВМЗ (в случае возникновения аварийной ситуации включается резервная подающая магистраль котельной ВМЗ d=1000 мм).

Создание резервной подающей магистрали.
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Рисунок 9.2. Резервная подающая магистраль котельной ВКБР.

В случае возникновения аварийной ситуации включается резервная подающая магистраль d=1200 мм, на время устранения аварии.
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Рисунок 9.3. Резервная подающая магистраль котельной ВМЗ

В случае возникновения аварийной ситуации включается резервная подающая магистраль d=1000 мм, на время устранения аварии.

раздел 10 Решения по бесхозяйным тепловым сетям

В городе Воронеж проводятся регулярные работы по выявлению бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры с привлечением специализированных служб предприятий коммунального комплекса, управ районов, ТСЖ и т.д. 

В связи с выявлением объектов недвижимости, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен, администрацией  городского округа город Воронеж было выпущено постановление  от 27.12.2011 г. №20 «Об утверждении Положения о порядке выявления и оформления права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества» в котором указан механизм закрепления бесхозяйных объектов за специализированными предприятиями. 

В результате проведенной работы было выявлено бесхозяйных объектов недвижимого имущества теплоснабжающего комплекса в количестве 1333.

В соответствии с Федеральным законом РФ от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении" бесхозяйные объекты недвижимого имущества после постановки  на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, закрепляются за специализированными предприятиями. 

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей представлен в Приложении 8 (табл. П.8.1). Книги 1.

В соответствии с вышеназванным постановлением администрацией городского округа были выпущены распоряжения об определении обслуживающей организации до признания права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты и определения балансодержателя в установленном законодательством порядке:

- распоряжение администрации городского округа город Воронеж от 17.09.2012 г. №1385-р «Об определении теплосетевой организации» - 646 объектов  (ООО Воронежская ТСК) Таблица П.8.1. участки № 297 -942;

- распоряжение администрации городского округа город Воронеж от 02.11.2012 г. №1533-р «Об определении теплосетевой организации» - 348 объектов (ООО Воронежская ТСК) Таблица П.8.1. участки № 943-1290; 

- распоряжение администрации городского округа город Воронеж от 04.12.2012 г. №1600-р «Об определении обслуживающей организации» - 20 объектов (ООО Энерговид) Таблица П.8.1. участки № 1350-1369;

- распоряжение администрации городского округа город Воронеж от 13.06.2013 г. №456-р «Об определении обслуживающей организации» - 3 объекта (ООО Энерговид) Таблица П.8.1. участки №1371-1373;

- распоряжение администрации городского округа город Воронеж от 20.12.2012 г. №1681-р «Об определении обслуживающей организации» - 5 объектов (ООО СИТЭП) Таблица П.8.1. участки № 1340-1347;

- распоряжение администрации городского округа город Воронеж от 16.10.2012 г. №1474-р «Об определении обслуживающей организации» - 2 объекта (ООО Жилищник) Таблица П.8.1. участки №1338, 1339;

- распоряжение администрации городского округа город Воронеж от 16.10.2012 г. №1473-р «Об определении обслуживающей организации» - 2 объекта (ОАО Вагонреммаш) Таблица П.8.1. участки №1334, 1335;

- распоряжение администрации городского округа город Воронеж от 29.04.2013 г. №336-р «Об определении обслуживающей организации» - 1 объект (ООО Жилищник); Таблица П.8.1. участки № 1336, 1337;

- распоряжение администрации городского округа город Воронеж от 13.01.2014 г. № 6-р «Об определении теплосетевой организации» - 43 объекта (ООО Воронежская ТСК) Таблица П.8.1. участки № 1291 -1333.

Таким образом, в соответствии с вышеперечисленными постановлениями были определены обслуживающие организации бесхозных тепловых сетей в количестве 1070 объектов.

Работа администрации городского округа г. Воронеж по закреплению за специализированными предприятиями остальных 263 выявленных бесхозяйных объектов сети проводится в настоящее время в соответствии с постановлением от 27.12.2011 г. №20 «Об утверждении Положения о порядке выявления и оформления права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества».
4
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Диаграмма1

		2012		87.859		24.6		0		363.072

		2014		92.218643379		43.906357885		80.0094140127		363.072

		2016		94.1642445574		63.40259177		160.0188280255		363.072

		2018		95.5916076436		64.7365127599		333.2899639565		363.072

		2023		96.707743225		65.7957765066		437.5062236364		363.072

		2029		97.6682650539		66.7177116317		507.1947843524		363.072



ТЭЦ

Котельные ООО "Воронежская ТСК"

МКП Воронежтеплосеть

Новые котельные

Прочие котельные

год

тыс. т.у.т.

906.763

999.8558354411

1094.5568038821

1120.879897768

1137.1770580227

1148.4612514619



итог табл

		

		Источник 
теплоснабжения		отпуск 
электроэнергии, 
млн кВтч		отпуск 
тепла, 
тыс. Гкал		Потребление 
топлива на 
отпуск электроэнерг.
тыс. т.у.т.		Потребление 
топлива на 
отпуск тепла,
тыс. т.у.т.		Суммарное
потребление 
топлива,
тыс. т.у.т.

		2012г.

		ТЭЦ – 1		477.157		2528.559		183.768		376.656		560.424

		ТЭЦ – 2		617.834		1348.752		124.785		221.554		346.339		906.763

		Котельная №2		0.000		414.722		0.000		66.468		66.468

		Котельная №1		0.000		133.701		0.000		21.391		21.391

		МКП Воронежтеплосеть		0.000		152.088		0.000		24.600		24.600

		Новые котельные		0.000		0.000		0.000		0.000		0.000

		Прочие котельные		0.000		2241.878		0.000		363.072		363.072

		Всего		1094.991		6819.700		308.553		1073.741		1382.294				12.4610825589

		2015г.

		ТЭЦ – 1		477.157		3011.050		183.768		448.646		632.414

		ТЭЦ – 2		617.834		1488.690		124.785		242.656		367.441

		Котельная №2		0.000		426.806		0.000		68.716		68.716

		Котельная №1		0.000		146.893		0.000		23.503		23.503

		МКП Воронежтеплосеть		0.000		273.560		0.000		43.906		43.906

		Новые котельные		0.000		509.614		0.000		80.009		80.009

		Прочие котельные		0.000		2241.878		0.000		363.072		363.072

		Всего		1094.991		8098.490		308.553		1270.509		1579.062				22.1336900564

		2020г.

		ТЭЦ – 1		477.157		3493.540		183.768		520.537		704.305

		ТЭЦ – 2		617.834		1628.628		124.785		265.466		390.251

		Котельная №2		0.000		438.891		0.000		70.661		70.661

		Котельная №1		0.000		146.893		0.000		23.503		23.503

		МКП Воронежтеплосеть		0.000		395.032		0.000		63.403		63.403

		Новые котельные		0.000		1019.228		0.000		160.019		160.019

		Прочие котельные		0.000		2241.878		0.000		363.072		363.072

		Всего		1094.991		9364.089		308.553		1466.661		1775.214				30.1013864241

		2025г

		ТЭЦ – 1		477.157		3638.579		183.768		542.148		725.916

		ТЭЦ – 2		617.834		1657.537		124.785		270.179		394.964

		Котельная №2		0.000		447.757		0.000		72.089		72.089

		Котельная №1		0.000		146.893		0.000		23.503		23.503

		МКП Воронежтеплосеть		0.000		403.343		0.000		64.737		64.737

		Новые котельные		0.000		2122.866		0.000		333.290		333.290

		Прочие котельные		0.000		2241.878		0.000		363.072		363.072

		Всего		1094.991		10658.852		308.553		1669.017		1977.570				34.1845872002

		2028г

		ТЭЦ – 1		477.157		3727.216		183.768		555.355		739.123

		ТЭЦ – 2		617.834		1676.496		124.785		273.269		398.054

		Котельная №2		0.000		454.689		0.000		73.205		73.205

		Котельная №1		0.000		146.893		0.000		23.503		23.503

		МКП Воронежтеплосеть		0.000		409.943		0.000		65.796		65.796

		Новые котельные		0.000		2786.664		0.000		437.506		437.506

		Прочие котельные		0.000		2241.878		0.000		363.072		363.072

		Всего		1094.991		11443.778		308.553		1791.706		2100.259				36.682464036

		2030г

		ТЭЦ – 1		477.157		3787.651		183.768		564.360		748.128

		ТЭЦ – 2		617.834		1690.480		124.785		275.548		400.333

		Котельная №2		0.000		460.655		0.000		74.165		74.165

		Котельная №1		0.000		146.893		0.000		23.503		23.503

		МКП Воронежтеплосеть		0.000		415.687		0.000		66.718		66.718

		Новые котельные		0.000		3230.540		0.000		507.195		507.195

		Прочие котельные		0.000		2241.878		0.000		363.072		363.072

		Всего		1094.991		11973.783		308.553		1874.561		2183.114

																2012		1382.294

																2015		1579.062

																2020		1977.570

																2028		2100.259

																2030		2183.114

																		2012		2014		2016		2018		2023		2029

																ТЭЦ – 1		560.424		632.414		704.305		725.916		739.123		748.128

																ТЭЦ – 2		346.339		367.441		390.251		394.964		398.054		400.333

																ТЭЦ		906.763		999.856		1094.557		1120.880		1137.177		1148.461		9.311		17.157		20.262		21.045

																Котельная №2		66.468		68.716		70.661		72.089		73.205		74.165

																Котельная №1		21.391		23.503		23.503		23.503		23.503		23.503

																Котельные ООО "Воронежская ТСК"		87.859		92.219		94.164		95.592		96.708		97.668

																МКП Воронежтеплосеть		24.600		43.906		63.403		64.737		65.796		66.718

																Новые котельные		0.000		80.009		160.019		333.290		437.506		507.195

																Прочие котельные		363.072		363.072		363.072		363.072		363.072		363.072

																Всего		1382.294		1579.062		1775.214		1977.570		2100.259		2183.114





итог табл
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