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                 УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского  округа город Воронеж
        от 27.11.2015     № 883
СВОДНЫЙ
ГОДОВОЙ ПЛАН РЕМОНТОВ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ
	
	Объекты и наименование работ
	Срок исполнения
2016 год
	Исполнитель


	1
	2
	3
	4

	МКП «Воронежтеплосеть»

	1
	Железнодорожный район
	
	

	
	1.1. Котельная Ленинский проспект, 162к.

Котел №8 ПТВМ-50: замена верхнего и нижнего конвективных пакетов, труб фронтового, заднего экранов, труб правого бокового экрана на L=2м, замена коллекторов: верхнего и нижнего фронтового экрана, нижнего заднего экрана, верхнего правого бокового экрана.
	01.04–01.07
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	1.2. Замена 6 секций и замена латунной трубки в 1-ой секции водоподогревателя 16 ОСТ34-588-68 в ЦТП–48/2  ул.З.Космодемьянской,11т.
	01.05–01.07
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	1.3. Ремонт участка от ТК-4 до ТК-см. Ленинский проспект, 160, L=70м, 2Д530мм (котельная Ленинский проспект, 162к).
	01.04–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	2
	Коминтерновский район
	
	

	
	2.1. Котельная пер.Здоровья, 25к.  

       Котел №2 ДКВР 6,5/13:  замена экранных труб. 
	01.04–01.07
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	2.2. Котельная пер.Здоровья, 25к.  

       Котел №3 ДКВР 6,5/13:  замена труб конвективного пучка
	01.04–01.07
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	2.3. Котельная ул.Кривошеина, 1к.  

       Котел №3 КТС-1: капитальный ремонт с полной заменой экранов и конвективной части
	03.05–20.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	2.4. Ремонт участка от УТ-9 до УТ-11, L=44м, 2Д273мм (котельная ул. Вл.Невского, 25к).
	01.04–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	3
	Ленинский район
	
	

	
	3.1. Котельная ул.40  лет Октября, 1.  

       Котел №2 ПТВМ-30м:  замена труб фронтового экрана топки
	01.04–01.07
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	3.2. Котельная ул.40  лет Октября, 1.  

       Котел №3 ПТВМ-30м:  замена труб фронтового экрана топки
	01.04–01.07
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	3.3. Ремонт участка от ТК-14 до ТК-20, L=130м, Т1,Т2 -2Д159мм (котельная ул.Кривошеина, 1к)
	01.04–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	4
	Левобережный район
	
	

	
	4.1. Котельная ул.Ростовская, 100к.

Котел №1 ДКВР-4/13: перевод парового котла на водогрейный режим
	01.07–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	4.2. Ремонт участка от ТК-2 до ТК-4 (МОУ СОШ №91 ул. Черепанова, 18), L=151м, 3Д89мм 1Д57мм (котельная ул.Туполева, 31к)
	01.04–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	5
	Советский район
	
	

	
	5.1. ЦТП №12 ул.Южно-Моравская, 15т. Замена повысительного насосного агрегата №1 К200-150-315 с электродвигателем А200 L4 45/1500
	01.06–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	5.2. Ремонт участка II-ой очереди от ТК-19 до ТК-20, L=69м, 2Д273мм (котельная ул.Л.Шевцовой, 16)
	01.04–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	6
	Центральный район
	
	

	
	6.1. Котельная ул. К.Маркса, 92.  

       Котел №2 «Ун-5»:  капитальный ремонт с полной заменой секций
	01.06–30.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	6.2. Ремонт участка от ТК-1 до многоквартирного дома ул. К.Маркса, 112, L=41м, 2Д108мм (котельная ул. К.Маркса, 112).
	01.04–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	
	
	

	ООО «Воронежская теплосетевая компания»

	
	Эксплуатационный  район №1(Левобережный)
	
	

	1
	Теплотрасса №3
	
	

	
	1.1. Ремонт участка от ТК-3/28 до ТК-3/28а, L=75м, 2Д530мм с обвязкой трубопроводов в ТК (Ленинский проспект, 91/2)
	01.06–31.07
	ООО «Воронежская теплосетевая компания»

	
	1.2. Ремонт участка от ТК-3/41а/19 до ТК-3/41а/20, L=270м, 2Д133мм с обвязкой трубопроводов в ТК (ул.Серафимовича, 26)
	01.06–31.07
	ООО «Воронежская теплосетевая компания»

	2
	Теплотрасса №5
	
	

	
	2.1. Ремонт участка от ТК-5/9 до ТК-5/10, L=60м, 2Д530мм (ул.Небольсина, 21)
	01.06–30.06
	ООО «Воронежская теплосетевая компания»

	
	2.2. Ремонт участка от ТК-5/28 до ТК-5/29, L=60м, 2Д426мм (ул.Ростовская, 48)


	01.06–31.07
	ООО «Воронежская теплосетевая компания»

	
	Эксплуатационный район №2 (Советский)
	
	

	3
	Теплотрасса №9
	
	

	
	3.1. Ремонт участка от ТК-9/20/14 до ТК-9/20/15, L=70м, 2Дн76мм, 1Дн57мм, 1Дн32мм с обвязкой трубопроводов в ТК (ул. Домостроителей, 25-27)
	03.05–30.06
	ООО «Воронежская теплосетевая компания»

	
	3.2. Ремонт участка от ТК-9/20/6 до ТК-9/20/6а, L=40м, 2Дн159мм, 2Дн57мм с обвязкой трубопроводов в ТК (Бульвар Пионеров, 17)
	01.06–30.06
	ООО «Воронежская теплосетевая компания»

	
	3.3. Ремонт участка от ТК-9/10 в сторону ЦТП-5 до ТК-9/10а , L=110м, 2Дн273

(ул.Домостроителей, 30-ул.Ю.Янониса, 17)
	03.05–30.06
	ООО «Воронежская теплосетевая компания»

	4
	Теплотрасса №10
	
	

	
	4.1. Ремонт участка от ТК-10/9 в сторону ТК-10/8, L=120м, 2Д530мм

(ул. Южно-Моравская, 20)
	03.05–30.06
	ООО «Воронежская теплосетевая компания»

	
	4.2. Ремонт участка от ТК-10/7/4 до ТК-10/7/5, L=65м, 3Д108мм, 1 Дн57мм с обвязкой трубопровода в ТК (ул.Мологвардейцев, 15-17)
	03.05–31.05
	ООО «Воронежская теплосетевая компания»

	
	Эксплуатационный  район №3 (Коминтерновский)
	
	

	5
	Теплотрасса№12
	
	

	
	5.1.  Ремонт участка от ТК-12/27/1 до ТК-12/27/1б, L=150м, 2Д219 с обвязкой трубопроводов в ТК (ул.Хользунова, 42)
	01.06–31.07
	ООО «Воронежская теплосетевая компания»

	
	5.2.  Ремонт участка от ТК-12/36/5 до ТК-12/36/6, L=115м, 2Д108, 1Дн89мм, 1Дн57мм с обвязкой трубопроводов в ТК (ул.Генерала Лизюкова, 46а-52а)
	01.06–31.07
	ООО «Воронежская теплосетевая компания»

	6
	Теплотрасса №15
	
	

	
	6.1. Ремонт участка от ТК–15/24/2 доЦТП-51 кв.17, L=160м, 2Д219 с обвязкой трубопроводов в ТК–15/24 (ул.Б.Победы, 16)
	01.07–15.08
	ООО «Воронежская теплосетевая компания»

	
	Эксплуатационный район №4 (Центральный, Ленинский)
	
	

	7
	Теплотрасса №4
	
	

	
	7.1. Ремонт участка от многоквартирного дома ул.Плехановская,10 до ТК-4/9/29, L=58м, 2Д133мм с обвязкой трубопроводов в ТК (ул.Плехановская, 10)
	01.07–31.07
	ООО «Воронежская теплосетевая компания»

	
	7.2. Ремонт участка от ж/д ул.Красноармейская,60 до ТК-4/9/1-7 L=164м, 2Д159мм, 1Дн133мм, 1Дн89мм с обвязкой трубопроводов в ТК-4/9/1-7  (ул.Красноармейская, 60)
	01.07–15.08
	ООО «Воронежская теплосетевая компания»

	
	7.3. Ремонт участка от ТК-4/6/1 до ТК-4/6/1в L=95м, 2Д108мм с обвязкой трубопроводов в ТК-4/6/1, 4/6/1а, 4/6/1б, 4/6/1в  (ул.20 лет Октября, 105/2)
	01.07–15.08
	ООО «Воронежская теплосетевая компания»

	
	7.4. Ремонт участка от ТК-4/7/1 до ТК-4/7/2 L=125м, 2Д219мм с обвязкой трубопроводов в ТК-4/7/1, 4/7/2 (ул.Моисеева, 1)
	01.07–15.08
	ООО «Воронежская теплосетевая компания»

	8
	Теплотрасса №7
	
	

	
	8.1. Ремонт участка между ТК-7/3/5 и ТК-7/3/6, L=30м, 2Д273 (проспект Революции, 44-дворовая территория)
	01.07–31.07
	ООО «Воронежская теплосетевая компания»

	
	Теплотрасса №11
	
	

	
	8.2. Ремонт участка от ТК-11/20 до многоквартирного дома №22а по ул.Ф.Энгельса, 2Д159мм, L=80м (ул.Ф.Энгельса, 22а)
	01.07–31.07
	ООО «Воронежская теплосетевая компания»

	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	1
	Котельная ул. Краснознамённая, 151а
	
	

	
	1.1. Ремонт тепловой сети от ТК–41 до многоквартирного дома ул.Чапаева, 124, L=56 п.м., 3Д89, 1Д57мм
	03.05–31.06
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	
	1.2. Ремонт тепловой сети от ЦТП–42 (ул. Краснознаменная, 171) до ТК110, L=48 п.м., 2Д219
	01.07–31.07
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	2
	Котельная ул. Иркутская, 5к
	
	

	
	2.1. Ремонт вводного участка тепловой к многоквартирному дому ул.Иркутская, 1, L=15п.м., 3Д 89мм, 1Д 57мм
	03.05–30.06
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	
	2.2. Ремонт тепловой сети горячего водоснабжения от компенсатора до ЦТП (ул.Иркутская, 3а), L=60 п.м., 1Д219мм
	01.07–31.07
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	
	2.3. Замена запорной арматуры в ТК-0 (Д200мм)
	01.06–30.06
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	3
	Котельная ул. Вольная, 50
	
	

	
	3.1. Ремонт тепловой сети от угла многоквартирного дома ул. Машинострителей, 51 до многоквартирного дома ул. Красных Зорь, L=60 п.м., 2Д108мм, 1Д89
	01.08–29.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	 «Воронежский механический завод» филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В, Хруничева

	1
	1.1. Ремонт тепловой сети от ТК–22 ул. Моисеева, 45, L=10 п.м., Ду400мм
	31.05–13.06
	«Воронежский механический завод»

	2
	2.1. Ремонт тепловой сети от ТК–23 ул. Моисеева, 10, L=10 п.м., Ду300мм
	31.05–13.06
	«Воронежский механический завод»

	3
	3.1. Ремонт тепловой сети от ТК–24 ул. Моисеева, 43, L=10 п.м., Ду250мм
	31.05–13.06
	«Воронежский механический завод»

	4
	4.1. Установка запорной арматуры в ТК–25 ул. Моисеева, 13, Ду250мм (2шт.)
	31.05–13.06
	«Воронежский механический завод»

	5
	5.1. Ремонт тепловой сети от ТК–27 до многоквартирного дома  ул. Моисеева, 11а, L=140п.м., Ду250мм
	31.05–13.06
	«Воронежский механический завод»

	6
	6.1. Ремонт тепловой сети от ТК–39 в направлении ТК–40 ул. Депутатская, 16, L=40п.м., Ду400мм
	31.05–13.06
	«Воронежский механический завод»

	7
	7.1. Замена запорной арматуры в ТК–18 ул. Моисеева, 57, Ду400мм (2ед.)
	31.05–13.06
	«Воронежский механический завод»

	8
	8.1. Замена запорной арматуры в ТК–46 ул. Депутатская, 6, Ду400мм (4ед.)
	31.05–13.06
	«Воронежский механический завод»

	9
	9.1. Замена запорной арматуры в ТК–46 ул. Ворошилова, 19, Ду350мм (2ед.)
	31.05–13.06
	«Воронежский механический завод»

	10
	10.1. Ремонт котлов ПТВМ-50
	31.05–13.06
	«Воронежский механический завод»


Руководитель управления ЖКХ                                                                                                                          И.В. Черенков
  






























































































































УТВЕРЖДЕН
             постановлением администрации
            городского округа город Воронеж
                     от  27.11.2015      № 883
ГРАФИК 

ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ С ОТКЛЮЧЕНИЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
	№
п/п
	Наименование работ
(остановка котельных, теплотрасс)
	Время проведения работ
2016 год
	Исполнитель

	1
	2
	3
	4

	1
	МКП «Воронежтеплосеть»
	
	

	
	1  котельная ул. Каляева,19к
	10.05–23.05
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	2  котельная ул. Рылеева, 22к
	10.05–23.05
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	3  котельная ул. Г. Лохматикова, 27к
	10.05–23.05
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	4  котельная ул. 40 лет Октября, 1к
	26.04–28.04
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	
	10.05–23.05
	

	
	5  котельная ул. Средне–Московская, 31к
	26.04–28.04
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	
	10.05–23.05
	

	
	6  котельная ул. Б. Роща, 34к
	11.05–24.05
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	7  котельная ул. Бахметьева, 10
	11.05–24.05
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	8  котельная ул. Л. Рябцевой, 53
	11.05–24.05
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	9  котельная ул. Л. Замкина, 40к
	11.05–24.05
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	10  котельная ул. Кольцовская, 6
	11.05–24.05
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	11 котельная ул. Плехановская, 66к
	17.05–30.05
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	12 котельная ул. Паровозная,62к
	17.05–30.05
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	13 котельная ул. III Интернационала, 2к
	26.04–28.04
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	
	17.05–30.05
	

	
	14  котельная ул. Кривошеина, 13
	17.05–30.05
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	15  котельная ул. Ломоносова, 116
	26.04–28.04
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	
	17.05–30.05
	

	
	16  котельная пер. Ботанический, 45к
	25.04–28.04
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	
	17.05–30.05
	

	
	17  котельная ул. Полякова, 13а
	17.05–30.05
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	18  котельная ул. 20 лет Октября, 75к
	17.05–30.05
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	19  котельная ул. Рабочий городок, 38к
	24.05–06.06
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	20  котельная ул. Здоровья, 25к
	26.04–28.04
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	
	24.05–06.06
	

	
	21  котельная ул. Елецкая, 8к
	24.05–06.06
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	22  котельная ул. Матросова, 64к
	24.05–06.06
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	23  котельная ул. Манежная, 13
	24.05–06.06
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	24  котельная ул. Тепличная, 10ц
	26.04–28.04
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	
	24.05–06.06
	

	
	25  котельная ул. Серафимовича, 32т
	01.06–14.06
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	26  котельная ул. Пушкинская, 4к
	01.06–14.06
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	27  котельная ул. Тепличная, 2и
	01.06–14.06
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	28  котельная Московский проспект, 179к
	10.05–12.05
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	
	01.06–14.06
	

	
	29. котельная ул. Л. Шевцовой, 16
	10.05–13.05
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	
	02.06–15.06
	

	
	30  котельная ул. Вл. Невского, 25к
	16.05–19.05
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	
	02.06–15.06
	

	
	31  котельная ул. Газовая, 22к
	02.06–15.06
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	32  котельная ул. Конституции, 135к
	02.06–15.06
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	33 котельная ул. К. Маркса, 35к
	02.06–15.06
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	34  котельная ул. Варейкиса, 23к
	02.06–15.06
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	35  котельная ул. Ломоносова, 114
	07.06–20.06
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	36  котельная ул. Торпедо, 37к
	07.06–20.06
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	37  котельная ул. Глинки, 9к
	16.05–18.05
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	
	07.06–20.06
	

	
	38  котельная ул. Кривошеина, 1к
	17.05–19.05
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	
	08.06–21.06
	

	
	39  котельная ул. Торпедо, 21к
	08.06–21.06
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	40  котельная ул. Бурденко, 1к
	10.05–12.05
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	
	08.06–21.06
	

	
	41  котельная ул. Кузнецова, 5к
	14.06–27.06
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	42. котельная ул. Тепличная, 5к
	17.05–19.05
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	
	14.06–27.06
	

	
	43  котельная ул. Ломоносова, 98к
	24.05–26.05
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	
	14.06–27.05
	

	
	44  котельная ул. Розы Люксембург, 109к
	14.06–27.06
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	45  котельная ул. Б. Хмельницкого, 79к
	17.05–20.05
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	
	14.06–27.05
	

	
	46  котельная ул. Ростовская, 100к
	14.06–27.06
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	47  котельная Московский проспект, 151к
	16.06–29.06
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	48  котельная ул. Моисеева,75
	21.06–04.07
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	49  котельная ул. Ленина, 12к
	21.06–04.07
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	50  котельная ул. Вайцеховского, 6к
	21.06–04.07
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	51  котельная ул. Острогожская, 57к
	21.06–04.07
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	52  котельная ул. Цюрупы, 5
	22.06–05.07
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	53  котельная ул. Тимирязева, 8к
	14.06–16.06
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	
	22.06–05.07
	

	
	54  котельная ул. Туполева, 31к
	01.06–03.06
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	
	22.06–05.07
	

	
	55  котельная ул. Ленина, 86к
	22.06–05.07
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	56  котельная ул. Никитинская, 36к
	07.06–09.06
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	
	28.06–11.07
	

	
	57  котельная ул. Б. Роща, 54к
	28.06–11.07
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	58  котельная ул. Таранченко, 42
	28.06–11.07
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	59  котельная ул. Курчатова, 24б


	19.04–21.04 

опрессовка т/трассы I оч.
	МКП «Воронежтеплосеть»



	
	
	26.04–28.04 

опрессовка т/трассы II оч.
	

	
	
	05.07–18.07
	

	
	60  котельная ул. Сосновая, 23к
	21.06–23.06
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	
	05.07–18.07
	

	
	61  котельная Московский проспект, 129к
	05.07–18.07
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	62  котельная Ленинский проспект, 162к
	14.06–17.06
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	
	05.07–18.07
	

	
	63  котельная ул. К. Маркса, 34/36
	12.07–25.07
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	64  котельная ул. Брянская, 17
	12.07–25.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	65  котельная пер. Днепровский, 1к
	12.07–25.07
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	66  котельная ул. Ульяновская, 31к
	12.07–25.07
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	67  котельная ул. Грузинская, 39к
	19.07–01.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	68  котельная проспект Патриотов, 7
	19.07–01.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	69  котельная бульвар Олимпийский, 4/5
	19.07–01.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	70  котельная ул. К. Маркса, 112к
	19.07–01.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	71  котельная ул. Б. Роща, 12к
	12.07–14.07
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	
	26.07–08.08
	

	
	72  котельная ул. Острогожская, 67н
	26.07–08.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	73  котельная проспект Революции, 10/12
	02.08–15.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	74  котельная ул.Тиханкина, 103а
	02.08–15.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	75  котельная ул.Дорожная, 44
	02.08–15.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	 2
	ООО «Воронежская теплосетевая компания»

	
	1. Эксплуатационный район №1

	
	1.1. Опрессовка теплотрасс №1,3,17
	18.04–22.04
	ООО «Воронежская теплосетевая компания»

	
	
	08.08–12.08                      
	

	
	       Опрессовка теплотрасс №5,8
	10.05–13.05
	ООО «Воронежская теплосетевая компания»

ООО «Воронежская теплосетевая компания»

	
	
	15.08–19.08                      
	

	
	1.2. Останов  теплотрассы №5
	
	

	
	       –    от ТЭЦ–1 до ТК–5/27
	07.06–20.06
	ООО «Воронежская теплосетевая компания»

	
	       –    от ТК–5/27 до ТК–5/32

	21.06–04.07
	ООО «Воронежская теплосетевая компания»

	
	1.3. Останов  теплотрассы №8
	
	

	
	       – от ТЭЦ–1 до ТК–8/16
	05.07–18.07
	ООО «Воронежская теплосетевая компания»

	
	       – от ТК–8/16 до ЦТП–11, ЦТП–86
	19.07–01.08
	ООО «Воронежская теплосетевая компания»

	
	1.4. Останов  теплотрассы №17:  
	
	ООО «Воронежская теплосетевая компания»

	
	      –   от ТК–3/2 до ТК–17/9
	24.05–06.06
	ООО «Воронежская теплосетевая компания»

	
	      –  от ТК–17/3 до ТК–17/11/10
	01.06–14.06
	ООО «Воронежская теплосетевая компания»

	
	      –   от ТК–17/9 до ТК–17/38
	19.07–01.08
	ООО «Воронежская теплосетевая компания»

	
	1.5. Останов  теплотрассы №3:
	ООО «Воронежская теплосетевая компания»


	
	      –   от ТК–3/2 до ТК–3/8

      –   от ТК–3/8 до ТК–3/19

      –   от ТК–3/19до ТК–3/28б
      –   от ТК–3/28б, ТК–17/20 до ЦТП–79      
	07.06–15.06
	

	
	
	21.06–04.07
	

	
	
	05.07–18.07
	

	
	
	19.07–01.08
	

	
	2. Эксплуатационный район №2

	
	2.1. Опрессовка теплотрасс № 9,10 (с остановкой   котельной №2) 
	10.05–13.05
	ООО «Воронежская теплосетевая компания»

	
	
	01.08–05.08
	

	
	2.2. Останов  теплотрассы №10               
	17.05–30.05
	ООО «Воронежская теплосетевая компания»

	
	2.3. Останов  теплотрассы №9
	14.06–27.06
	ООО «Воронежская теплосетевая компания»

	
	3. Эксплуатационный район №3

	
	3.1. Опрессовка теплотрасс № 6,14,13
	18.04–22.04
	ООО «Воронежская теплосетевая компания»

	
	
	08.08–12.08
	

	
	       Опрессовка теплотрасс № 12,15
	10.05–13.05
	ООО «Воронежская теплосетевая компания»

	
	
	15.08–19.08
	

	
	3.2. Останов теплотрасс № 6,14
	17.05–30.05
	ООО «Воронежская теплосетевая компания»

	
	3.3. Останов теплотрассы № 12
	14.06–27.06
	ООО «Воронежская теплосетевая компания»

	
	3.4. Останов теплотрассы № 15
	05.07–18.07
	ООО «Воронежская теплосетевая компания»

	
	3.5. Останов теплотрассы № 13
	19.07–01.08
	ООО «Воронежская теплосетевая компания»

	
	4. Эксплуатационный район №4
	
	

	
	4.1. Опрессовка теплотрасс № 4,7,11
	23.05–27.05
	ООО «Воронежская теплосетевая компания»

	
	
	01.08–05.08
	

	
	4.2. Останов теплотрасс № 4,7,11
	12.07–25.07
	ООО «Воронежская теплосетевая компания»

	3
	1. ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	
	1.1 котельная пер. Здоровья, 88а
	10.05–23.05
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	
	1.2 котельная ул. Краснознамённая, 151а
	10.05–23.05
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	
	1.3 котельная ул. Московский проспект, 15
	16.05–27.05
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	
	1.4 котельная ул. Иркутская, 5к
	23.05–03.06
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	
	1.5 котельная ул. Ломоносова, 114л 
	14.06–24.06
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	
	1.6 котельная ул. Вольная, 50
	14.06–24.06
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	
	1.7 котельная ул. Брянская, 71
	14.06–24.06
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	
	1.8 котельная ул. Ипподромная, 18к 
	27.06–08.07
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	
	1.9 котельная  пр. Труда, 12к
	11.07–22.07
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	
	1.10 котельная ул.9 Января, 131
	18.07–29.07
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	
	1.11 котельная ул. Пирогова, 72
	25.07–05.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	
	1.12 котельная проспект Революции, 9а
	01.08–12.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	
	1.13 котельная ул. Машиностроителей, 82б
	08.08–19.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	
	1.14 котельная ул.Независимости, 55п
	15.08–26.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	
	1.15 котельная ул. Республиканская, 74
	15.08–26.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	4
	1. ООО «Котельная ДСК»
	14.06–27.06        
	ООО «Котельная ДСК»

	5
	1. «Воронежский механический завод» филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»
	31.05–13.06
	«Воронежский механический завод»

	6
	1. ООО «Теплодар» (ул. 121 Стрелковой дивизии, 11)
	17.05–30.05
	ООО «Теплодар»

	7
	1. ООО «Жилищник»  (ул. Димитрова, 134)
	09.08–22.08
	ООО «Жилищник»

	8
	1. АО «ВРМ» филиал «Воронежский вагоноремонтный завод»

 (пер. Богдана Хмельницкого, 1)
	16.05–29.05
	АО «ВРМ» филиал «Воронежский вагоноремонтный завод»

	9
	1. ООО «Энерговид» (ул. Планетная, 1)
	01.07–14.07 
	ООО «Энерговид»

	10
	1. ООО «ТеплоДом» 
	
	

	
	1.1 котельная ул. Остужева, 23а
	14.06–27.06
	ООО «ТеплоДом»

	
	
	04.07–08.07

опрессовка теплотрасс
	

	
	1.2  котельная ул.Миронова, 39
	18.04–29.04
	ООО «ТеплоДом»

	
	1.3  котельная ул.Зеленко, 22к
	08.08–21.08
	ООО «ТеплоДом»

	
	1.4  котельная ул.Тютчева, 95к
	18.07–31.07
	ООО «ТеплоДом»

	
	1.5  котельная ул.Помяловского, 40
	16.05–29.05
	ООО «ТеплоДом»

	11
	1. ЗАО «Воронежстальмост»
	14.06–27.06
	ЗАО «Воронежстальмост»

	12
	1. ЮВ ДТВ территориальный участок

	
	1.1 котельная пер. Здоровья, 2
	14.07–17.07
	ЮВ ДТВ территориальный участок

	
	1.2 котельная ул. Еремеева, 5
	08.08–21.08
	ЮВ ДТВ территориальный участок

	13
	1. ООО «Теплокомснаб» 
	
	

	
	1.1 котельная проспект Дачный, 162
	18.05–31.05
	ООО «Теплокомснаб»

	
	1.2 котельная ул. Димитрова, 157
	01.06–14.06
	ООО «Теплокомснаб»

	14
	1. ООО «Святогор»  (ул. Урывского, 8)
	01.08–14.08
	ООО «Святогор»

	15
	1. ООО «Жилстройсервис»

	
	1.1   котельная ул. Степана Разина, 37
	11.05–24.05
	ООО «Жилстройсервис»

	
	  1.2   котельная ул. Сакко и Ванцетти, 69
	16.05–29.05
	ООО «Жилстройсервис»

	
	  1.3   котельная ул. Шукшина, 19
	31.05–13.06
	ООО «Жилстройсервис»

	
	  1.4   котельная ул. Арсенальная, 4а
	14.06–27.06
	ООО «Жилстройсервис»

	
	  1.5   котельная ул. Миронова, 43а
	27.06–10.07
	ООО «Жилстройсервис»

	
	  1.6   котельная ул. Миронова, 43
	11.07–24.07
	ООО «Жилстройсервис»

	
	1.7   котельная ул. Миронова, 45а
	25.07–07.08
	ООО «Жилстройсервис»

	
	  1.8   котельная ул. Степана Разина, 34
	08.08–21.08
	ООО «Жилстройсервис»

	
	1.9   котельная пер. Детский, 24
	22.08–31.08
	ООО «Жилстройсервис»


     Руководитель управления ЖКХ                                                                                                                    И.В. Черенков
