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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского  округа город Воронеж
        от 05.05.2017    № 243
СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ПЛАН 
РЕМОНТОВ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ
	
	Объекты и наименование работ
	Срок исполнения
(2017 год)
	Исполнитель


	МКП «Воронежтеплосеть»

	1
	Железнодорожный район
	
	

	
	1.1. Ремонт участка теплосети от ТК-8 до ТК-10а в районе МКД 
Ленинский пр-кт, 177 3Д108, Д57, L= 30 п.м.
	10.05–30.06
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	1.2. Центральный тепловой пункт Ленинский пр-кт, 203т, замена латунной трубки      
в 7 секциях водоподогревателя 10 (ОСТ 34-588-68)
	10.05–30.06
	МКП «Воронежтеплосеть»

	2
	Коминтерновский район
	
	

	
	2.1. Замена участка теплосети от ТК-17 до ТК-17а 2Д159, L=30 п.м. 
(котельная Московский  пр-кт, 179 к)    
	01.07–25.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	2.2. Замена сетевого насосного агрегата № 1 К100-65-250 
в котельной Московский пр-кт,179к
	01.07–25.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	3
	Ленинский район
	
	

	
	3.1. Ремонт участка внутриквартальной теплосети от ТК-1 до ТК-2 ул. Кривошеина, 1 2Д159, Д108, Д89, L=26 п.м.
	10.05–30.06
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	3.2. Замена пароводяных подогревателей № 1, 4 в котельной ул. 40 лет Октября, 1                       ППI-53-7-IV (05 ОСТ 34-577-68)
	10.05–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	4
	Левобережный район
	
	

	
	4.1. Центральный тепловой пункт № 11 ул. Туполева, 11в, замена латунной трубки в 10 секциях водоподогревателя 14 (ОСТ 34-588-68)
	10.05–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	4.2. Капитальный ремонт котла № 3 ДЕ-16/14 в котельной мкр. Никольское, ул. Глинки, 9к
	10.05-31.07
	

	5
	Советский район
	
	

	
	5.1. Ремонт ввода от ТК-10 до МКД ул. Южно-Моравская, 62 
(котельная ул. Любы Шевцовой, 30к)
	01.07–25.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	5.2. Центральный тепловой пункт № 10 ул. Земнухова, 20/1т, замена латунной трубки в 3 секциях водоподогревателя 14 (ОСТ 34-588-68)
	10.05–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	6
	Центральный район
	
	

	
	6.1. Капитальный ремонт котла № 3 КТС-1 с полной заменой экранов и конвективной части в котельной ул. Манежная, 13
	10.05–25.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	
	Эксплуатационный  район № 1(Левобережный)
	
	

	1
	Теплотрасса № 3
	
	

	
	1.1. Ремонт участка от  ТК-3/33/1 до ГУ ул. Брусилова, 3б, L=150м, 2Д159мм с обвязкой трубопроводов в ТК (ул. Брусилова, 3б)
	01.06–31.07
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	1.2. Ремонт участка от  ТК-3/15/1 до ТК-3/16/3, ул. Щорса, 107,  L=96,5м, 2Д108мм – касафлекс  (ул. Щорса, 107)
	01.06–31.07
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	1.3. Ремонт ТК-3/21 с заменой балок, плит перекрытия и неподвижной опоры (Ленинский проспект, 45)
	01.06–31.07
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	1.4. Ремонт ТК-3/12 с заменой балок и плит перекрытия (Ленинский проспект,13)
	01.06–31.07
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	1.5. Ремонт ТК-3/18 с заменой сальниковых компенсаторов Д500мм, 2шт. (Ленинский проспект, 39)
	01.06–31.07
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	1.6. Ремонт ТК-3/37 с заменой сальниковых компенсаторов Д500мм, 1шт. (Ленинский проспект, 111)
	01.06–31.07
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	1.7. Реконструкция участка от ТК-3/6 до ТК-3/7, L=65м, 2Д700мм (Ленинский проспект, 3)
	01.06–31.07
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	1.8. Восстановление участка теплотрассы № 3 от ТК-3/34а/8 до МКД Ильича, 128 2Д89мм, 2Д57мм, L=30п.м.
	01.07–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	2
	Теплотрасса № 5
	
	

	
	2.1. Ремонт участка от ТК-5/10 до ТК-5/11, L=74м, 2Д530мм (ул. Путилина, 16)
	01.06–30.06
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	3
	Теплотрасса № 8
	
	

	
	3.1. Ремонт участка от ТК-8/3 до ТК-8/4, L=130м, 2Д630мм (замена трубопровода Дн630мм протяженностью 50.о п.м. и ремонт строительных конструкций канала) 

ул. Ярославская – ул. Кронштадтская
	01.07–20.08
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	3.2. Ремонт участка от ТК-8/4 до ТК-8/5,  L=75м, 2Д630мм,

ремонт строительных конструкций канала (ул. Новосибирская, 53)

	01.07–20.08
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	3.3. Ремонт участка от ТК-8/16/19 до ЦТП-30/2, L=30м, 2Д219 с обвязкой трубопроводов в ЦТП (хозспособ) (ул. Новосибирская, 53)
	01.07–20.08
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	Эксплуатационный район № 2 (Советский)
	
	

	4
	Теплотрасса № 9
	
	

	
	4.1. Ремонт участка от ТК-9/1/3  до ТК-9/1/4, L=59м, 3Дн159мм, Дн89мм с обвязкой трубопроводов в ТК (ул. Домостроителей, 6-8)
	01.06–31.07
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	4.2. Ремонт участка от ТК-9/1/6 до ТК-9/1/7, L=65м, 3Д133мм, 1 Дн76мм с обвязкой трубопровода в ТК (ул. Писателя Маршака, 2-4)
	01.06–31.07
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	4.3. Ремонт ТК-9/32 с заменой балок и плит перекрытия (ул. Космонавтов, 8)
	01.06–31.07
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	4.4. Восстановление трубопровода рециркуляции ГВС от ЦТП-6 до ТК-9/6/6, Д89мм, L=75п.м.
	01.09–31.10
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	4.5. Восстановление трубопровода рециркуляции ГВС от ТК-9/6/6 до ТК-9/6/7, Д57мм, L=14п.м.
	01.09–31.10
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	4.6. Восстановление трубопровода рециркуляции ГВС от ТК-9/6/6 до ТК-9/6/8, Д89мм, L=47п.м.
	01.09–31.10
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	4.7. Восстановление трубопровода рециркуляции ГВС от ТК-9/6/8 до ТК-9/6/9, Д89мм, L=63п.м.
	 01.09–31.10
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	4.8. Восстановление трубопровода рециркуляции ГВС от ЦТП-6 до ТК-9/6/1, Д76мм, L=12п.м.
	01.09–31.10
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	4.9. Восстановление трубопровода рециркуляции ГВС от ТК-9/6/1 до ТК-9/6/3, Д76мм, L=36п.м.
	01.09–31.10
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	4.10. Восстановление трубопровода рециркуляции ГВС от ТК-9/6/3 до ТК-9/6/4, Д76мм, L=34п.м.
	01.09–31.10
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	4.11. Восстановление трубопровода рециркуляции ГВС от ТК-9/6/7 до МКД 

ул. Маршака, 23  Д32мм, L=34п.м.
	01.09–31.10
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	4.12. Восстановление трубопровода рециркуляции ГВС от ТК-9/6/7 до МКД  
ул. Маршака, 21  Д32мм, L=10п.м.
	01.09–31.10
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	4.13. Восстановление трубопровода рециркуляции ГВС от ТК-9/6/8 до МКД 
ул. Маршака, 19  Д32мм, L=10п.м.
	01.09–31.10
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	4.14. Восстановление трубопровода рециркуляции ГВС от ТК-9/6/9 до МКД  
ул. Маршака, 17 Д32мм, L=10п.м.
	01.09–31.10
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	4.15. Восстановление трубопровода рециркуляции ГВС от ЦТП -1 до ТК-9/1/13, 
Д76мм, L=9п.м.
	01.09–31.10
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	4.16. Восстановление трубопровода рециркуляции ГВС от ТК-9/1/13 до ТК-9/1/14, Д76мм, L=40п.м.
	01.09–31.10
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	4.17. Восстановление трубопровода рециркуляции ГВС от ТК-9/1/14 до ТК-9/1/15, Д76мм, L=32п.м.
	01.09–31.10
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	4.18. Восстановление трубопровода рециркуляции ГВС от ТК-9/1/15 до ТК-9/1/16, Д76мм, L=34п.м.
	01.09–31.10
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	4.19. Восстановление трубопровода рециркуляции ГВС от ТК-9/1/14 до ТК-9/1/17, Д76мм, L=54п.м.
	01.09–31.10
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	4.20. Восстановление трубопровода рециркуляции ГВС от ТК-9/1/17 до ТК-9/1/18, Д76мм,  L=66п.м.
	01.09–31.10
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	4.21. Восстановление трубопровода рециркуляции ГВС от ТК-9/1/18 до ТК-9/1/19, Д76мм, L=43п.м.
	01.09–31.10
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	4.22. Восстановление трубопровода рециркуляции ГВС от ТК-9/1/16 до МКД

ул. Пеше-Стрелецкая, 155 Д32мм, L=76п.м.
	01.09–31.10
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	4.23. Восстановление трубопровода рециркуляции ГВС от ТК-9/1/16 до МКД 

ул. Пеше-Стрелецкая, 153 Д32мм, L=12п.м.
	01.09–31.10
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	4.24. Восстановление трубопровода рециркуляции ГВС от ТК-9/1/16 до МКД 
ул. Пеше-Стрелецкая, 151 Д32мм, L=65п.м.
	01.09–31.10
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	5
	Теплотрасса № 10
	
	

	
	5.1. Ремонт участка от ТК-10/8 в сторону ТК-10/9, L=75м, 2Д530мм 
(ул. Южно-Моравская, 8)
	01.05–30.06
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	5.2. Ремонт ТК-10/18 с заменой балок и плит перекрытия (ул. Олеко Дундича, 9)
	01.05–30.06
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	5.3. Восстановление трубопровода рециркуляции ГВС от ЦТП до ТК-10/13/1, Д76мм, L=20п.м.
	01.08–30.09
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	5.4. Восстановление трубопровода рециркуляции ГВС от ТК-10/13/1 до ТК-10/13/2, Д76мм, L=46п.м.
	01.08–30.09
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	5.5. Восстановление трубопровода рециркуляции ГВС от ТК-10/13/2 до ТК-10/13/3, Д76мм, L=46п.м.
	01.08–30.09
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	5.6. Восстановление трубопровода рециркуляции ГВС от ТК-10/13/3 до ТК-10/13/4, Д76мм, L=23п.м.
	01.08–30.09
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	5.7. Восстановление трубопровода рециркуляции ГВС от ТК-10/13/4 до ТК-10/13/5, Д76мм, L=125п.м.
	01.08–30.09
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	5.8. Восстановление трубопровода рециркуляции ГВС от ТК-10/13/5 до ТК-10/13/6, Д57мм, L=68п.м.
	01.08–30.09
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	5.9. Восстановление трубопровода рециркуляции ГВС от ТК-10/13/6 до ТК-10/13/7, Д57мм, L=56п.м.
	01.08–30.09
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	5.10. Восстановление трубопровода рециркуляции ГВС от ТК-10/13/1 до ТК-10/13/8, Д76мм, L=56п.м.
	01.08–30.09
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	5.11. Восстановление трубопровода рециркуляции ГВС от ТК-10/13/8 до ТК-10/13/9, Д76мм, L=47п.м.
	01.08–30.09
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	5.12. Восстановление трубопровода рециркуляции ГВС от ТК-10/13/10 до МКД
ул. Южно-Моравская, 12а, Д32мм, L=70п.м.
	01.08–30.09
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	5.13. Восстановление трубопровода рециркуляции ГВС от ТК-10/13/8 до МКД

ул. Героев Сибиряков, 10, Д32мм, L=9п.м.
	01.08–30.09
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	5.14. Восстановление трубопровода рециркуляции ГВС от ТК-10/13/1 до МКД

ул. Героев Сибиряков, 12, Д32мм, L=9п.м.
	01.08–30.09
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	5.15. Восстановление трубопровода рециркуляции ГВС от ТК-10/13/2 до МКД 
ул. Героев Сибиряков, 14, Д32мм, L=9п.м.
	01.08–30.09
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	5.16. Восстановление трубопровода рециркуляции ГВС от ТК-10/13/3 до МКД

ул. Героев Сибиряков, 16, Д32мм, L=8п.м.
	01.08–30.09
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	5.17. Восстановление трубопровода рециркуляции ГВС от ТК-10/13/9 до МКД

ул. Героев Сибиряков, 8, Д32мм, L=8п.м.
	01.08–30.09
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	5.18. Восстановление трубопровода рециркуляции ГВС от ТК-10/13/9 до МКД

ул. Путиловская, 1, Д57мм L=22п.м.
	01.08–30.09
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	5.19. Восстановление трубопровода рециркуляции ГВС от МКД ул. Путиловская, 1 до МКД ул. Путиловская, 5, Д32мм, L=49п.м.
	01.08–30.09
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	5.20. Восстановление трубопровода рециркуляции ГВС от ТК-10/13/6 до МКД 

ул. Г.Сибиряков, 18, Д42мм, L=10п.м.
	01.08–30.09
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	5.21. Восстановление трубопровода рециркуляции ГВС от ТК-10/13/7 до МКД ул. Г.Сибиряков, 20, Д42мм, L=25п.м.
	01.08–30.09
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	5.22. Восстановление трубопровода рециркуляции ГВС от ТК-10/13/7 до МКД

ул. Южно-Моравская, 2, Д42мм, L=10п.м.
	01.08–30.09
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	5.23. Восстановление трубопровода рециркуляции ГВС от ЦТП - 14 до ТК-10/14/1, Д76мм,  L=8п.м.
	01.09–31.10
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	5.24. Восстановление трубопровода рециркуляции ГВС от ТК-10/14/1 до ТК -10/14/2, Д76мм,  L=53п.м.
	01.09–31.10
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	5.25. Восстановление трубопровода рециркуляции ГВС от ЦТП-14 до ТК-10/14/3, Д76мм,  L=10п.м.
	01.09–31.10
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	5.26. Восстановление трубопровода рециркуляции ГВС от ТК-10/14/3 до ТК-10/14/4, Д76мм, L=36п.м.
	01.09–31.10
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	5.27. Восстановление трубопровода рециркуляции ГВС от ТК -10/14/4 до ТК-10/14/5, Д57мм, L=24п.м.
	01.09–31.10
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	5.28. Восстановление трубопровода рециркуляции ГВС от ТК -10/14/5 до ТК-10/14/6, Д57мм, L=53п.м.
	01.09–31.10
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	5.29. Восстановление трубопровода рециркуляции ГВС от ТК -10/14/6 до ТК-10/14/7, Д57мм, L=48п.м.
	01.09–31.10
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	5.30. Восстановление трубопровода рециркуляции ГВС от ТК -10/14/1 до МКД 

ул. Южно-Моравская, 22, 26, Д57мм, L=80п.м.
	01.09–31.10
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	5.31. Восстановление трубопровода рециркуляции ГВС от ТК -10/14/4 до МКД

ул. Южно-Моравская, 18, Д32мм, L=42п.м.
	01.09–31.10
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	5.32. Восстановление трубопровода рециркуляции ГВС от ТК -10/14/7 до МКД 

ул. Путиловская, 9, Д32мм, L=26п.м.
	01.09–31.10
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	5.33. Восстановление трубопровода рециркуляции ГВС от ТК -10/14/7 до МКД 

ул. Путиловская, 9а, Д32мм, L=17п.м.
	01.09–31.10
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	5.34. Восстановление трубопровода рециркуляции ГВС от ТК -10/14/2 до МКД 
ул. Южно-Моравская, 8, Д57мм, L=59п.м.
	01.09–31.10
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	Эксплуатационный  район № 3 (Коминтерновский)
	
	

	6
	Теплотрасса № 6
	
	

	
	6.1. Восстановление трубопровода рециркуляции ГВС от ЦТП-8 до МКД 

ул. 9 Января, 110, Д76мм, Д108мм, L=206,3п.м. 
	01.07–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	6.2. Восстановление трубопровода рециркуляции ГВС от ТК-6/4/55а до МКД 

ул. Шишкова, 4, Д57мм, L=41,5п.м.
	01.07–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	7
	Теплотрасса № 12
	
	

	
	7.1. Восстановление трубопровода рециркуляции ГВС от ТК-12/23/10 до 
ТК-12/23/10-1, Д57мм, L=42,5п.м.
	01.05–30.06
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	7.2. Восстановление трубопровода рециркуляции ГВС от ТК-12/23/10-1 до 
ТК-12/23/10-2, Д57мм, L=119,5п.м.
	01.05–30.06
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	7.3.Восстановление трубопровода рециркуляции ГВС от ТК-12/23/10-2 до 
ТК-12/23/10-3, Д57мм, L=28п.м.
	01.05–30.06
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	7.4. Восстановление трубопровода рециркуляции ГВС от ТК-12/23/10-3 до 
ТК-12/23/10-4, Д57мм, L=65п.м.
	01.05–30.06
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	7.5. Восстановление трубопровода рециркуляции ГВС от ТК-12/23/10-4 до 
ТК-12/23/10-5 до ТК-12/23/10-6 , Д50мм, L=65п.м.
	01.05–30.06
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	7.6. Восстановление трубопровода рециркуляции ГВС от ТК-12/23/10-1 до МБОУ СОШ №88  ул. Маршала Жукова 6а, Д57мм, L=32п.м.
	01.05–30.06
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	7.7. Восстановление трубопровода рециркуляции ГВС от ТК-12/23/10-1 до д/с №155 Московский проспект, 107, Д57мм, L=82п.м.
	01.05–30.06
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	7.8. Восстановление трубопровода рециркуляции ГВС от ТК-12/23/10-4 до МКД

ул. Маршала Жукова, 8, Д57мм, L=56п.м.
	01.05–30.06
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	7.9. Восстановление трубопровода рециркуляции ГВС от ТК-12/19/10-6 до МКД бульвар Победы, 3, Д57мм, L=47п.м.
	01.05–30.06
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	7.10. Восстановление трубопровода рециркуляции ГВС от ЦТП-105 кв.8 до 
ТК-12/27/1-3, Д38мм, Д57мм, L=370п.м. (ул. Хользунова, 44)
	01.05–30.06
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	7.11. Ремонт участка от ТК-12/36/7 до ТК-12/36/11, L=97,5м, 2Д219 с обвязкой трубопроводов в ТК (ул. Генерала Лизюкова, 58)
	01.06–31.07
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	7.12. Ремонт участка от ТК-12/23/4 до ТК-12/23/6, L=143м, 2Д273 
(Московский пр-кт, 101-105)
	01.06–31.07
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	7.13. Ремонт участка от ТК-12/35 до ТК-12/35/1, L=100м, 2Д219мм с обвязкой трубопроводов в ТК (ул. Генерала Лизюкова, 42) аренда
	01.06–31.07
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	7.14. Восстановление трубопровода рециркуляции ГВС от ТК-12/16/6-1а до 
ТК-12/16/6-2, Д57мм,  L=65п.м. (ул. Хользунова, 64)
	01.06–31.07
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	7.15. Восстановление трубопровода рециркуляции ГВС от ТК -12/19/3 до ТК-12/19/2, Д76мм,  L=84п.м.
	01.07–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	7.16. Восстановление трубопровода рециркуляции ГВС от ТК -12/19/2 до ТК-12/19/1, Д76мм, L=53,5п.м.
	01.07–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	7.17. Восстановление трубопровода рециркуляции ГВС от ТК -12/19/1-1 до 
ТК-12/19/1-2, Д76мм, L=23п.м.
	01.07–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	7.18. Восстановление трубопровода рециркуляции ГВС от ТК -12/19/1-2 до 
ТК-12/19/1-3, Д76мм, L=25п.м.
	01.07–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	7.19. Восстановление трубопровода рециркуляции ГВС от ТК -12/19/1-3 до 
ТК-12/19/1-4, Д76мм, L=63п.м.
	01.07–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	7.20. Восстановление трубопровода рециркуляции ГВС от ТК -12/19/2 до МКД 
ул. Генерала Лизюкова, 36, Д76мм,  L=12п.м.
	01.07–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	7.21. Восстановление трубопровода рециркуляции ГВС от ТК -12/19/1-4, К -12/19/1-3, ТК-12/19/1-2 до МКД ул. Генерала Лизюкова, 16, Д76мм,  L=52п.м.
	01.07–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	7.22. Восстановление трубопровода рециркуляции ГВС от ТК -12/19/1-4 до МКД 
ул. Генерала Лизюкова, 6, Д76мм, L=56п.м.
	01.07–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	7.23. Восстановление трубопровода рециркуляции ГВС от ТК -12/19/1-1 до МКД 
ул. Генерала Лизюкова, 18, Д76мм, L=18п.м.
	01.07–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	7.24. Восстановление трубопровода рециркуляции ГВС от ТК-12/11/4 до 
ТК-12/11/4-2, Д57мм, L=96п.м.
	01.08–30.09
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	7.25. Восстановление трубопровода рециркуляции ГВС от ТК-12/11/4-2 до МКД 

ул. Генерала Лизюкова, 69а, Д57мм, L=114п.м.
	01.08–30.09
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	8
	Теплотрасса № 13
	
	

	
	8.1. Восстановление трубопровода рециркуляции ГВС от ТК-13/11/1-5 до МКД

ул. 9 Января, 272, Д57мм, Д89мм, L=42п.м.
	01.06–31.07
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	8.2. Восстановление трубопровода рециркуляции ГВС от ТК-13/11/1-12 до МКД

ул. 9 Января, 274, Д57мм, Д89мм,  L=12п.м.
	01.06–31.07
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	8.3. Восстановление трубопровода рециркуляции ГВС от ТК-13/11/1-13 до МКД

ул. 9 Января, 276, Д57мм, Д108мм, L=62п.м.
	01.06–31.07
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	8.4. Восстановление трубопровода рециркуляции ГВС от ТК-13/11/1-14 до МКД 

ул. 9 Января, 278, Д57мм, Д89мм,  L=8п.м.
	01.06–31.07
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	8.5. Восстановление трубопровода рециркуляции ГВС от ТК-13/11/1-8 до МКД

ул. 9 Января, 270, Д57мм, Д89мм, L=43п.м.
	01.06–31.07
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	8.6. Ремонт участка от ТК-13/11/1 до ТК-13/11/1-1, L=108м, 2Д159мм, 1Дн133мм, 1Дн89мм с обвязкой трубопроводов в ТК (ул. 9 Января, 272-276) аренда
	01.07–20.08
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	8.7. Ремонт участка от ТК-13/11/1-2 до ТК-13/11/1-3, L=90м, 3Д133мм, 1Дн76мм с обвязкой трубопроводов в ТК (ул. 9 Января, 280) аренда
	01.07–20.08
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	9
	Теплотрасса № 15
	
	

	
	9.1. Ремонт участка от ТК-15/9/18 до ТК-15/9/19, L=150м, 2Д219 с обвязкой трубопроводов в ТК (ул. Новгородская, 129; ул. Беговая, 144)
	01.07–20.08
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	Эксплуатационный район № 4 (Центральный, Ленинский)
	
	

	10
	Теплотрасса № 4
	
	

	
	10.1. Ремонт участка от ЦТП ул. Кирова, 8-10 до ТК-4/9/50 L=34м, 2Д273мм; L=106м, 2Д219мм; L=140м, Д159мм; L=140м, Д108мм с обвязкой трубопроводов в ТК-4/9/48, ТК-4/9/49, ТК-4/9/50 (ул. Кирова, 8-10)
	01.07–20.08
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	10.2. Ремонт участка от ТК-4/21до ТК-4/21а, 2Д426мм,  L=80м 
(ул. 20-летия Октября, 80-82)
	01.07–20.08
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	10.3. Ремонт участка от ТК-4/3до ТК-4/4, 2Д630мм,  L=150м 
(ул. Лебедева, 2)
	01.07–20.08
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	10.4. Ремонт участка от ТК-4/9/1 до ТК-4/9/3, 2Д426мм,  L=135м 
(ул. Кирова, 9-11)
	01.07–20.08
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	10.5. Ремонт участка от ТК-4/8/18 до ТК-4/8/20а, 2Д108мм,  L=110м   (ул. Куцыгина –               ул. Фридриха Энгельса) аренда
	01.07–20.08
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	10.6. Реконструкция участка теплотрассы №4 от ТК-4/9/24 до МКД ул. Дзержинского, 16, 2Дн133мм, L=72п.м.
	01.07–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	10.7. Ремонт ТК-7/2/12 с заменой балок и плит перекрытия (пр-т Революции, 58)
	01.07–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	
	10.8. Ремонт ТК-7/4/2 с заменой балок и плит перекрытия (ул. Театральная, 24)
	01.07–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	11
	Теплотрасса № 7
	
	

	
	11.1. Ремонт участка от ТК-7/4 до второго поворота в сторону ТК-7/5, L=13м, 2Д325м           (ул. 25 Октября, 10)
	01.07–31.07
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	12
	Теплотрасса № 11
	
	

	
	12.1. Ремонт участка теплотрассы № 11 между домами № 18 и № 20 
по пр-кту Революции, L=62,5м, 2Д80м – касафлекс (пр-кт Революции, 18-20)
	01.07–31.07
	Филиал ПАО «Квадра» –  «Воронежская генерация»

	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	1
	Котельная ул. Краснознаменная, 151а
	
	

	
	1.1. Ремонт тепловой сети от УТ-81 до УТ-83 (ЦТП – 40), L=85 п.м., 2Д133 
	01.08–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	
	1.2. Ремонт тепловой сети от УТ-83 до УТ-84 (ЦТП – 40), L=16 п.м., 2Д76
	01.08–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	
	1.3. Ремонт тепловой сети отопления от ТК-62 до ТК-65 (ЦТП – 43) в районе МКД  ул. Чапаева, 116, L=57,5 п.м. 2Д89 мм,  2Д133 мм
	01.08–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	
	1.4. Ремонт тепловой сети горячего водоснабжения от ТК-62 до ТК-65 (ЦТП – 43) в районе МКД ул. Чапаева, 116, L=105 п.м. 2Д57 мм и L=50 п.м. 2Д76 мм
	01.05–30.06
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	2
	Котельная ул. Иркутская, 5к
	
	

	
	2.1. Ремонт вводного участка тепловой сети от ТК-10 до многоквартирного дома 
ул. Иркутская, 21, L=20 п.м., 2Д 57мм
	03.05–30.06
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	3
	Котельная ул. Вольная, 50
	
	

	
	3.1. Ремонт тепловой сети от ТК-8 до МКД ул. 9 Января, 140 ул. Красных Зорь, L=35 п.м., 2Д57мм
	01.07–31.07
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	4
	Котельная ул. Матросова, 145
	
	

	
	4.1. Ремонт тепловой сети от ТК-2 до ТК-3 ул. Матросова, 145, L=43 п.м., 2Д108мм
	01.05–30.06
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	 «Воронежский механический завод» – филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»

	1
	1.1. Ремонт тепловой сети от ТК-23 до ТК-24 ул. Моисеева, 10, L=69 п.м., Ду250мм
	27.06–10.07
	«Воронежский механический завод»

	2
	2.1. Ремонт тепловой сети от ТК-24 до ТК-25 ул. Моисеева, 13, L=78 п.м., Ду300мм
	27.06–10.07
	«Воронежский механический завод»

	3
	3.1. Ремонт тепловой сети от ТК-149 и ТК-149а ул. Моисеева, 15, L=10 п.м., Ду300мм
	27.06–10.07
	«Воронежский механический завод»

	4
	4.1. Ремонт котлов ПТВМ-50
	27.06–10.07
	«Воронежский механический завод»


	Исполняющий обязанности руководителя 

управления жилищно-коммунального хозяйства
	                                       С.А. Петрин


