Приложение
к постановлению администрации
городского округа город Воронеж
от 15.05.2017  № 266
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 10
к Концессионному соглашению от 23 марта 2012 г. 

г. Воронеж			                                      «____»__________2017 г.

Муниципальное образование городской округ город Воронеж, от имени которого в соответствии с Решением о заключении Концессионного соглашения выступает администрация городского округа город Воронеж в лице первого заместителя главы администрации по городскому хозяйству Кстенина Вадима Юрьевича, действующего на основании доверенности от 10.03.2017 № 32/2017, именуемое в дальнейшем Концедент, с одной стороны,
Муниципальное унитарное предприятие города Воронежа «Водоканал Воронежа» в лице исполняющего обязанности генерального директора _____________________________________ , действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем МУП «Водоканал Воронежа», на стороне Концедента
и общество с ограниченной ответственностью «РВК-Воронеж» в лице генерального директора Николаенко Олега Николаевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Концессионер, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение о внесении изменений и дополнений в следующие пункты Концессионного соглашения от 23 марта 2012 года:

1. В подпункте 1.2 приложения № 5 к Концессионному соглашению слова «трех лет» заменить словами «срока, установленного в п. 3 настоящего приложения».
2. Пункт 2 приложения № 5 к Концессионному соглашению изложить в следующей редакции:
«2. Целевые индикаторы:
· Круглосуточная, бесперебойная подача воды потребителям.
· Соответствие питьевой воды, подаваемой в городскую сеть, требованиям СанПиН 2.1.04.1074-01.
· Полное оснащение общедомовыми приборами учета воды многоквартирных жилых домов при надлежащем и своевременном обращении потребителей об установке приборов учета в порядке, установленном Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».  
· Аварийность на водопроводных сетях до 0,4 ед./км.
· Удельное энергопотребление по системе водоснабжения до 0,9 кВт*ч/куб. м.
· Потери воды до 15%.
· Соответствие очищенных сточных вод, сбрасываемых в водный объект, действующим нормативам.
· Площадь иловых карт до 10 га.
· Число неисправностей (засоров) на системах водоотведения до 3,8 ед./км.
· Средний износ составляющих объекта Концессионного соглашения до 40%.
Промежуточные показатели по достижению целевых индикаторов в ходе реализации Концессионного соглашения приведены в таблице № 1 настоящего приложения.
В таблице № 1 приведены прогнозные данные МУП «Водоканал Воронежа» за 2011 год. При отличии фактических данных (показателей целевых критериев) от прогнозных производится соответствующая корректировка значений целевых критериев Концессионного соглашения и периода их достижения с разработкой технико-экономического обоснования, при этом динамика изменения показателя (соотношения год к году) составит не менее заданной динамики, указанной в таблице № 1.
Таблица № 1
	Период, год
	Круглосуточная, бесперебойная подача воды потребителям
	Соответствие питьевой воды, подаваемой в городскую сеть, требованиям СанПиН 2.1.04.1074-01
	Полное оснащение общедом. приборами учета воды многокв. жил. домов при надлеж. и своевр. обращении потребителей в порядке, установленным Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ
	Снижение аварийности на водопроводных сетях, ед./км
	Снижение удельного энергопотребления по системе водоснабжения, кВт*ч/куб. м
	Снижение потерь воды, %
	Соответствие очищенных сточных вод, сбрасываемых в водный объект, действующим нормативам
	Уменьшение площади иловых карт, га
	Снижение числа неисправностей (засоров) на системах водоотведения, ед./км
	Средний износ составляющих объекта Концессионного соглашения, %

	2011
	-
	-
	80%
	1,38
	2,5
	35
	-
	110
	11,9
	64,372

	2012
	-
	-
	90%
	1,2
	2,0
	33
	-
	110
	11,8
	64,1

	2015
	+
	-
	100%
	0,9
	1,98
	26
	-
	110
	11,65
	68

	2018
	+
	+
	100%
	0,7
	1,7
	25
	+
	100
	11,5
	60

	2021
	+
	+
	100%
	0,6
	1,3
	24
	+
	80
	11
	58

	2024
	+
	+
	100%
	0,5
	0,9
	23
	+
	50
	10,5
	56

	2027
	+
	+
	100%
	0,4
	0,9
	21
	+
	10
	8,3
	54

	Период, год
	Круглосуточная, бесперебойная подача воды потребителям
	Соответствие питьевой воды, подаваемой в городскую сеть, требованиям СанПиН 2.1.04.1074-01
	Полное оснащение общедом. приборами учета воды многокв. жил. домов при надлеж. и своевр. обращении потребителей в порядке, установленным Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ
	Снижение аварийности на водопроводных сетях, ед./км
	Снижение удельного энергопотребления по системе водоснабжения, кВт*ч/куб. м
	Снижение потерь воды, %
	Соответствие очищенных сточных вод, сбрасываемых в водный объект, действующим нормативам
	Уменьшение площади иловых карт, га
	Снижение числа неисправностей (засоров) на системах водоотведения, ед./км
	Средний износ составляющих объекта Концессионного соглашения, %

	2030
	+
	+
	100%
	0,4
	0,9
	20
	+
	10
	7,2
	52

	2033
	+
	+
	100%
	0,4
	0,9
	18
	+
	10
	6,4
	50

	2036
	+
	+
	100%
	0,4
	0,9
	17
	+
	10
	5,5
	45

	2039
	+
	+
	100%
	0,4
	0,9
	16
	+
	10
	4,1
	43».


	2041
	+
	+
	100%
	0,4
	0,9
	15
	+
	10
	3,8
	40



3. Пункт 3 приложения № 5 к Концессионному соглашению изложить в следующей редакции:
«3. Инвестиционные мероприятия по строительству, реконструкции (модернизации) объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения и сроки их реализации.
Местонахождение объектов указано в приложениях № 1 и № 2 к Концессионному соглашению. При разработке Концессионером инвестиционной программы данные мероприятия могут быть изменены при условии сохранения сроков достижения целевых индикаторов.
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	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Размер расходов, необходимых для выполнения мероприятий инвестиционной программы (тыс. руб. с НДС) и сроки их реализации 

	
	
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	Всего

	ВОДОСНАБЖЕНИЕ

	1
	Соответствие питьевой воды, подаваемой в городскую сеть, требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01

	 1.1
	 Лабораторные исследования и технологические изыскания на ВПС-8 и ВПС-12 
	300,00
	700,00
	-
	-
	-
	-
	-
	1 000,00

	 1.2 
	 ПИР, СМР. Реконструкция очистных сооружений с деманганацией подземных вод на ВПС-12
(инв. № 10000234) 
	-
	1 916,05
	9,38
	-
	-
	-
	39 621,59
	41 547,02

	 1.3 
	 ПИР, СМР. Реконструкция очистных сооружений с деманганацией подземных вод на ВПС-8
(инв. № 10000137) 
	-
	1 038,05
	9,38
	-
	-
	-
	61 748,15
	62 795,58

	 1.4 
	 Оборудование центральной аналитической лаборатории контроля качества воды 
	3 852,00
	5 948,80
	140,62
	-
	-
	-
	-
	9 941,42

	 1.5 
	 Строительство ВПС-21. (Переоценка запасов подземных вод, ПИР.) 
	-
	-
	675,91
	33 219,57
	18 009,43
	3 396,71
	-
	55 301,62

	 
	 Итого 
	4 152,00
	9 602,91
	835,28
	33 219,57
	18 009,43
	3 396,71
	101 369,75
	170 585,64

	2
	Круглосуточная, бесперебойная подача воды потребителям

	 2.1 
	 Создание и внедрение гидравлической модели работы системы подачи и распределения воды  
	491,89
	6 462,44
	675,91
	-
	2 983,50
	-
	-
	10 613,73

	 2.2 
	 ПИР, СМР. Реконструкция подкачивающих насосных станций (ПНС)
	-
	11 606,99
	35,05
	-
	-
	-
	5 573,05
	17 215,08

	 2.3 
	 Создание автоматической системы управления технологического процесса работы системы подачи и распределения воды (АСУ ТП ПРВ) 
	-
	-
	1 981,77
	15 362,29
	441,60
	-
	10 567,75
	28 353,41

	 
	 Итого 
	491,89
	18 069,43
	2 692,72
	15 362,29
	3 425,10
	-
	16 140,80
	56 182,23

	 3 
	 Аварийность на водопроводных сетях 

	 3.1 
	 Приобретение технических средств для оперативного устранения аварийных ситуаций 
	8 159,07
	7 952,76
	-
	-
	-
	-
	-
	16 111,83

	 3.2 
	 ПИР, СМР. Установка регуляторов давления. Модернизация водопроводной сети путем установки регуляторов давления
	-
	-
	1 071,01
	-
	806,38
	-
	-
	1 877,38

	 3.3 
	 Модернизация оборудования 11 машинных залов II, III подъемов и перекачивающих станций путем установки полнопроходных обратных клапанов 
	-
	-
	6 745,91
	-
	8 235,67
	-
	-
	14 981,58

	 3.4 
	 Комплекс технических мероприятий для защиты объектов водоснабжения 
	-
	-
	548,89
	1 229,62
	2 406,56
	-
	-
	4 185,06

	 
	 Итого
	8 159,07
	7 952,76
	8 365,81
	1 229,62
	11 448,60
	-
	-
	37 155,85

	 4
	Удельное энергопотребление по системе водоснабжения 

	 4.1 
	ПИР, СМР.  Реконструкция ВПС-4/3. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов (инв. № 10000062) 
	-
	25 297,27
	18 060,55
	-
	-
	-
	-
	43 357,82

	 4.2 
	 ПИР, СМР. Реконструкция ВПС-8/2. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов. Реконструкция и техническое перевооружение РУ-6 кВ  (инв. № 10000095) 
	-
	31 158,68
	32 252,15
	-
	-
	-
	-
	63 410,83

	 4.3 
	 ПИР, СМР. Реконструкция ВПС-11/3. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов (инв. № 10000225) 
	-
	34 722,32
	27 556,89
	-
	-
	-
	-
	62 279,22

	 4.4 
	 ПИР, СМР. Реконструкция ПС-7. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования насосной станции (инв. № 10000512) 
	19 972,26
	39 655,98
	-
	-
	-
	-
	-
	59 628,24

	 4.5 
	 ПИР, СМР. Реконструкция ПС-10. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования насосной станции (инв. № 10000152) 
	-
	-
	568,41
	5 363,32
	21 073,96
	-
	-
	27 005,69

	 4.6 
	 ПИР, СМР. Реконструкция ПС-13. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования насосной станции (инв. № 10000261) 
	-
	-
	582,54
	3 055,54
	12 008,26
	-
	-
	15 646,34

	 4.7 
	 ПИР, СМР. Реконструкция ПС-14. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования насосной станции (инв. № 10000483) 
	-
	-
	618,70
	4 473,73
	17 564,18
	-
	-
	22 656,60

	 4.8 
	 ПИР. Реконструкция ВПС-11/2. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов. Строительство ОРУ-35 кВ  (инв. № 10000220) 
	-
	-
	-
	-
	701,95
	247,14
	-
	949,09

	 4.9 
	 ПИР. Реконструкция  ВПС-6. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов (инв. № 100000077) 
	-
	-
	-
	-
	462,49
	170,55
	-
	633,05

	 4.10 
	ПИР. Реконструкция  ВПС-9. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов (инв. №10000138) 
	-
	-
	-
	-
	471,61
	161,44
	-
	633,05

	 4.11 
	 ПИР. Реконструкция  ВПС-3а. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов (инв. № 10000071) 
	-
	-
	-
	-
	471,61
	161,44
	-
	633,05

	 
	 Итого 
	19 972,26
	130 834,25
	79 639,24
	12 892,59
	52 754,06
	740,57
	-
	296 832,96

	 5
	 Потери воды 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 5.1 
	 Организация информационно-справочной службы 
	2 820,17
	176,00
	-
	807,01
	-
	-
	4 761,90
	8 565,09

	 5.2 
	 Приобретение диагностического оборудования для мониторинга водоводов и сетей 
	1 483,27
	5 088,68
	9,50
	-
	-
	-
	-
	6 581,45

	 5.3 
	 Приобретение основных средств (технологическое оборудование, автотранспорт, спецтехника, сварочное оборудование, средства малой механизации) 
	-
	-
	22 498,68
	80 509,45
	452,40
	800,00
	-
	104 260,53

	 5.4 
	 Строительство водовода D=630 мм по ул. Шишкова от 2 водоводов D=1000 мм на пересечении ул. Хользунова и ул. Шишкова до водовода D=1000 мм на ул. Ломоносова 
	-
	22 953,16
	32 855,52
	-
	-
	-
	-
	55 808,68

	 5.5 
	 ПИР, СМР. Строительство сетей водоснабжения в микрорайоне Никольское
	-
	-
	-
	150,00
	7 464,63
	17 721,34
	-
	25 335,97

	 5.6 
	 ПИР, СМР. Водоснабжение школы на 600 мест, расположенной по адресу Московский проспект, 142 у 
	
	
	
	546,74
	
	974,56
	
	1 521,30

	 
	 Итого 
	4 303,44
	28 217,84
	55 363,70
	82 013,21
	7 917,03
	19 495,90
	4 761,90
	202 073,02

	 
	 Итого по водоснабжению 
	37 078,65
	194 677,19
	146 896,75
	144 717,27
	93 554,22
	23 633,18
	122 272,45
	762 829,71

	 
	Расходы на осуществление функций заказчика-застройщика
	452,51
	5 142,30
	9 056,08
	6 300,86
	6 548,80
	1 654,32
	8 559,07
	37 713,93

	 
	 Итого по водоснабжению с расходами на осуществление функций заказчика-застройщика
	37 531,17
	199 819,49
	155 952,82
	151 018,13
	100 103,01
	25 287,50
	130 831,52
	800 543,64

	ВОДООТВЕДЕНИЕ

	 6 
	 Соответствие очищенных сточных вод, сбрасываемых в водный объект, действующим нормативам 

	 6.1 
	 ПИР, СМР. Реконструкция аэротенков с внедрением современных технологий нитри-денитрификации (инв. № 20000328) 
	-
	4 960,01
	7 032,34
	48 720,89
	73 700,05
	138 606,01
	-
	273 019,29

	 6.2 
	 ПИР, СМР. Строительство сооружений доочистки с внедрением реагентного удаления фосфатов 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	198,20
	198,20

	 
	 Итого 
	-
	4 960,01
	7 032,34
	48 720,89
	73 700,05
	138 606,01
	198,20
	273 217,49

	 7 
	 Площадь иловых карт 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 7.1 
	 ПИР, СМР. Строительство цеха механического обезвоживания осадка (ЦМО) на ПОС 
	-
	-
	-
	500,00
	16 650,10
	
210 000,00   

	  199 703,16   
	426 853,27

	 
	 Итого
	-
	-
	-
	500,00
	16 650,10
	210 000,00   
	199 703,16   
	426 853,27

	 8 
	 Число неисправностей (засоров) на сетях водоотведения 

	 8.1 
	 Приобретение технических средств для прочистки и промывки сетей 
	13 866,05
	6 131,85
	-
	-
	-
	-
	-
	19 997,91

	 8.2
	 Приобретение основных средств (технологическое оборудование, автотранспорт, спецтехника, сварочное оборудование, средства малой механизации) 
	-
	-
	7 273,49
	60 395,83
	1 046,82
	-
	-
	68 716,13

	 8.3 
	 ПИР, СМР. Реконструкция главного Левобережного коллектора D=2000 мм протяженностью L=3000 п.м.  (инв. № 30014578 «Канализационные сети Левобережного района») 
	-
	11 258,18
	49 465,12
	169 757,24
	171 237,81
	-
	-
	401 718,36

	 8.4 
	 ПИР, СМР. Строительство канализационных сетей и сооружений в микрорайоне Никольское 
	-
	-
	-
	150,00
	5 961,03
	23 818,00
	72 508,69
	102 437,72

	 8.5 
	 ПИР, СМР. Реконструкция канализационных линий, подводящих сточные воды к КНС-5 (инв. № 30003419 «Канализационные сети Центрального района») 
	-
	-
	-
	-
	18 378,98
	-
	-
	18 378,98

	 8.6 
	 ПИР, СМР. Реконструкция канализационной линии по ул. Дубровина D=250-450мм протяженностью L=1700 п.м. (инв. № 30014578 «Канализационные сети Левобережного района») 
	-
	-
	-
	-
	3 429,50
	31 328,47
	-
	34 757,97

	 8.7 
	 ПИР, СМР. Реконструкция канализационных линий от многоквартирных домов, расположенных по проспекту Труда, 73-87 с подключением к муниципальным сетям (инв. № 30012771 «Канализационные сети Коминтерновского района») 
	-
	-
	-
	-
	3 043,00
	10 359,09
	-
	13 402,09

	 8.8 
	 ПИР, СМР. Водоотведение школы на 600 мест, расположенной по адресу Московский проспект, 142у 
	-
	-
	-
	12 497,34
	-
	-
	-
	12 497,34

	 8.9 
	 Модернизация сетей и сооружений водоотведения в жилом массиве «Задонье» 
	-
	-
	-
	-
	530,00
	-
	-
	530,00

	 8.10 
	 Реконструкция участка канализационных сетей поселка Первое мая 
	-
	-
	-
	-
	2 000,00
	-
	-
	2 000,00

	 8.11 
	 Строительство Сочинского коллектора  
	-
	-
	-
	-
	5 000,00
	37 760,52
	77 239,48
	120 000,00

	 8.12 
	 Реконструкция канализационных насосных станций (КНС) 
	4 712,18
	26 907,54
	2 510,59
	471,03
	34 192,05
	6 317,07
	-
	75 110,47

	 8.13 
	 Создание гидравлической модели работы системы водоотведения 
	-
	-
	-
	-
	1 833,33
	3 666,67
	-
	5 500,00

	 8.14 
	 Автоматизация КНС (монтаж шкафов автоматизации на 25 КНС) 
	-
	-
	-
	4 150,00
	80,00
	-
	-
	4 230,00

	 8.15 
	 Комплекс технических мероприятий для защиты объектов водоотведения 
	-
	-
	320,98
	988,34
	1 446,55
	-
	-
	2 755,87

	 
	 Итого
	18 578,24
	44 297,57
	59 570,19
	248 409,79
	248 179,07
	113 249,82
	149 748,17
	882 032,84

	 
	 Итого по водоотведению 
	18 578,24
	49 257,58
	66 602,53
	297 630,68
	338 529,22
	461 855,82   
	 349 649,53   
	1 582 103,59

	 
	Расходы на осуществление функций заказчика-застройщика
	404,10
	3 788,27
	6 970,24
	26 353,87
	23 697,05
	32 329,91   
	24 475,47   
	118 018,90

	 
	 Итого по водоотведению с расходами на осуществление функций заказчика-застройщика
	18 982,33
	53 045,85
	73 572,77
	323 984,55
	362 226,26
	494 185,73   
	374 125,00   
	1 700 122,49

	 
	 Всего по водоснабжению и водоотведению 
	55 656,89
	243 934,77
	213 499,27
	442 347,95
	432 083,44
	485 489,00   
	471 921,99   
	2 344 933,30

	 
	Расходы на осуществление функций заказчика-застройщика
	856,61
	8 930,56
	16 026,32
	32 654,73
	30 245,84
	33 984,23   
	33 034,54   
	155 732,83

	 
	 Всего по водоснабжению и водоотведению  с расходами на осуществление функций заказчика-застройщика
	56 513,50
	252 865,33
	229 525,59
	475 002,68
	462 329,28
	519 473,23   
	504 956,52   
	2 500 666,13


 ».
4. Пункт 4 приложения №5 к Концессионному соглашению после слов «исходя из утвержденных инвестиционной Программой объема инвестиций и сроков их осуществления на» дополнить словом  «создание,». 
5. Во всем остальном условия Концессионного соглашения остаются неизменными.
6. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и является неотъемлемой частью Концессионного соглашения.
7. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Адреса и реквизиты Сторон

	Концедент:

Администрация городского округа город Воронеж

Адрес: 394018, г. Воронеж,
ул. Плехановская, 10

Первый заместитель главы администрации по городскому хозяйству


__________________(В.Ю. Кстенин)
               М.П.

	Концессионер:

Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Воронеж»

Адрес: 394038, г. Воронеж,
ул. Пеше-Стрелецкая, 90

Генеральный директор




 _________________(О.Н. Николаенко)
                М.П.

	Муниципальное унитарное предприятие города Воронежа «Водоканал Воронежа»

Адрес:  394038  г. Воронеж,
ул. Пеше-Стрелецкая, 90

Исполняющий обязанности генерального директора

_________________(_______________)
                М.П.
	



Исполняющий обязанности руководителя 
управления жилищно-коммунального хозяйства                             С.А. Петрин
