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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского  округа город Воронеж
от 28.11.2018     № 773
СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ПЛАН 
РЕМОНТОВ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ
	№
п/п
	Объекты и наименование работ
	Срок исполнения
(2019 год)
	Исполнитель


	МКП «Воронежтеплосеть»

	1
	Железнодорожный район
	
	

	1.1
	Центральный тепловой пункт, ул.Артамонова,4т, монтаж 2 секций водоподогревателя                  16 ОСТ (34-588-68)
	13.05–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	1.2
	Ремонт участка теплосети от ТК-9 до ТК-9а у ж/д ул. Переверткина, 52
3Д100Д50 L=25п.м. (котельная Ленинский пр-т, 162к)
	13.05–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	
	Замена ввода на жилой дом, ул. Переверткина,38, 3Д89 Д57 L=13п.м. (котельная Ленинский пр-т, 162к)
	13.05–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	2
	Коминтерновский район
	
	

	2.1
	Центральный тепловой пункт, ул. М. Жукова, 14т, замена 3 секций водоподогревателя                  16 ОСТ (34-588-68)
	13.05–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	2.2
	Замена ввода  на жилой дом, ул. Хользунова,7 3Д57Д32 L=34п.м                              (котельная пер. Ботанический, 45к)
	13.05–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	3
	Ленинский район
	
	

	3.1
	Ремонт участка теплосети от ТК-11 до ТК-23 2Д57 L=33п.м (котельная ул. Кривошеина, 1к)
	13.05–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	3.2
	Монтаж насосного агрегата Wilo IL40/210-1,1/4 в центральном тепловом пункте,                ул. Колесниченко,44
	13.05–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	3.3
	Замена насосного агрегата К 50-32-125 АИР 2,2/3000 в котельной, ул. Бахметьева,10
	13.05–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	4
	Левобережный район
	
	

	4.1
	Замена 2 секций водоподогревателя 16 ОСТ (34-588-68) в котельной, ул. Туполева, 31к
	13.05–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	4.2
	Ремонт участка теплосети от ЦТП ул. Туполева,28т до ТК-3 у ж/д ул. Туполева, 23, 25, Д108 Д76 L=18п.м. (котельная ул. Туполева, 31к)
	13.05–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	4.3
	Замена насосного агрегата Х 50-32-125 с эл.дв 4/3000 в котельной, ул. Глинки,9к
	13.05–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	5
	Советский район
	
	

	5.1
	Центральный тепловой пункт, ул. Комарова, 6т, замена 6 секций водоподогревателя                  14 ОСТ (34-588-68)
	13.05–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	5.2
	Центральный тепловой пункт, ул. Краснозвездная, 32т, замена 1 секции водоподогревателя                  16 ОСТ (34-588-68)
	13.05–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	5.3
	Замена ввода от ТК-5 до ж/д ул. Южно – Моравская, 44 3Д50,Д32 L=15п.м.                          (котельная ул. Л. Шевцовой, 30к)
	13.05–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	6
	Центральный район
	
	

	6.1
	Замена ввода от ж/д пер. Мельничный 30 до ж/д пер. Мельничный, 28, 2Д57 L=35п.м. (котельная ул. III Интернационала, 2к)
	13.05–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	Филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	1
	Эксплуатационный район № 1 (Левобережный)
	
	


	1.1
	Теплотрасса № 3, 17
	
	

	1.1.1
	Ремонт участка от ТК-3/27 до ТК-3/27/20, L=235м, 2Д159мм
	01.05–15.06
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	1.1.2
	Ремонт участка от ТК-3/24 до ТК-3/25, L=185м, 2Д530мм
	01.06–01.08
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	1.1.3
	Ремонт участка от ТК-3/33 до ТК-3/34, L=135м, 2Д530мм
	01.07–30.08
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	1.1.4
	Ремонт участка №17 от опоры №49 до опоры №57 в районе ТК-3/2, Lпод.=69м, Lобр.=72м, 2Д720мм
	01.06–01.07
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	1.1.5
	Ремонт участка от  ТК-3/34а-9 до жилого дома Спортивная Набережная,19, L=100м, 3Дн108мм, 1Дн57мм
	01.07–01.08
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	1.1.6
	Ремонт участка от  ТК-3/23-43 до ТК-3/23-44  L=125м, 2Дн108мм, 1Дн89мм, 1Дн57мм
	01.06–15.07
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	1.1.7
	Ремонт участка от  ТК-3/21/9 до жилого дома ул. Парашютистов,10, L=157м, Дн89мм, 1Дн57мм
	01.06–01.07
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	1.2
	Теплотрасса № 8
	
	

	1.2.1
	Ремонт участка от ТК-8/16/19а в сторону ЦТП-30/2, L=35м, 2Дн273мм 
	01.07–28.07
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	1.2.2
	Ремонт участка от ЦТП-32 до ТК-8/5/7а, L=20м, 3Дн108мм, 1Дн57мм 
	01.07–28.07
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	2
	Эксплуатационный район № 2 (советский)
	
	

	2.1
	Теплотрасса № 9
	
	

	2.1.1
	Ремонт участка (ввод ЦТП-5) от стены ЦТП-5 до замененного участка, L=70м, 2Д219мм
	01.06–05.07
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	2.1.2
	Ремонт участка от ТК-9//2/3 до ТК-9/2/4, L=47м, 3Д159мм
	01.06–05.07
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	2.2
	Теплотрасса № 10
	
	

	2.2.1
	Ремонт участка теплотрассы №10 от замененного участка (перемычка) в сторону ТК-10/7, L=70м,2Д426мм
	01.05–03.06
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	2.2.2
	Ремонт участка теплотрассы №10 от  ТК-10/10 до ЦТП-14, L=78м,2Д219мм
	01.05–01.06
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	3
	Эксплуатационный район № 3 (Коминтерновский)
	
	

	3.1
	Теплотрасса № 12
	
	

	3.1.1
	Ремонт участка от ТК-12/27 до ТК-12/27б, L=60м, 2Д325мм
	01.06–01.07
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	3.1.2
	Ремонт участка от ТК-12/19/5 до ТК-12/19/6, L=90м, 2Д219мм
	01.06–05.07
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	3.2
	Теплотрасса № 6
	
	

	3.2.1
	Ремонт участка теплотрассы №6 от ТК-6/4/19 до ТК-6/4/47, L=246,5м, 2Д325мм 
	01.05–15.07
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	3.2.2
	Ремонт участка теплотрассы от ТК-6/4/48 до ТК- 6/4/50  L=186,0м 3Дн159мм, 1Дн76мм
	01.05–30.06
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	3.2.3
	Ремонт участка теплотрассы от ТК-6/4/50 до ТК- 6/4/51  L=159,0м 2Дн133мм,1Дн108мм, 1Дн76мм
	01.05–30.06
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	3.2.4
	Ремонт участка теплотрассы от ТК-6/4/51 до жилого дома по ул. пр. Труда,6  L=47,0м 3Дн108мм, 1Дн57мм
	01.05–15.06
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	3.2.5
	Ремонт участка теплотрассы от ТК-6/4/51 до жилого дома по ул. пр. Труда,8б  L=10,0м 3Дн108мм, 1Дн57мм
	01.05–30.06
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	3.3
	Теплотрасса № 13
	
	

	3.3.1
	Ремонт участка от ТК-13/5/7а до ТК-13/5/7б, L=96м, 2Д219мм
	01.07–30.07
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	3.3.2
	Ремонт участка от ТК-13/5/7а до ТК-13/5/8, L=76м, 2Д219мм
	01.07–30.07
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	3.4
	Теплотрасса № 15
	
	

	3.4.1
	Ремонт участка от ТК-15/9/14 до ТК-15/9/15, L=103м, 2Д273мм
	01.07–30.07
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	4
	Эксплуатационный район № 4 (Центральный, Ленинский)
	
	

	4.1
	Теплотрасса № 4
	
	

	4.1.1
	Ремонт участка от ТК-4/25 до ТК-4/6/3, 2Д219мм,  L=175м
	01.06–15.07
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	4.1.2
	Ремонт участка от ТК-4/4/2до ТК-4/4/3, 2Д159мм, 2Д76мм L=45м
	01.07–28.07
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	4.2
	Теплотрасса № 7
	
	

	4.2.1
	Ремонт участка от ТК-7/5/8-1 до ТК-7/5/8-3 L=165м, 2Д159мм,
	01.06–15.07
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	4.2.2
	Ремонт участка от ТК-7/3/18до ТК-7/3/33L=50м, 2Д89мм, мм
	01.07–28.07
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	4.3
	Теплотрасса № 11
	
	

	4.3.1
	Ремонт участка от ТК-11/23  в сторону ТК-11/22  2Д159мм,  L=30м
	01.07–21.07
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	«ВМЗ» – филиал АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»
	
	
	

	1
	Ремонт участка теплотрассы от камеры ТК-78А до ЦТП № 9 и от ЦТП № 9 до камеры ТК-79 по ул. Ворошилова, 11
	10.06–23.06
	«ВМЗ» – филиал АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»

	2
	Ремонт участка теплотрассы от камеры ТК-86 до тротуара дороги по ул. Космонавтов, 29
	10.06–23.06
	«ВМЗ» – филиал АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»

	3
	Ремонт участка теплотрассы между камерами ТК-86 и ТК-84 по ул. Космонавтов, 29
	10.06–23.06
	«ВМЗ» – филиал АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»

	4
	Ремонт участка теплотрассы между камерами ТК-146 и ТК-147 по ул. Моисеева, 49
	10.06–23.06
	«ВМЗ» – филиал АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»

	5
	Замена фильтра ХВО в котельной
	10.06–23.06
	«ВМЗ» – филиал АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»

	6
	Замена запорной арматуры в котельной
	10.06–23.06
	«ВМЗ» – филиал АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»

	7
	Ремонт котлов в котельной
	10.06–23.06
	«ВМЗ» – филиал АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»


	Исполняющий обязанности руководителя 
управления жилищно-коммунального хозяйства
	                                       И.В. Черенков


