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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского  округа город Воронеж
                 от 08.05.2019     № 360
СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ПЛАН 
РЕМОНТОВ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ
	№
п/п
	Объекты и наименование работ
	Срок исполнения
(2019 год)
	Исполнитель


	МКП «Воронежтеплосеть»

	1
	Замена насосного агрегата Wilo IL40/210-1.1/4  в ЦТП ул. Колесниченко, 44
	13.05–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	2
	Замена насосного агрегата К 50-32-125 АИР 2,2/3000 в котельной, ул. Бахметьева,10
	13.05–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	Филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация» производственное подразделение Тепловые сети

	1
	Эксплуатационный район № 1 (Левобережный)
	
	

	1.1
	Теплотрасса № 3, 17
	
	

	1.1.1
	Ремонт участка от ТК-3/27 до ТК-3/27/20, L=235м, 2Д159мм
	01.05–15.06
	  филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	1.1.2
	Ремонт участка от ТК-3/24 до ТК-3/25, L=185м, 2Д530мм
	01.06–01.08
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	1.1.3
	Ремонт участка от ТК-3/33 до ТК-3/34, L=135м, 2Д530мм
	01.07–30.08
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	1.1.4
	Ремонт участка №17 от опоры №49 до опоры №57 в районе ТК-3/2, Lпод.=69м, Lобр.=72м, 2Д720мм
	01.06–01.07
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	1.1.5
	Ремонт участка от  ТК-3/34а-9 до жилого дома Спортивная Набережная,19, L=100м, 3Дн108мм, 1Дн57мм
	01.07–01.08
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	1.1.6
	Ремонт участка от  ТК-3/23-43 до ТК-3/23-44  L=125м, 2Дн108мм, 1Дн89мм, 1Дн57мм
	01.06–15.07
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	1.1.7
	Ремонт участка от  ТК-3/21/9 до жилого дома ул. Парашютистов,10, L=157м, Дн89мм, 1Дн57мм
	01.06–01.07
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	1.2
	Теплотрасса № 8
	
	

	1.2.1
	Ремонт участка от ТК-8/16/19а в сторону ЦТП-30/2, L=35м, 2Дн273мм 
	01.07–28.07
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	1.2.2
	Ремонт участка от ЦТП-32 до ТК-8/5/7а, L=20м, 3Дн108мм, 1Дн57мм 
	01.07–28.07
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	2
	Эксплуатационный район № 2 (советский)
	
	

	2.1
	Теплотрасса № 9
	
	

	2.1.1
	Ремонт участка (ввод ЦТП-5) от стены ЦТП-5 до замененного участка, L=70м, 2Д219мм
	01.06–05.07
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	2.1.2
	Ремонт участка от ТК-9//2/3 до ТК-9/2/4, L=47м, 3Д159мм
	01.06–05.07
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	2.2
	Теплотрасса № 10
	
	

	2.2.1
	Ремонт участка теплотрассы №10 от замененного участка (перемычка) в сторону ТК-10/7, L=70м,2Д426мм
	01.05–03.06
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	2.2.2
	Ремонт участка теплотрассы №10 от  ТК-10/10 до ЦТП-14, L=78м,2Д219мм
	01.05–01.06
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	3
	Эксплуатационный район № 3 (Коминтерновский)
	
	

	3.1
	Теплотрасса № 12
	
	

	3.1.1
	Ремонт участка от ТК-12/27 до ТК-12/27б, L=60м, 2Д325мм
	01.06–01.07
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	3.1.2
	Ремонт участка от ТК-12/19/5 до ТК-12/19/6, L=90м, 2Д219мм
	01.06–05.07
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	3.2
	Теплотрасса № 6
	
	

	3.2.1
	Ремонт участка теплотрассы №6 от ТК-6/4/19 до ТК-6/4/47, L=246,5м, 2Д325мм 
	01.05–15.07
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	3.2.2
	Ремонт участка теплотрассы от ТК-6/4/48 до ТК- 6/4/50  L=186,0м 3Дн159мм, 1Дн76мм
	01.05–30.06
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	3.2.3
	Ремонт участка теплотрассы от ТК-6/4/50 до ТК- 6/4/51  L=159,0м 2Дн133мм,1Дн108мм, 1Дн76мм
	01.05–30.06
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	3.2.4
	Ремонт участка теплотрассы от ТК-6/4/51 до жилого дома по ул. пр. Труда,6  L=47,0м 3Дн108мм, 1Дн57мм
	01.05–15.06
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	3.2.5
	Ремонт участка теплотрассы от ТК-6/4/51 до жилого дома по ул. пр. Труда,8б  L=10,0м 3Дн108мм, 1Дн57мм
	01.05–30.06
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	3.3
	Теплотрасса № 13
	
	

	3.3.1
	Ремонт участка от ТК-13/5/7а до ТК-13/5/7б, L=96м, 2Д219мм
	01.07–30.07
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	3.3.2
	Ремонт участка от ТК-13/5/7а до ТК-13/5/8, L=76м, 2Д219мм
	01.07–30.07
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	3.4
	Теплотрасса № 15
	
	

	3.4.1
	Ремонт участка от ТК-15/9/14 до ТК-15/9/15, L=103м, 2Д273мм
	01.07–30.07
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	4
	Эксплуатационный район № 4 (Центральный, Ленинский)
	
	

	4.1
	Теплотрасса № 4
	
	

	4.1.1
	Ремонт участка от ТК-4/25 до ТК-4/6/3, 2Д219мм,  L=175м
	01.06–15.07
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	4.1.2
	Ремонт участка от ТК-4/4/2до ТК-4/4/3, 2Д159мм, 2Д76мм L=45м
	01.07–28.07
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	4.2
	Теплотрасса № 7
	
	

	4.2.1
	Ремонт участка от ТК-7/5/8-1 до ТК-7/5/8-3 L=165м, 2Д159мм,
	01.06–15.07
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	4.2.2
	Ремонт участка от ТК-7/3/18до ТК-7/3/33L=50м, 2Д89мм, мм
	01.07–28.07
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	4.3
	Теплотрасса № 11
	
	

	4.3.1
	Ремонт участка от ТК-11/23  в сторону ТК-11/22  2Д159мм,  L=30м
	01.07–21.07
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	
	Филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация» производственное подразделение Городские тепловые сети

	1
	Железнодорожный район
	
	

	1.1
	Центральный тепловой пункт, ул. Артамонова,4т, монтаж 2 секций водоподогревателя                  16 ОСТ (34-588-68)
	13.05–31.08
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	1.2
	Замена участка теплосети от УТ-3 до УТ-4, Переверткина,24  2Д400  L=80п.м. (Котельная Ленинский пр-т,162к)
	13.05–31.08
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	1.3
	Замена участка теплосети от жилого дома ул. Остужева, 10 до ТК-19 ЦТП 41/2 2Д108Д89Д32  L=37п.м. (Котельная Ленинский пр-т,162к)
	13.05–31.08
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	1.4
	Замена участка теплосети от ТК-38 до ЦТП-44/1, у ж/д Переверткина,19  2Д250  L=202п.м. (Котельная Ленинский пр-т,162к)
	13.05–31.08
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	1.5
	Замена участка теплосети от ж/д Переверткина,20 до ж/д Переверткина,22  3Д80 Д50  L=65п.м. (Котельная Ленинский пр-т,162к)
	13.05–31.08
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	1.6
	Замена участка теплосети от ТК-7 до ТК-8  до ж/д Суворова,116  2Д89 L= 210м Д89Д76 L=247п.м. (Котельная Ленинский пр-т,162к)
	13.05–31.08
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	1.7
	Замена участка теплосети от ТК-4 до ТК-5 у ж/д Б.Хмельницкого,60  2Д425 L=41,5п.м. (Котельная ул. Б. Хмельницкого, 79к)
	13.05–31.08
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	1.8
	Замена участка теплосети от ТК-5 до ТК-6 у ж/д Б.Хмельницкого,60  2Д425 L=105п.м. (Котельная ул. Б. Хмельницкого, 79к)
	13.05–31.08
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	1.9
	Замена ввода на жилой дом Ленинский пр-т, 195 2Д76Д57Д25 L=42п.м. (Котельная Ленинский пр-т,162к)
	13.05–31.08
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	1.10
	Замена ввода на жилой дом Ленинский пр-т, 189 3Д89Д57 L=26п.м. (Котельная Ленинский пр-т,162к)
	13.05–31.08
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	1.11
	Замена ввода на жилой дом ул. Переверткина,11 3Д76Д32 L=50п.м. (Котельная Ленинский пр-т,162к)
	13.05–31.08
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	1.12
	Замена ввода на жилой дом ул. 25 января,22 3Д89Д57 L=113.м. (Котельная Ленинский пр-т,162к)
	13.05–31.08
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	1.13
	Замена ввода на жилой дом ул. 25 января, 14 3Д76Д50 L=40п.м. (Котельная Ленинский пр-т,162к)
	13.05–31.08
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	1.14
	Замена ввода на жилой дом ул. Остужева, 22 2Д80Д70Д40 L=86,8п.м. (Котельная Ленинский пр-т,162к)
	13.05–31.08
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	1.15
	Замена ввода на жилой дом от ТК-20 до Остужева, 5а 2Д108 L=102п.м. (Котельная Ленинский пр-т,162к)
	13.05–31.08
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	1.16
	Замена ввода на жилой дом Ленинский пр-т, 159 3Д89Д57 L=44п.м. (Котельная Ленинский пр-т,162к)
	13.05–31.08
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	1.17
	Замена ввода на жилой дом Ленинский пр-т, 152 3Д76Д57 L=30п.м. (Котельная Ленинский пр-т,162к)
	13.05–31.08
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	1.18
	Замена ввода на жилой дом ул.25 Января,52  3Д89 Д57 L=174п.м. (Котельная Ленинский пр-т,162к)
	13.05–31.08
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	1.19
	Замена ввода на жилой дом от ТК-7 до ж/д З.Космодемьянской,9  3Д76 Д57 L=62п.м. (Котельная Ленинский пр-т,162к)
	13.05–31.08
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	1.20
	Замена ввода на жилой дом ул. Богдана Хмельницкого, 46 2Д80L=55п.м. (Котельная ул. Б. Хмельницкого, 79к)
	13.05–31.08
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	1.21
	Замена ввода на жилой дом ул.  Богдана Хмельницкого, 77  2Д57 L=40п.м. (Котельная ул. Б. Хмельницкого, 79к)
	13.05–31.08
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	1.22
	Замена ввода от жилого дома ул. Артамонова,2а на жилой дом ул. Б.Хмельницкого,20/1  3Д89 Д57 L=173п.м. (Котельная ул. Б. Хмельницкого, 79к)
	13.05–31.08
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	1.23
	Замена ввода на жилой дом от ТК-11 до ж/д Сосновая,24б 2Д89 2Д57 L=77п.м. (Котельная ул.Сосновая,23к)
	13.05–31.08
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	2
	Коминтерновский район
	
	

	2.1
	Замена участка теплосети от ЦТП-107 до ТК-3 у ж/д Беговая,10/5 3Д108Д57 L=151п.м. (Котельная пер.Ботанический,45к)
	13.05–31.08
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	2.2
	Замена участка теплосети от ТК-24 до ТК-23 у ж/д Хользунова,3 2Д89Д57Д32 L=41,3п.м. (Котельная пер.Ботанический,45к)
	13.05–31.08
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	2.3
	Замена участка теплосети от ТК-25 до ТК-24 у ж/д Хользунова,3 2Д159Д89Д57 L=51,8п.м. (Котельная пер.Ботанический,45к)
	13.05–31.08
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	2.4
	Замена участка теплосети от ТК-26 до ТК-25 у ж/д Хользунова,5 2Д159Д89Д57 L=41п.м. (Котельная пер.Ботанический,45к)
	13.05–31.08
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	2.5
	Замена участка теплосети от ЦТП-110 до ТК-13 Шишкова, 67 3Д159Д76 L=66,2п.м. (Котельная пер.Ботанический,45к)
	13.05–31.08
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	2.6
	Замена ввода от ТК-23 до жилого дома Хользунова, 9 3Д57Д40 L=48п.м. (Котельная пер.Ботанический,45к)
	13.05–31.08
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	2.7
	Замена участка теплосети от ЦТП-74 до УТ-8 у ж/д 60й Армии, 37 2Д108Д89Д57 L=88п.м. (Котельная ул. Вл.Невского,25к)
	13.05–31.08
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	2.8
	Замена участка теплосети от УТ-21 до УТ-22 М.Жукова, 16 2Д159 L=57п.м. (Котельная ул. Вл.Невского,25к)
	13.05–31.08
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	2.9
	Замена участка теплосети от УТ-9 до УТ-11 2Д273 L=44п.м. (Котельная ул. Вл.Невского,25к)
	13.05–31.08
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	2.10
	Замена участка теплосети от УТ-1 до УТ-8 у ж/д ул. Вл.Невского,55а 3Д89 Д57 L=67п.м. (Котельная ул. Вл.Невского,25к)
	13.05–31.08
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	2.11
	Замена участка теплосети от ТК-3 до ТК-4м у ж/д ул. Беговая, 4 2Д426 L=136м. (Котельная пер.Ботанический,45к)
	13.05–31.08
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	2.12
	Замена участка теплосети от ТК-4а до точки "А" у ж/д ул. Беговая, 2 2Д219 L=200м (Котельная пер.Ботанический,45к)
	13.05–31.08
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	2.13
	Замена участка теплосети от точки "А" до ТК-4б у ж/д ул. Беговая. 2/1 2Д219 L=150м (Котельная пер.Ботанический,45к)
	13.05–31.08
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	2.14
	Замена ввода в жилой дом ул. Хользунова,3 2Д57L=58,3п.м. (Котельная пер.Ботанический,45к)
	13.05–31.08
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	2.15
	Замена участка теплосети от ТК-14 до ТК-15 у ж/д ул.Транспортная,58  2Д159 L=55п.м. (Котельная пер.Здоровья,25к)
	13.05–31.08
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	2.16
	Замена ввода в жилой дом ул. Транспортная,83  2Д108 Д80 Д50 L=50п.м. (Котельная ул.Бурденко,1к)
	13.05–31.08
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	3
	Ленинский район
	
	

	3.1
	Замена участка теплосети от ж/д ул. Никитинская,31 до  ж/д ул. Никитинская,35 2Д89 L=75п.м. (Котельная ул. Никитинская,36)
	13.05–31.08
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	4
	Левобережный район
	
	

	4.1
	Замена 3 секций водоподогревателя 16 ОСТ (34-588-68) в котельной, ул. Туполева, 31к.
	13.05–31.08
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	4.2
	Замена участка теплосети от ТК-19 до ТК-20 у ж/д ул. Туполева,13б  2Д325, Д133,Д89 L=65п.м. (Котельная ул. Туполева, 31к)
	13.05–31.08
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	4.3
	Замена участка теплосети опуск у забора котельной-выход на воздушку напротив ж/д ул.Циолковского,129а  3Д219, Д159 L=78п.м. (Котельная ул. Туполева, 31к)
	13.05–31.08
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	4.4
	Замена участка теплосети от ТК-20 до ТК-21 у ж/д Туполева,15  2Д325 L=94п.м. (Котельная ул. Туполева, 31к)
	13.05–31.08
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	4.5
	Замена ввода от ТК- 1/24 до ж/д Туполева, 3  2Д76Д57Д32 L=45п.м. (Котельная ул. Туполева, 31к)
	13.05–31.08
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	4.6
	Замена ввода от жилого дома Иркутская, 15а до жилого дома Писарева, 19а  2Д89Д76Д57  L=45п.м. (Котельная ул. Туполева, 31к)
	13.05–31.08
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	4.7
	Замена ввода от ТК-12 до ж/д ул. Туполева, 21  3Д76Д57 L=40п.м. (Котельная ул. Туполева, 31к)
	13.05–31.08
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	4.8
	Замена ввода от ТК-1/24 до ж/д Писарева, 13а  3Д89Д57 L=22п.м. (Котельная ул. Туполева, 31к)
	13.05–31.08
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	4.9
	Замена дымовой трубы от котельной ул. Глинки,9к
	13.05–31.08
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	5
	Советский район
	
	

	5.1
	Центральный тепловой пункт, ул. Комарова, 6т, замена 6 секций водоподогревателя                  14 ОСТ (34-588-68)
	13.05–31.08
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	5.2
	Центральный тепловой пункт, ул. Краснозвездная, 32т, замена 1 секции водоподогревателя                  16 ОСТ (34-588-68)
	13.05–31.08
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	5.3
	Замена участка теплосети от точки А до новых труб 2Д400 L=155п.м. (Котельная ул. Л.Шевцовой 30к)
	13.05–31.08
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	5.4
	Замена участка теплосети от точки Б до точки А 2Д400 L=155п.м. (Котельная ул. Л.Шевцовой 30к)
	13.05–31.08
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	5.5
	Замена участка теплосети от УТ-1 до ТК-12б 2Д500 L=130п.м. (Котельная ул. Л.Шевцовой 30к)
	13.05–31.08
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	5.6
	Замена участка теплосети от ЦТП-8 ул. Олеко Дундича,23т до ТК-3 3Д125, Д50 L=35п.м. (Котельная ул. Л.Шевцовой 30к)
	13.05–31.08
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	5.7
	Замена участка теплосети от ТК-10 до ТК-1 3Д150, Д70 L=30п.м. (Котельная ул. Л.Шевцовой 30к)
	13.05–31.08
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	5.8
	Замена участка теплосети от ТК-9 до ТК-10 3Д150, Д70 L=29п.м. (Котельная ул. Л.Шевцовой 30к)
	13.05–31.08
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	5.9
	Замена участка теплосети от ТК-1 до ТК-2 2Д100, Д70, Д50 L=106,5п.м. (Котельная ул. Л.Шевцовой 30к)
	13.05–31.08
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	5.10
	Замена участка теплосети ТК-10 до ТК 11 ЦТП Шендрикова, 12т 2Д108Д89Д76 L=61п.м. (Котельная ул. Л.Шевцовой 30к)


	13.05–31.08
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	5.11
	Замена участка теплосети от ТК-9 до ТК7а ЦТП Шендрикова. 12т 2Д108Д89Д57 L=30п.м. (Котельная ул. Л.Шевцовой 30к)
	13.05–31.08
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	5.12
	Замена участка теплосети от ж/д б. Фестивальный, 19а до ж/д б. Фестивальный , 23а 3Д76Д50 L=75п.м. (Котельная ул. Л.Шевцовой 30к)
	13.05–31.08
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	5.13
	Замена участка теплосети от ТК- 22 до ТК-23 у ж/д ул. Краснозвездная, 14 3Д159Д57 L=54п.м. (Котельная ул. Л.Шевцовой 30к)
	13.05–31.08
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	5.14
	Замена участка теплосети от ТК-10 до ТК 11 ЦТП Путиловская, 19т 3Д159Д57 L=59п.м. (Котельная ул. Л.Шевцовой 30к)
	13.05–31.08
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	6
	Центральный район
	
	

	6.1
	Замена участка теплосети от ТК-1 до ТК-2  2Д159 Д133 Д89 L=170п.м. Котельная ул. Березовая роща,12к
	13.05–31.08
	филиал ПАО «Квадра» -«Воронежская генерация»

	6.2
	Замена ввода от ТК-19 до ж/д пер.Мельничный,28  2Д76 L=135п.м. (Котельная ул. III Интернационала,2к)
	13.05–31.08
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	6.3
	Замена ввода от ТК-6/9 до ж/д Плехановская,56  Д76 Д57 L=168п.м. (Котельная ул. III Интернационала,2к)
	13.05–31.08
	филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация»

	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	1
	Поверка контрольно измерительных приборов и автоматики, поверка приборов учета газоиспользующего оборудования котельной по пр-т Труда, 12к
	14.05–27.05
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	2
	Замена котла №2 КВ-ГМ-1,1-95 котельной по пр-т Труда, 12к
	01.08–23.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	3
	Поверка контрольно измерительных приборов и автоматики, поверка приборов учета газоиспользующего оборудования котельной по ул. Ипподромная, 18к 
	22.05–04.06
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	4
	Ремонт газовой горелки котла №2 «ЗиоСАБ-3000» котельной по ул. Ипподромная, 18к
	15.07–31.07
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	5
	Ремонт автоматики управления, контроля и безопасности котлов котельной ул. Ипподромная, 18к 
	15.07–31.07
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	6
	Ремонт участка теплотрассы от ТК7 в сторону ж/д ул. Беговая 2/3 протяженностью 20м, Д219мм котельной ул. Ипподромная, 18к
	05.08–25.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	7
	Поверка контрольно измерительных приборов и автоматики, поверка приборов учета газоиспользующего оборудования котельной по ул. Краснознаменная, 151а
	14.05–27.05
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	8
	Ремонт кровли и фасада здания ЦТП-69 ул. Краснознаменная, 151б
	01.08–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	9
	Поверка контрольно измерительных приборов и автоматики, поверка приборов учета газоиспользующего оборудования котельной по ул. Независимости, 55п
	28.05–10.06
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	10
	Поверка контрольно измерительных приборов и автоматики, поверка приборов учета газоиспользующего оборудования котельной по ул. Вольная, 50
	28.05–10.06
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	11
	Поверка контрольно измерительных приборов и автоматики, поверка приборов учета газоиспользующего оборудования котельной по ул. Республиканская, 74
	13.06–26.06
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	12
	Ремонт циркуляционного насоса DAB BPH 120/360.80T котельной по ул. Республиканская, 74
	15.07–22.07
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	13
	Поверка контрольно измерительных приборов и автоматики, поверка приборов учета газоиспользующего оборудования котельной по ул. Иркутская, 5к
	13.06–26.06
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	14
	Ремонт теплообменных аппаратов NT150LHV/B101 135, VT20PVL/CDS-16/28, R83-FG котельной по ул. Иркутская, 5к
	01.08–16.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	15
	Ремонт насосов: насос ГВС DAB CP 65/5100T, насос подпиточный  DAB КVC 40/50T; DAB КVC 40/80T котельной по ул. Иркутская, 5к
	01.08–16.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	16
	Ремонт участка теплотрассы от Уз.3 до ТК13 обратный трубопровод ГВС, протяженность 163м, Д57мм котельной по ул. Иркутская, 5к
	01.08–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	17
	Поверка контрольно измерительных приборов и автоматики, поверка приборов учета газоиспользующего оборудования котельной по ул. Пирогова, 72
	02.07–15.07
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	18
	Поверка контрольно измерительных приборов и автоматики, поверка приборов учета газоиспользующего оборудования котельной по ул. Ломоносова, 114л 
	02.07–15.07
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	19
	Ремонт котла №2 КВ-ГМ 4,6-150П с заменой конвективной части котельной ул. Ломоносова, 114л
	01.08–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	20
	Ремонт автоматики управления, контроля и безопасности котлов котельной ул. Ломоносова, 114л
	01.08–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	21
	Ремонт здания котельной ул. Матросова, 145
	01.08–31.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	22
	Поверка контрольно измерительных приборов и автоматики, поверка приборов учета газоиспользующего оборудования котельной по ул. Брянская, 71
	02.07–15.07
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	23
	Поверка контрольно измерительных приборов и автоматики, поверка приборов учета газоиспользующего оборудования котельной по пр-кт Революции, 9а
	17.07–30.07
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	24
	Поверка контрольно измерительных приборов и автоматики, поверка приборов учета газоиспользующего оборудования котельной по Московский пр-кт, 15
	17.07–30.07
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	25
	Поверка контрольно измерительных приборов и автоматики, поверка приборов учета газоиспользующего оборудования котельной по пер. Здоровья, 88а
	01.08–14.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	26
	Поверка контрольно измерительных приборов и автоматики, поверка приборов учета газоиспользующего оборудования котельной по ул. Машиностроителей, 82б
	01.08–14.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	27
	Ремонт сетевого насоса WILO IL 32/150-2.2/2 котельной по ул. Машиностроителей, 82б 
	08.07–22.07
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	28
	Поверка контрольно измерительных приборов и автоматики, поверка приборов учета газоиспользующего оборудования котельной по ул. 9 Января, 131
	15.08–28.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	29
	Ремонт теплообменного аппарата FP 10-29-1-EH котельной по ул. 9 Января, 131
	05.08–15.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	
	ООО «Тепловые коммуникации»

	1
	Ремонт теплотрассы от ЦТП № 6 до здания ул. Киселева, 2
	17.06–30.06
	ООО «Тепловые коммуникации»

	2
	Ремонт теплотрассы от ТК-22 до  ул. Киселева, 5
	17.06–30.06
	ООО «Тепловые коммуникации»

	3
	Ремонт теплотрассы от ТК-28 до здания ул. Киселева, 15
	17.06–30.06
	ООО «Тепловые коммуникации»

	4
	Ремонт теплотрассы от ТК-28 до ТК-21
	17.06–30.06
	ООО «Тепловые коммуникации»

	5
	Ремонт теплотрассы от ЦТП № 8 до ул. Папова, 10а
	17.06–30.06
	ООО «Тепловые коммуникации»

	6
	Ремонт теплотрассы от ТК-1 до ТК-6
	17.06–30.06
	ООО «Тепловые коммуникации»

	
	«ВМЗ» – филиал АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»

	1
	Ремонт участка теплотрассы от камеры ТК-78А до ЦТП № 9 и от ЦТП № 9 до камеры ТК-79 по ул. Ворошилова, 11
	10.06–23.06
	«ВМЗ» – филиал АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»

	2
	Ремонт участка теплотрассы от камеры ТК-86 до тротуара дороги по ул. Космонавтов, 29
	10.06–23.06
	«ВМЗ» – филиал АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»

	3
	Ремонт участка теплотрассы между камерами ТК-86 и ТК-84 по ул. Космонавтов, 29
	10.06–23.06
	«ВМЗ» – филиал АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»

	4
	Ремонт участка теплотрассы между камерами ТК-146 и ТК-147 по ул. Моисеева, 49
	10.06–23.06
	«ВМЗ» – филиал АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»

	5
	Замена фильтра ХВО в котельной
	10.06–23.06
	«ВМЗ» – филиал АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»

	6
	Замена запорной арматуры в котельной
	10.06–23.06
	«ВМЗ» – филиал АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»

	7
	Ремонт котлов в котельной
	10.06–23.06
	«ВМЗ» – филиал АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»

	ООО «Теплодар»

	1
	Паровой котел № 2 ДКВР 4/13 зав. № 51281 (котельная по ул. 121 Стрелковой Дивизии, 121)
	06.08–19.08
	

	1.1
	Ревизия и ремонт запорной арматуры
	06.08–19.08
	ООО «Теплодар»

	1.2
	Гидропневматическая и химическая промывка
	06.08–19.08
	ООО «Теплодар»

	1.3
	Ревизия вентилятора, дымососа и направляющих аппаратов
	06.08–19.08
	ООО «Теплодар»

	1.4
	Ревизия электрооборудования
	06.08–19.08
	ООО «Теплодар»

	1.5
	Гидравлическое испытание котла
	06.08–19.08
	ООО «Теплодар»

	1.6
	Ревизия газовых горелок
	06.08–19.08
	ООО «Теплодар»

	1.7
	Ревизия и замена верхнего и нижнего запорных устройств указателя уровня воды, водоуказательных стекол
	06.08–19.08
	ООО «Теплодар»

	2
	Паровой котел № 3 ДКВР 10/13 зав. № 12413 (котельная по ул. 121 Стрелковой Дивизии, 121)
	06.08–19.08
	ООО «Теплодар»

	2.1
	Ревизия и ремонт запорной арматуры
	06.08–19.08
	ООО «Теплодар»

	2.2
	Гидропневматическая и химическая промывка
	06.08–19.08
	ООО «Теплодар»

	2.3
	Ревизия вентилятора, дымососа и направляющих аппаратов
	06.08–19.08
	ООО «Теплодар»

	2.4
	Ревизия электрооборудования
	06.08–19.08
	ООО «Теплодар»

	2.5
	Гидравлическое испытание котла
	06.08–19.08
	ООО «Теплодар»

	2.6
	Ревизия газовых горелок
	06.08–19.08
	ООО «Теплодар»

	2.7
	Ревизия и замена верхнего и нижнего запорных устройств указателя уровня воды, водоуказательных стекол
	06.08–19.08
	ООО «Теплодар»

	3
	Паровой котел № 4 ДЕ 10/14 зав. № 31118 (котельная по ул. 121 Стрелковой Дивизии, 121)
	06.08–19.08
	ООО «Теплодар»

	3.1
	Ревизия и ремонт запорной арматуры
	06.08–19.08
	ООО «Теплодар»

	3.2
	Гидропневматическая и химическая промывка
	06.08–19.08
	ООО «Теплодар»

	3.3
	Ревизия вентилятора, дымососа и направляющих аппаратов
	06.08–19.08
	ООО «Теплодар»

	3.4
	Ревизия электрооборудования
	06.08–19.08
	ООО «Теплодар»

	3.5
	Гидравлическое испытание котла
	06.08–19.08
	ООО «Теплодар»

	3.6
	Ревизия газовых горелок
	06.08–19.08
	ООО «Теплодар»

	3.7
	Ревизия и замена верхнего и нижнего запорных устройств указателя уровня воды, водоуказательных стекол
	06.08–19.08
	ООО «Теплодар»

	4
	Паровой котел № 5 ДЕ 10/14 зав. № 52539(котельная по ул. 121 Стрелковой Дивизии, 121)
	06.08–19.08
	ООО «Теплодар»

	4.1
	Ревизия и ремонт запорной арматуры
	06.08–19.08
	ООО «Теплодар»

	4.2
	Гидропневматическая и химическая промывка
	06.08–19.08
	ООО «Теплодар»

	4.3
	Ревизия вентилятора, дымососа и направляющих аппаратов
	06.08–19.08
	ООО «Теплодар»

	4.4
	Ревизия электрооборудования
	06.08–19.08
	ООО «Теплодар»

	4.5
	Гидравлическое испытание котла
	06.08–19.08
	ООО «Теплодар»

	4.6
	Ревизия газовых горелок
	06.08–19.08
	ООО «Теплодар»

	4.7
	Ревизия и замена верхнего и нижнего запорных устройств указателя уровня воды, водоуказательных стекол
	06.08–19.08
	ООО «Теплодар»

	5
	Текущий ремонт деаэраторов №№ 1, 2 (котельная по ул. 121 Стрелковой Дивизии, 121)
	06.08–19.08
	ООО «Теплодар»

	6
	Ревизия насосного оборудования (котельная по ул. 121 Стрелковой Дивизии, 121)
	06.08–19.08
	ООО «Теплодар»

	7
	Замена питательного насоса на линии котлов (котельная по ул. 121 Стрелковой Дивизии, 121)
	06.08–19.08
	ООО «Теплодар»

	8
	Ремонт редукторов среднего и низкого давления (котельная по ул. 121 Стрелковой Дивизии, 121)
	06.08–19.08
	ООО «Теплодар»

	9
	Восстановление тепловой изоляции на участке тепловой сети от ЦТП-2 до УТ-1
	06.08–19.08
	ООО «Теплодар»

	ООО «Жилищник»

	1
	Ревизия, ремонт, техническое обслуживание питательных насосов, замена смазки (котельная по ул. Димитрова, 134)
	22.04–31.05
	ООО «Жилищник»

	2
	Ремонт,  ревизия подпиточных насосов (котельная по ул. Димитрова, 134)
	22.04–31.05
	ООО «Жилищник»

	3
	Поверка контрольно - измерительных приборов и автоматики (котельная по ул. Димитрова, 134)
	22.04–31.05
	ООО «Жилищник»

	4
	Ремонт, ревизия ГРПШ и газового оборудования (котельная по ул. Димитрова, 134)
	22.04–31.05
	ООО «Жилищник»

	5
	Ремонт, ревизия сетевых насосов (котельная по ул. Димитрова, 134)
	22.04–31.05
	ООО «Жилищник»

	АО «ВРМ» филиал «Воронежский вагоноремонтный завод» (пер. Богдана Хмельницкого, 1)

	1
	Замена трубопровода теплоснабжения на участке теплотрассы от ТК 22 до ТК 25, Д250мм, L=10м.п (пер. Б. Хмельницкого д.7)
	16.07–15.08
	АО «ВРМ» филиал «Воронежский вагоноремонтный завод»

	2
	Замена теплоизоляции надземного участка теплотрассы от ТК 26 до ТК 27 по ул. Артамонова Д200мм, L=15м.п
	10.08–30.08
	АО «ВРМ» филиал «Воронежский вагоноремонтный завод»

	3
	Монтаж тепловой камеры №47 ТК7-1 (пер. Б. Хмельницкого, 1)
	01.06–15.07
	АО «ВРМ» филиал «Воронежский вагоноремонтный завод»

	ООО «Энерговид»

	1
	Ремонт системы горячего водоснабжения (ремонт и замена дренажной арматуры и запорной арматуры ГВС)
	01.06–14.06
	ООО «Энерговид»

	2
	Капитальный ремонт котла LPPL-6 K-4
	01.06–01.08
	ООО «Энерговид»

	3
	Текущий ремонт котлов К-1, К-2, К-3. Ревизия щитов КИП, ревизия запорной и дренажной арматуры
	01.06–15.07
	ООО «Энерговид»

	4
	Ремонт сетевого насоса № 4 с заменой подшипников
	15.05​01.06
	ООО «Энерговид»

	5
	Замена трубопроводов отопления с существующего Д89 мм на Д108 мм, L=97 м.п. от ТК-3А до жилого дома № 36 по ул. Богатырская
	25.05–30.06
	ООО «Энерговид»

	6
	Замена трубопровода отопления  от жилого дома № 34а до ТК-3А Д108мм,  L= 68м.п.
	25.05–30.06
	ООО «Энерговид»

	7
	Замена трубопровода отопления  от ТК-3А до жилого дома № 36 Д8мм, L=33 м.п.
	25.05–30.06
	ООО «Энерговид»

	8
	Замена трубопровода горячего водоснабжения от ТК-3А до жилого дома № 36 по ул. Богатырская,  Д100мм, L=68 м.п.  Д70мм, L=68 м.п.
	01.06–14.06
	ООО «Энерговид»

	9
	Замена трубопровода горячего водоснабжения от ТК-3А до жилого дома № 36 по ул. Богатырская,  Д70мм, L=33 м.п.  Д50мм, L=33 м.п.
	01.06–14.06
	ООО «Энерговид»

	10
	Замена трубопровода горячего водоснабжения от ТК-3А до жилого дома № 36 по ул. Богатырская,  Д80мм, L=97 м.п.  Д50мм, L=97 м.п.
	01.06–14.06
	ООО «Энерговид»

	ООО «ТеплоЭконом»

	1
	Текущий ремонт водогейных котлов (котельная по ул. Е. Зеленко, 22)
	07.08–20.08
	ООО «ТеплоЭконом»

	2
	Текущий ремонт сетевых питательных и подпиточных насосов (котельная по ул. Е. Зеленко, 22)
	07.08–20.08
	ООО «ТеплоЭконом»

	3
	Текущий ремонт водогейных котлов (котельная ул. Остужева, 23)
	15.05–28.05
	ООО «ТеплоЭконом»

	4
	Текущий ремонт сетевых питательных и подпиточных насосов (котельная  ул. Остужева, 23)
	15.05–28.05
	ООО «ТеплоЭконом»

	5
	Текущий ремонт водогейных котлов (котельная  ул. Миронова, 39)
	29.05–11.06
	ООО «ТеплоЭконом»

	6
	Текущий ремонт сетевых питательных и подпиточных насосов (котельная ул. Миронова, 39)
	
	ООО «ТеплоЭконом»

	7
	Текущий ремонт водогейных котлов (котельная  ул. Помяловского, 40)
	13.06–26.06
	ООО «ТеплоЭконом»

	8
	Текущий ремонт сетевых питательных и подпиточных насосов (котельная ул. Помяловского, 40
	13.06–26.06
	ООО «ТеплоЭконом»

	9
	Текущий ремонт водогейных котлов (котельная ул. Ф. Тютчева, 95к)
	24.07–06.08
	ООО «ТеплоЭконом»

	10
	Текущий ремонт сетевых питательных и подпиточных насосов (котельная  ул. Ф. Тютчева, 95)
	24.07–06.08
	ООО «ТеплоЭконом»

	11
	Текущий ремонт водогейных котлов (котельная Ленинский пр-т, 221)
	10.07–23.07
	ООО «ТеплоЭконом»

	12
	Текущий ремонт сетевых питательных и подпиточных насосов (котельная  Ленинский пр-т, 221)
	10.07–23.07
	ООО «ТеплоЭконом»

	ЮВ ДТВ территориальный участок

	1
	Текущий ремонт котла ДКВР-2,5/13 в котельной по ул. Землячки
	02.05–31.05
	

	2
	Ремонт насосного оборудования и запорной арматуры в котельной по ул. Землячки
	02.05–31.05
	

	3
	Ремонт тепловых камер и запорной арматуры на теплотрассе, технологически присоединенной к котельной по пр-ту Революции, 18
	03.06–30.06
	ЮВ ДТВ территориальный участок

	4
	Ремонт пластинчатых водоподогревателей трех водогрейных котлов в котельной по пр-ту Революции, 18
	03.06–30.06
	ЮВ ДТВ территориальный участок

	5
	Ремонт насосного оборудования в котельной пр-ту Революции, 2
	02.05-30.06
	ЮВ ДТВ территориальный участок

	6
	Ремонт котла Универсал -5М в котельной по пр-ту Революции, 2
	01.07–31.07
	ЮВ ДТВ территориальный участок

	7
	Ремонт тепловых камер и запорной арматуры на теплотрассе, технологически присоединенной к котельной по ул. Еремеева, 5
	01.07–31.07
	ЮВ ДТВ территориальный участок

	8
	Ремонт насосного оборудования и запорной арматуры в котельной по ул. Еремеева, 5
	01.07–31.07
	ЮВ ДТВ территориальный участок

	9
	Ремонт тепловых камер и запорной арматуры на теплотрассе, технологически присоединенной к котельной по ул. Кольцовская, 13
	01.08–30.08
	ЮВ ДТВ территориальный участок

	10
	Ремонт сетевых насосов, обратных клапанов, запорной арматуры в котельной по               пер. Здоровья, 2
	01.08–30.08
	ЮВ ДТВ территориальный участок

	ООО «Теплокомснаб»

	1
	Ремонт, промывка и опрессовка теплообменников «РЕДАН» - 2 шт, в котельной по ул. Димитрова, 157
	13.06–26.06
	ООО «Теплокомснаб»

	2
	Ремонт сетевых насосов – 2 шт, в котельной по ул. Димитрова, 157
	13.06–26.06
	ООО «Теплокомснаб»

	3
	Ремонт насосов и трубопроводов подкачки холодной воды с заменой запорной арматуры в котельной по ул. Димитрова, 157
	13.06–26.06
	ООО «Теплокомснаб»

	4
	Ремонт насосов подачи ГВС в котельной по ул. Димитрова, 157
	13.06–26.06
	ООО «Теплокомснаб»

	
	
	
	

	ООО «Святогор»

	1
	Ремонт конвективной части водогрейного котла № 3 КВГМ-50
	02.05–31.05
	ООО «Святогор»

	2
	Ремонт водогрейного котла № 4 КВГМ-50
	03.06–30.06
	ООО «Святогор»

	3
	Ремонт пластинчатых теплообменников  в ЦТП-58 (ул. Димитрова, 155)
	03.06–30.06
	ООО «Святогор»

	4
	Ремонт пластинчатых теплообменников  в ЦТП-58 (ул. Димитрова, 155)
	03.06–30.06
	ООО «Святогор»

	5
	Ремонт сетевых насосов Д-1250, Д-800
	01.07–31.07
	ООО «Святогор»

	6
	Ремонт питательных насосов ЦНСГ 60-198 (2 ед.)
	01.07–31.07
	ООО «Святогор»


	Руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства
	                                       Д.В. Соломаха


