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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского  округа город Воронеж
                                                                                                                                                                      от 28.05.2020    № 456
СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ПЛАН 
РЕМОНТОВ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ
	№

п/п
	Объекты и наименование работ
	Срок исполнения
(2020 год)
	Исполнитель


	МКП «Воронежтеплосеть»

	1
	Коминтерновский район
	
	

	1.1
	Замена котла  № 1 КТС-1 на аналогичный, котельная по ул. Вольная, 50
	01.06–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	1.2
	Замена насосного агрегата № 3 К80-65-160 на аналогичный, котельная по                            пр-кту Московский, 15
	01.06–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	1.3
	Замена насосного агрегата № 2 К 80-50-200 на аналогичный, котельная по ул. Брянская, 71
	01.06–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	2
	Ленинский район
	
	

	2.1
	Ремонт распределительной тепловой сети от ТК-9 до  ТК-16 у ж.д. по ул. Краснознаменная, 167, 2Д219мм, L= 70 м.п.
	01.06–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	2.2
	Ремонт распределительной тепловой сети от котельной по ул. Краснознаменная, 151а от ТК-12 до ТК-14, 2Д219 мм, L=64 м.п.
	01.06–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	2.3
	Ремонт внутриквартальной тепловой сети от ТК-72 до ТК-73 у ж.д. по ул. Чапаева, 130, 2Д159, Д133, Д108, L= 46 м.п.
	01.06–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	2.4
	Ремонт внутриквартальной тепловой сети от ТК-72 до ТК-74 у ж.д. по ул. Грамши, 72, 2Д219 мм, Д108 мм, Д57 мм, L=48 м.п.
	01.06–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	2.5
	Ремонт ввода отопления от ТК-3/7 до ж.д. по ул. Донбасская, 11, 2Д76, L=20 м.п.
	01.06–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	2.6
	Ремонт ввода отопления до ж.д. по ул. Бакунина, 47, 3Д108, Д57, L=46 м.п.
	01.06–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	3
	Советский район
	
	

	3.1
	Замена котла № 4 КТС-1 на аналогичный, котельная по ул. 9 Января, 149а

	01.06–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	4
	Центральный район
	
	

	4.1
	Замена котла № 2 УН-5 на аналогичный, котельная по пр-кту Революции, 5а
	01.06–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	4.2
	Ремонт ввода отопления до ж.д. по ул. Плехановская, 46, 2Д108, L=57 м.п.
	01.06–31.08
	МКП «Воронежтеплосеть»

	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация», производственное подразделение Тепловые сети

	1
	Эксплуатационный район № 1 (Левобережный)
	
	

	1.1
	Теплотрасса № 17
	
	

	1.1.1
	Ремонт участка от ТК-17/3/2 до ТК-17/3/4, L=105,5м, 2Д325мм в ППМ изоляции, Ленинский пр-кт, 8/1 - 8/3
	14.07–27.07
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	1.2
	Теплотрасса № 5
	
	

	1.2.1
	Ремонт участка от ТК-5/2/1а до ТК-5/2/3, L=110м, 2Д325мм, ул. Ростовская, 34б
	22.06–05.07
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	1.3
	Теплотрасса № 8
	
	

	1.3.1
	Ремонт участка от ТК-8/19а до ТК-8/20, L=38м, 2Д530мм, ул. Ростовская
	14.07–28.07
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	1.3.2
	Ремонт участка от ТК-8/9 до ТК-8/10, L=106м, 2Д630мм
	30.06–13.07
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	1.3.3
	Ремонт участка от ТК-8/20 до ТК-8/21, L=215м, 2Д530мм
	14.07–28.07
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	2
	Эксплуатационный район № 2 (Советский)
	
	

	2.1
	Теплотрасса № 10
	
	


Ремонт участка от ТК-10/39 до ТК-10/40, L=113м, 3Д108мм, 1Д133мм, ул. Кривошеина, 

	 
66-68
	30.06–13.07
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»
	

	2.1.2
	Ремонт участка от ТК-10/40 до ж.д. по ул. Кривошеина, 68, L=9м, 3Д89мм, ул. Кривошеина, 68
	30.06–13.07
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	2.1.3
	Ремонт участка от ТК-10/10/3 до ж.д. по ул. Молодогвардейцев,14, L=50м, 3Д57мм, ул. Молодогвардейцев, 14
	30.06–13.07
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	2.2
	Теплотрасса № 9
	
	

	2.2.1
	Ремонт участка от ТК-9/23/5 до ТК-9/23/6, L=57м, 2Д108мм, ул. Космонавтов, 
50-52
	01.06–30.07
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	2.2.2
	Ремонт участка от ТК-9/5/10 до ТК-9/5/11, L=148м, 3Д159мм, ул. Героев Сибиряков,
 99-101а
	16.06–29.06
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	2.2.3
	Ремонт участка от ТК-9/4/4 до ТК-9/4/5, L=75м, 2Д159мм, 1Д108мм, ул. Героев Сибиряков, 
81-79
	16.06–29.06
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3
	Эксплуатационный район № 3 (Коминтерновский)
	
	

	3.1
	Теплотрасса № 15
	
	

	3.1.1
	Ремонт участка от ТК-15/9/3-6 до ТК-15/9/3-7, L=40м, 2Д108мм, 1Д89мм, 1Д57мм,            ул. Владимира Невского, 9
	30.06–13.07
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.1.2
	Ремонт участка от ТК-15/9/9 до ЦТП 76 кв. 5, L=120м, 2Д219мм в ППМ изоляции,              ул. Генерала Лизюкова, 93
	30.06–13.07
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.1.3
	Ремонт участка от ТК-15/9/21-4 до ж.д. по ул. Новгородская, 125, L=52,5м, 2Д108мм, 1Д89мм, 1Д57мм
	30.06–13.07
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.2
	Теплотрасса № 12
	
	

	3.2.1
	Ремонт участка от ТК-12/12 до ТК-12/33, L=220м, 2Д530мм, ул. Хользунова, 78
	30.06–13.07
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.2.2
	Ремонт участка от ТК-12/36/2-1 до ТК-12/36/2-2, L=105 м, 3Д108мм, 1Д57мм, ул. 60-летия ВЛКСМ, 7-9
	30.06–13.07
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.3
	Теплотрасса № 6
	
	

	3.3.1
	Ремонт участка теплотрассы № 6 от ТК-6/4/47 до ТК-6/4/47а, L=107м, 2Д325мм, ул. Лидии Рябцевой, 50
	11.08–24.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	4
	Эксплуатационный район № 4 (Центральный, Ленинский)
	
	

	4.1
	Теплотрасса № 4
	
	

	4.1.1
	Ремонт участка от ТК-4/9/8 до второго УП в сторону ТК-4/9/17, L=12м, 2Д325мм,                ул. Свободы, 31
	11.08–24.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	4.1.2
	Ремонт участка от ТК-4/9/8 в сторону ТК-4/9/7, L=20м, 2Д426мм, ул. Кирова, 1-3
	11.08–24.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	4.1.3
	Замена секционных задвижек в ТК-4/5, Д530мм - 2шт, ул. Лебедева, 2
	11.08–24.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	4.1.4
	Ремонт участка от ТК-4/9/1-7 до ТК-4/9/1-8, L=49м, 3Д133мм, 1Д108мм, 1Д57мм, L=27м, 3Д89мм, 1Д57мм, ул. Пушкинская, 26-28
	11.08–24.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	4.1.5
	Ремонт участка от ТК-4/6/3 до ж.д. по ул. Челюскинцев, 136, L=86м, 2Д89мм
	11.08–24.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	4.1.6
	Ремонт участка от ТК-4/7/3 до ж.д. по ул. Краснознаменная, 10-12, L=190м, 2Д108мм в ППМ изоляции, ул. Краснознаменная, 10-12
	11.08–24.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	4.2
	Теплотрасса № 7
	
	

	4.2.1
	Ремонт участка от ТК-7/3/27 до ТК-7/3/28, L=32м, 2Д108мм, ул. Фридриха Энгельса, 21
	11.08–24.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	4.2.2
	Ремонт участка от ТК-7/3/3 в сторону ТК-7/3/4, L=43м, 2Д219мм, ул. 25 Октября, 45-43
	05.06–11.06
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	4.2.3
	Ремонт участка от ТК-7/3/4 до ж.д. по  пр-кту Революции, 44, L=75 м, 2Д273мм (демонтаж Д219, монтаж Д273мм)
	05.06–11.06
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	4.2.4
	Ремонт участка от ТК-7/2/11 до ТК-7/2/14, L=83 м, 2Д219мм, пр-кт Революции, 58
	05.06–11.06
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	4.3
	Теплотрасса № 11
	
	

	4.3.1
	Ремонт участка от ТК-11/25 до ж.д. по ул. Студенческая, 36а, L=63м, 2Д76мм,                          ул. Студенческая, 36а
	11.08–24.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	4.3.2
	Ремонт участка от ТК-11/7  в сторону ТК-11/7/2, L=39м, 2Д108мм, L=48м, 2Д89мм,               пл. Советская
	11.08–24.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	4.3.3
	Ремонт участков от ТК-11/11 до ТК-11/12, L=110 м, 2Д426мм, пр-кт Революции, 36/38
	05.06–11.06
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация», производственное подразделение Городские тепловые сети

	1
	Советский район
	
	

	1.1
	Котельная по ул. Любы Шевцовой, 30к, техническое перевооружение участка от ТК-6 до ж.д. по ул. Южно-Моравская, 40, 3Д89Д57, L=32м
	01.06–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	1.2
	Котельная по ул. Любы Шевцовой, 30к, техническое перевооружение участка внутриквартальной тепловой сети от ТК-19б в сторону ТК-19, 2Д108Д89Д57,  L=69м
	01.06–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	1.3
	Котельная по ул. Любы Шевцовой, 30к, техническое перевооружение участка внутриквартальной тепловой сети от ТК-11 до ТК-12 у ж.д. по ул. Южно-Моравская, 50/4, 3Д108Д76,  L=47м
	01.06–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	1.4
	Котельная по ул. Любы Шевцовой, 30к,  техническое перевооружение участка от ТК-5 до ТК-6, 3Д108Д89,  L=48м
	01.06–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	1.5
	Котельная по ул. Любы Шевцовой, 30к, техническое перевооружение участка от ТК-5 до  ж.д. по ул. Южно-Моравская, 44, 4Д57, L=15м
	01.06–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	1.6
	Котельная по ул. Любы Шевцовой, 30к, техническое перевооружение участка  ГВС от ТК-3 до ж.д. по ул. Южно-Моравская, 54, Д57, L=15м
	01.06–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	1.7
	Котельная по ул. Любы Шевцовой, 30к, техническое перевооружение участка  от ТК-6 до ж.д. по ул. Южно-Моравская, 42, 3Д76Д57, L=6м
	01.06–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	1.8
	Котельная по ул. Любы Шевцовой, 30к, техническое перевооружение участка  от ТК-2 до ж.д. по ул. Южно-Моравская, 50/2, 4Д57, L=14м
	01.06–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	1.9
	Котельная по ул. Любы Шевцовой, 30к, техническое перевооружение участка от ЦТП по             ул. Южно-Моравская, 50т, до ТК-11, Д89,  L=36м
	01.06–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	1.10
	Котельная по ул. Любы Шевцовой, 30к, техническое перевооружение участка от ТК-11 до ж.д. по ул. Южно-Моравская, 50/3, 4Д57, L=20м 
	01.06–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	1.11
	Котельная по ул. Любы Шевцовой, 30к, техническое перевооружение участка   ГВС от 
ТК-11 до ж.д. по ул. Южно-Моравская, 50/4, Д57, L=20м
	01.06–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	1.12
	Котельная по ул. Любы Шевцовой, 30к, техническое перевооружение участка  от ТК-11 до ж.д. по ул. Южно-Моравская, 50/1, 4Д57, L=47м 
	01.06–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	1.13
	Котельная по ул. Любы Шевцовой, 30к, техническое перевооружение участка  от ТК-5 до ж.д. по ул. Южно-Моравская, 46, Д57, L=46м  
	01.06–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	1.14
	Котельная по ул. Любы Шевцовой, 30к, техническое перевооружение участка от ЦТП-2 по                          ул. Краснозвездная,  32т от ТК-19, 3Д159Д108,  L=20м
	01.06–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	1.15
	Котельная по ул. Любы Шевцовой, 30к, техническое перевооружение участка от ТК-19а до ж.д. по ул. Краснозвездная, 28, 3Д57Д32, L=10м
	01.06–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	1.16
	Котельная по ул. Любы Шевцовой, 30к, техническое перевооружение участка от ТК-19 до ж.д. по ул. Краснозвездная, 32, 3Д57Д32, L=7м 
	01.06–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	1.17
	Котельная по ул. Любы Шевцовой, 30к, техническое перевооружение участка от ТК-19а до ж.д. по ул. Краснозвездная, 36, Д100Д57, L=89м 
	01.06–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	1.18
	Котельная по ул. Любы Шевцовой, 30к, техническое перевооружение участка внутриквартальной тепловой сети от ЦТП-9, ул. Комарова, 6т, до ТК-2 у ж.д. по                    ул. Комарова, 14, 3Д133Д70,  L=193м
	01.06–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	1.19
	Котельная по ул. Курчатова, 24б, техническое перевооружение участка от К-3 до ж.д. по    ул. Курчатова, 26, 3Д89Д57, L=27м 
	01.06–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	1.20
	Котельная по ул. Любы Шевцовой, 30к, техническое перевооружение участка внутриквартальной тепловой сети от ЦТП по ул. Краснозвездная, 32т, до ТК-13, 3Д108Д57,  L=23м
	01.06–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	1.21
	Котельная по ул. Тепличная, 10ц,  техническое перевооружение участка от ТК-4/1 до ж.д. по ул. Тепличная, 28, 2Д76 2Д50,  L=141м
	01.06–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	1.22
	Котельная по ул. Курчатова, 24б, техническое перевооружение участка от ЦТП до К-3 
у ж.д. по ул. Курчатова, 26, 4Д159, L=86м
	01.06–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	2
	Коминтерновский район
	
	

	2.1
	Котельная по пер. Ботанический, 45к, техническое перевооружение участка от ТК-26 до ж.д. по ул. Шишкова, 71, 2Д89Д76Д40, L=87м 
	01.06–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	2.2
	Котельная по  пер. Ботанический, 45к, техническое перевооружение участка от ТК-29 до ж.д. по ул. Шишкова, 63, 4Д50,  L=15м
	01.06–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	2.3
	Котельная по пер. Ботанический, 45к, техническое перевооружение участка от ТК-29 до ж.д. по ул. Шишкова, 65, 2Д89Д108Д57, L=35м
	01.06–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	2.4
	Котельная по пер. Ботанический, 45к,  техническое перевооружение участка от ТК-28 до ТК-26 у ж.д. по ул. Шишкова, 67, 3Д159Д57, L=95м 
	01.06–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	2.5
	Котельная по пер. Ботанический, 45к, техническое перевооружение участка от ТК-26 до ж.д. по ул. Хользунова, 7, 4Д57, L=37м
	01.06–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	2.6
	Котельная по пер. Ботанический, 45к, техническое перевооружение участка  от ТК-25 до ж.д. по ул. Хользунова, 5, 4Д57,  L=7м
	01.06–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	2.7
	Котельная по пер. Ботанический, 45к,  техническое перевооружение участка от ЦТП-107                              по ул. Хользунова, 31т до ТК-10, 3Д108Д57,  L=52м
	01.06–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	2.8
	Котельная по пер. Ботанический, 45к, техническое перевооружение участка от ТК-10  до ж.д. по ул. Хользунова, 31, 2Д76Д89Д57, L=16м
	01.06–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	2.9
	Котельная по пер. Ботанический, 45к, техническое перевооружение участка  от ТК-18 до ж.д. по  ул. Хользунова, 23, 4Д57,  L=33м
	01.06–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	2.10
	Котельная по ул. Владимира Невского, 25к, техническое перевооружение участка от ТК-18 до ТК-19, Д108Д76, L=80м
	01.06–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	2.11
	Котельная по ул. Владимира Невского, 25к, техническое перевооружение участка от ТК-19 до ж.д. по пр-кту Московский, 125, 2Д57Д108Д57, L=32м
	01.06–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	2.12
	Котельная по ул. Владимира Невского, 25к, техническое перевооружение участка от УТ-8 до ж.д. по ул. Владимира Невского, 55а, 4Д57, L=42м
	01.06–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	2.13
	Котельная по ул. Владимира Невского, 25к, техническое перевооружение участка от ЦТП до УТ-15 у ж.д. по ул. Владимира Невского 63, 3Д133Д108, L=38м
	01.06–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	2.14
	Котельная по ул. Владимира Невского, 25к, техническое перевооружение участка от УТ-15 до ж.д. по ул. Владимира Невского, 63, 2Д133Д108Д76, L=83м
	01.06–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	2.15
	Котельная по ул. Владимира Невского, 25к, техническое перевооружение участка от УТ-15 до УТ-17” у ж.д. по ул. Владимира Невского, 69, 2Д89Д108Д76, L=43м 
	01.06–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	2.16
	Котельная по ул. Владимира. Невского, 25к, техническое перевооружение участка  от ж.д. по ул. Владимира Невского, 71 до УТ-18, 4Д57, L=12м  
	01.06–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	2.17
	Котельная по ул. Владимира Невского, 25к, техническое перевооружение участка от УТ-18 до ж.д. по  ул. Владимира Невского, 71 (подъезд 3, 4), 4Д57, L=10м 
	01.06–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	2.18
	Котельная по ул. Владимира Невского, 25к, техническое перевооружение внутриквартальной тепловой сети от УТ-3 до УТ-7 у ж.д. по ул. Маршала Жукова, 14т, 3Д219Д125, L=70м
	01.06–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	2.19
	Котельная по ул. Владимира. Невского, 25к, техническое перевооружение участка внутриквартальной тепловой сети от УТ-22 до УТ-23 у ж.д. по ул. Маршала Жукова, 20-24,  3Д89Д57, L=94м 
	01.06–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	2.20
	Котельная по ул. Бурденко, 1к, техническое перевооружение участка магистральной тепловой сети от котельной до УТ-4, 2Д219Д125Д89, L=65м
	01.06–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	2.21
	Котельная по ул. Владимира Невского, 25к, техническое перевооружение участка 
от ЦТП-27 по ул. Маршала Жукова, 14т в сторону УТ-2.1 до новых труб, 2Д325, L=120м
	01.06–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	2.22
	Котельная по пр-кту Московский, 151к, техническое перевооружение участка магистральной тепловой сети от ТК-1 до ТК-1а, 2Д273, L=20м 
	01.06–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	2.23
	Котельная по пер. Здоровья, 25к, техническое перевооружение участка магистральной тепловой сети от ТК-10 до ТК-11 у пер. Здоровья, 16, 2Д159, L=85м  
	01.06–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	2.24
	Котельная по ул. 45 стрелковой дивизии, 10к, техническое перевооружение участка внутриквартальной тепловой сети от ТК-7 до ТК-8 у ж.д. по ул. 45 стрелковой дивизии, 46, 2Д108, L=100м
	01.06–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	2.25
	Котельная по ул. 45 стрелковой  дивизии, 10к, техническое перевооружение участка 
от ТК-32 до ТК-36 у ж.д. по пер. Советский, 8/3, 2Д76, L=36м
	01.06–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	2.26
	Котельная по ул. Варейкиса, 23к, техническое перевооружение участка внутриквартальной тепловой сети от ТК-16 до ТК-19 у ж.д. по ул. Варейкиса, 68
	01.06–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3
	Железнодорожный район
	
	

	3.1
	Котельная по пр-кту Ленинский, 162к, ремонт котла ТВГМ-30 ст. № 4
	01.06–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.2
	Котельная по  пр-кту Дачный, 162к,  ввод от ТК-1/5 до ж.д. по  пер. Санаторный, 2а, 2Д89 2Д57, L=42м
	01.06–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.3
	Котельная по ул. Сосновая, 23к, техническое перевооружение участка отопления и ГВС от ТК-6 до ж.д. по ул. Сосновая, 24, 2Д57 2Д32,  L=32м
	01.06–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.4
	Котельная по пр-кту Ленинский, 162к, техническое перевооружение участка внутриквартальной тепловой сети от ТК-3 до ТК-4 у ж.д. по пр-кту Ленинский, 169, 3Д80Д50, L=35м
	01.06–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»


	3.5
	Котельная по ул. Серафимовича, 32к, техническое перевооружение участка от ТК-2 до ж.д.                     по ул. Серафимовича, 14
	01.06–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.6
	Котельная по пр-кту Ленинский, 162к, техническое перевооружение участка внутриквартальной тепловой сети от ТК-1 до УТ-1, ул. Переверткина, 43, Д150Д80,  L=30м
	01.06–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.7
	Котельная по пр-кту Ленинский, 162к, техническое перевооружение участка  внутриквартальной тепловой сети,  ввод  по ул. Переверткина, 33, 3Д80 Д50, L=123м
	01.06–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.8
	Котельная по пр-кту Ленинский, 162к, техническое перевооружение участка внутриквартальной тепловой сети от ТК-13 до ТК-14, ул. 25 Января, 16, 3Д150 Д80, L=65м
	01.06–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.9
	Котельная по пр-кту Ленинский, 162к,  техническое перевооружение участка внутриквартальной тепловой сети от ТК-24 до ТК-25, ул. 25 Января, 42, 3Д150 Д80, L=55м
	01.06–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.10
	Котельная по ул. Богдана Хмельницкого, 79к,  техническое перевооружение участка тепловой сети и ГВС от ТК2/4 до ж.д. по ул.  Артамонова, 40, 3Д89Д57, L=25м 
	01.06–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.11
	Котельная по ул. Богдана Хмельницкого, 79к, техническое перевооружение участка внутриквартальной тепловой сети от ТК-0/4 до ТК-0/5А, ул. Троицкого, 5, 3Д159 Д108, L=110м 
	01.06–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.12
	Котельная по пр-кту Ленинский, 162к, техническое перевооружение участка внутриквартальной тепловой сети от ТК-4 до ТК-2 у ж.д. по ул. Переверткина, 14, 2Д159 Д57, L=70м
	01.06–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.13
	Котельная по пр-кту Ленинский, 162к, техническое перевооружение участка внутриквартальной тепловой сети от ТК-4 до ТК-5 у ж.д. по пр-кту Ленинский, 151, 3Д150 Д80, L=72м
	01.06–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.14
	Котельная по ул. Богдана Хмельницкого, 79к,  техническое перевооружение участка 
от ТК-1/6 до ж.д. по ул. Маршала Одинцова, 19, 2Д108 Д76Д57, L=45м
	01.06–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.15
	Котельная по пр-кту Ленинский, 162к, техническое перевооружение участка  внутриквартальной тепловой сети от ТК-1 до ТК-2, у ж.д. по ул. Переверткина, 21, 3Д125 Д70, L=39м
	01.06–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.16
	Котельная по ул. Хабаровская, 1к, техническое перевооружение участка отопления 
от ТК-1/5 до ж.д. по ул. Хабаровская, 7
	01.06–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.17
	Котельная по пр-кту Ленинский, 162к,  техническое перевооружение участка магистральной тепловой сети от ЦТП48/1, пр-кт Ленинский, 177/1, в сторону ТК10 (до хороших труб), 2Д250, L=35м 
	01.06–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.18
	Котельная по пр-кту Ленинский, 162к, техническое перевооружение участка магистральной тепловой сети от УТ1 до ТК-см, ул. Старых Большевиков, 16, 2Ду325, L=56м 
	01.06–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.19
	Котельная по пр-кту Ленинский, 162к, техническое перевооружение участка магистральной тепловой сети от ТК-19 до ЦТП-45/3, ул. Остужева, 5,  2Д250, L=239м
	01.06–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.20
	Котельная по ул. Богдана Хмельницкого, 79к,  техническое перевооружение участка  распределительного трубопровода тепловой сети от ТК27 до ТК28, ул. Артамонова, 9, 2Д273, L=120м
	01.06–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.21
	Котельная по ул. Богдана Хмельницкого, 79к, техническое перевооружение участка магистральной тепловой сети от ТК-6 до ТК-32, ул. Богдана Хмельницкого, 68, 2Д273,  L=200м
	01.06–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.22
	Котельная по пр-кту Ленинский, 162к, техническое перевооружение участка магистральной тепловой сети от УТ-4  до УТ-5 у ж.д. по ул. Остужева, 6, 2Д426, L=115м 
	01.06–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.23
	Котельная по пр-кту Ленинский, 162к, техническое перевооружение магистральной тепловой сети от ТК-19 до ТК-19’ через ТК-19, ул. Остужева, 7, 2Д500, L=70м
	01.06–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.24
	Котельная по пр-кту Ленинский, 162к, ремонт участка  магистральной тепловой сети 
от ТК-32 до ТК-1,  ул. Зои Космодемьянской, 17, 2Д200, L=101м 
	01.06–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	3.25
	Котельная по ул. Богдана Хмельницкого, 79к, техническое перевооружение участка магистральной тепловой сети от ТК-6 в сторону ТК-5 у ж.д. по  ул. Богдана Хмельницкого, 60, 2Д426,  L=80м
	01.06–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	4
	Левобережный район
	
	

	4.1
	Котельная по ул. Туполева, 31к, техническое перевооружение участка  от ТК-4 до ТК-7 
у ж.д. по ул. Туполева, 29, Д159 Д108, L=179м 
	01.06–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	4.2
	Котельная по ул. Туполева, 31к, техническое перевооружение участка от ТК-7 до ж.д. по    ул. Туполева, 29, 4Д57, L=38м 
	01.06–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	4.3
	Котельная по ул. Туполева, 31к, техническое перевооружение участка внутриквартальной тепловой сети от ТК-8 с транзитом по ж.д. по ул. Туполева, 38 в сторону ввода в ж.д. по    ул. Туполева, 27, 3Д89Д76, 3Д89Д57, L=50м, L=18м
	01.06–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	4.4
	Котельная по ул. Туполева, 31к,  техническое перевооружение участка внутриквартальной тепловой сети от ТК-1/23 до ТК-1/24 у ж.д. по ул. Писарева, 17а, Д133Д89, L=97м
	01.06–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	4.5
	Котельная по ул. Туполева, 31к, техническое перевооружение участка от ТК-26/1 до ж.д. по   ул. Туполева, 15б, 2Д108 Д89Д57, L=35м 
	01.06–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	4.6
	Котельная по ул. Туполева, 31к, техническое перевооружение участка внутриквартальной тепловой сети от  ж.д. по ул. Туполева, 23 до ж.д. по ул. Туполева, 25, 3Д108 Д57, L=20м
	01.06–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	4.7
	Котельная по ул. Туполева, 31к, техническое перевооружение внутриквартальной тепловой сети от ТК-10 до ТК-12 с транзитом по ж.д. по ул. Туполева, 19, 3Д108 Д76, L=64м
	01.06–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	4.8
	Котельная по ул. Туполева, 31к,  техническое перевооружение участка от ЦТП по                ул. Туполева, 28т до ТК-3, Д108Д89, L=16м 
	01.06–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	4.9
	Котельная по ул. Туполева, 31к,  техническое перевооружение участка от ТК-11 до ж.д. по ул. Туполева, 13, 3Д108 Д57, L=18м
	01.06–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	4.10
	Котельная по ул. Туполева, 31к,  техническое перевооружение участка от ТК-11 до ж.д. по ул. Туполева, 22, Д89Д57, L=97м
	01.06–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	4.11
	Котельная по ул. Туполева, 31к, техническое перевооружение участка от ТК-4 до ж.д. по    ул. Баррикадная, 35, 2Д108 Д89Д57, L=14м
	01.06–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	4.12
	Котельная по ул. Туполева, 31к, техническое перевооружение участка от ТК-5 до ж.д. по   ул. Баррикадная, 28, 3Д108 Д57, L=25м
	01.06–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	4.13
	Котельная по ул. Туполева, 31к, техническое перевооружение участка от ТК-6 до ж.д. по    ул. Баррикадная, 29а, 3Д108 Д57, L=40м
	01.06–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	4.14
	Котельная по ул. Туполева, 31к, техническое перевооружение участка от ТК-7 до ж.д. по         ул. Баррикадная, 26, 3Д108 Д57, L=15м 
	01.06–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	4.15
	Котельная поул. Туполева, 31к, техническое перевооружение участка от  ж.д. по                   ул. Писарева, 1а (с транзитом по дому) до ж.д. по  ул. Писарева, 11а, 2Д57, L=90м 
	01.06–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	4.16
	Котельная по ул. Туполева, 31к, техническое перевооружение участка от ТК-24 до ж.д. по  ул. Писарева, 17а, Д108Д57, L=12м
	01.06–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	4.17
	Котельная по ул. Глинки, 9к, техническое перевооружение участка внутриквартальной тепловой сети от ТК-44 до ТК-45 у ж.д. по ул. Майская, 29
	01.06–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	4.18
	Котельная по ул. Глинки, 9к, техническое перевооружение участка внутриквартальной тепловой сети от ТК-45 до ТК-46 у ж.д. по ул. Майская, 29
	01.06–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	4.19
	Котельная по ул. Глинки, 9к, техническое перевооружение участка внутриквартальной тепловой сети от ТК-3 до ТК-4 у ж.д. по ул. Глинки, 11
	01.06–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	4.20
	Котельная по ул. Глинки, 9к, техническое перевооружение участка внутриквартальной тепловой сети от ТК-4 до ТК-7 у ж.д. по ул. Глинки, 11
	01.06–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	4.21
	Котельная по ул. Туполева, 31к, техническое перевооружение участка от ТК-23 до ж.д. по ул. Иркутская, 15а, 6Д89, L=12м
	01.06–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	5
	Центральный район
	
	

	5.1
	Котельная по ул. 3 Интернационала, 2к, техническое перевооружение участка от ТК-12 до ж.д. по ул 3 Интернационала,15, Д76Д57, L=130м
	01.06–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	5.2
	Котельная по ул. 3 Интернационала, 2к, техническое перевооружение участка от ТК-8м до ТК-2 у ж.д. по ул. Революции, 1905 года, 40, Д133Д89, L=145м 
	01.06–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	5.3
	Котельная по ул. Карла Маркса, 35к, техническое перевооружение участка от опуска воздушной линии до ж.д. по ул. Кости Стрелюка, 16
	01.06–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	5.4
	Котельная по ул. Ломоносова, 116, техническое перевооружение участка внутриквартальной тепловой сети от УТ-3 до УТ-5 у ж.д. по ул. Ломоносова, 115, 2Д159, L=200м  
	01.06–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	6
	Ленинский район
	
	

	6.1
	Котельная по ул. Кривошеина, 1к, техническое перевооружение участка от ТК-2 до ж.д. по ул. Броневая, 8, 2Д89Д76Д57, L=49м
	01.06–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	6.2
	Котельная по ул. Кривошеина, 1к, техническое перевооружение участка внутриквартальной тепловой сети  от ТК-20 до ТК-21 у ж.д. по ул. Броневая, 1
	01.06–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	6.3
	Котельная по ул. Никитинская, 36к, техническое перевооружение участка внутриквартальной тепловой сети от УТ-1 до УТ-2 в сторону ж.д. по  ул. Свободы, 55, 2Д108, L=72м  
	01.06–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	6.4
	Котельная по ул. Никитинская, 36к,  техническое перевооружение участка внутриквартальной тепловой сети от УТ-2 до УТ-3 в сторону ж.д. по ул. Свободы, 55, 2Д108, L=22м 
	01.06–31.08
	Филиал ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация»

	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	1
	Замена расширительных баков объемом 200 л. - 2 шт. в котельной по ул. Республиканская, 74к
	30.07–13.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	2
	Замена клапана 3-ходового с приводом ESBE 3F125 - 1 шт. в котельной по 
ул. Республиканская, 74к
	30.07–13.08
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	3
	Ремонт котла № 3, замена конвективной части котлов КВГМ 4,65-150П с заменой секций труб в котельной по ул. Ломоносова, 114л
	30.06–14.07
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	4
	Замена насосного агрегата на  DAB CP 65/5100Т-1 в котельной по ул. Иркутская, 5к
	15.07–29.07
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	5
	Замена запорной арматуры на тепловых сетях от котельной по ул. Иркутская, 5к
	15.07–29.07
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	6
	Замена запорной арматуры на тепловых сетях от котельной по ул. Иркутская, 5к
	15.07–29.07
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	7
	Капитальный ремонт – замена трубной части котла КВГМ 2,5 в котельной по пр-кту Труда, 12к
	01.06–14.06
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	8
	Замена запорной арматуры на тепловых сетях от котельной по пр-кту Труда, 12к
	01.06–14.06
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	9
	Замена запорной арматуры на тепловых сетях от котельной по ул. Ипподромная, 18к
	15.06–29.06
	ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж»

	ООО «Тепловые коммуникации»

	1
	Ремонт вентиляторной установки Н18/630.2/2 KL (Германия), горелки weishaupt WKGL 80/3-A, частотной установки  Danfoss, котел КВГМ-23,26-150(П) рег. № 7365, зав. № 310
	17.06–30.06
	ООО «Тепловые коммуникации»

	2
	Ремонт вентиляторной установки Н18/630.2/2 KL (Германия), горелки weishaupt WKGL 80/3-A, частотной установки  Danfoss, котел КВГМ-23,26-150(П) рег. № 7364, зав. № 311
	17.06–30.06
	ООО «Тепловые коммуникации»

	3
	Ремонт вентиляторной установки ВД-10, дымососной  установки Д-12, горелки ГМГ 5М, автоматики безопасности котла, котел ДКВР 10-13 рег. № 5559, зав. № 4454
	17.06–30.06
	ООО «Тепловые коммуникации»

	4
	Ремонт вентиляторной установки ВД-10, дымососной  установки Д-12, горелки ГМГ 5,5/7, автоматики безопасности котла, котел ДКВР 10-13 рег. № 5560, зав. № 2618
	17.06–30.06
	ООО «Тепловые коммуникации»

	5
	Ремонт вентиляторной установки ВД-10, дымососной  установки Д-12, горелки ГМГ 5,5/7, автоматики безопасности котла, котел ДКВР 10-13 рег. № 5673, зав. № 2477
	17.06–30.06
	ООО «Тепловые коммуникации»

	6
	Ремонт вентиляторной установки ВД-10, дымососной установки Д-15,5х2У, горелки 
А-6437-3, автоматики безопасности котла, котел ПТВМ-30М, рег. № 5561, зав. №  921
	17.06–30.06
	ООО «Тепловые коммуникации»

	7
	Ремонт вентиляторной установки ВД-10, дымососной установки Д-15,5х2У, горелки 
А-6437-3, автоматики безопасности котла, котел ПТВМ-30М, рег. № 5562, зав. № 920
	17.06–30.06
	ООО «Тепловые коммуникации»

	АО КБХА

	1
	Ремонт участка теплотрассы от ТК-146 до ТК-147 у ж.д. по ул. Моисеева, 49, Д150мм,    L=70 м.п;
	15.06–28.06
	АО КБХА

	2
	Ремонт участка теплотрассы от ТК-121 до ТК-124 у ж.д. по ул. Моисеева, 65, Д200мм,

L=72 м.п.; Д125 мм, L=28 м.п.; Д100мм, L=70 м.п.
	15.06–28.066
	АО КБХА

	3
	Ремонт участка теплотрассы от ТК-46 до ТК-47 у ж.д. по ул. Депутатская, 11, Д400мм,    L=59 м.п
	15.06–28.06
	АО КБХА

	4
	Ремонт участка теплотрассы от ТК-14 до ТК-60 у ж.д. по ул. Карла Либкнехта, 72
	15.06–28.06
	АО КБХА

	5
	Ремонт котлов ПТВМ-50
	15.06–28.06
	АО КБХА

	ООО «Теплодар»

	1
	Текущий ремонт котлоагрегатов № 2, № 3, № 4, № 5 в котельной
	18.08–31.08
	ООО «Теплодар»

	2
	Текущий ремонт газового оборудования котельной 
	18.08–31.08
	ООО «Теплодар»

	3
	Текущий ремонт электрооборудования котельной и ЦТП
	18.08–31.08
	ООО «Теплодар»

	4
	Текущий ремонт теплоподогревателей горячего водоснабжения
	18.08–31.08
	ООО «Теплодар»

	5
	Текущий ремонт насосного оборудования системы горячего водоснабжения
	18.08–31.08
	ООО «Теплодар»

	6
	Текущий ремонт химводоподготовки
	18.08–31.08
	ООО «Теплодар»

	7
	Текущий ремонт  участков трубопроводов горячего водоснабжения
	18.08–31.08
	ООО «Теплодар»

	8
	Замена запорной арматуры системы горячего водоснабжения в ЦТП и в тепловых камерах
	18.08–31.08
	ООО «Теплодар»

	9
	Текущий ремонт КИПиА системы горячего водоснабжения
	18.08–31.08
	ООО «Теплодар»

	ООО «Жилищник»

	1
	Ревизия, ремонт, техническое обслуживание оборудования котельной по                              ул. Димитрова, 134
	20.04–31.08
	ООО «Жилищник»

	Воронежский вагоноремонтный завод – филиал АО «ВРМ»

	1
	Замена трубопровода диаметром 219 мм, протяженностью 15 м.п.  на участке теплотрассы от  ТК-36 в районе ул. Артамонова, 22
	17.08–20.08
	Воронежский вагоноремонтный завод – филиал АО «ВРМ»

	2
	Замена трубопровода диаметром 219 мм, протяженностью 10 м.п.  на участке теплотрассы  от ТК-35 до ТК-33-1 в районе ул. Артамонова, 8в
	21.08–25.08
	Воронежский вагоноремонтный завод – филиал АО «ВРМ»

	3
	Замена участка трубопровода диаметром 70 мм, протяженностью 5 м.п.  на участке теплотрассы от ТК-15 в районе ул. Богдана Хмельницкого, 32
	26.08–30.08
	Воронежский вагоноремонтный завод – филиал АО «ВРМ»

	ООО «Энерговид»

	1
	Текущий ремонт котла LPPL-6 K-1
	01.08–15.08
	ООО «Энерговид»

	2
	Ревизия и ремонт запорной и дренажной арматуры котлов К-1, К-2, К-3, К-4, ревизия щитов КИП
	01.06–31.08
	ООО «Энерговид»

	3
	Замена участка теплотрассы от ж.д. по ул. Богатырская, 34а до ТК-3А, замена Д108мм на Д133 мм, L=119м
	01.06–31.08
	ООО «Энерговид»

	4
	Замена трубопровода горячего водоснабжения от ж.д. по ул. Богатырская, 34а до ТК-3А Д108мм, Д89мм, L=119 м
	04.06–17.06
	ООО «Энерговид»

	ООО «ТеплоЭконом»

	1
	Текущий ремонт водогрейных котлов, сетевых, подпиточных насосов в котельной по        пр-кту Ленинский, 221
	16.06–29.06
	ООО «ТеплоЭконом»

	2
	Ремонт технологических линий трубопроводов питательной и подпиточной воды в котельной по пр-кту Ленинский, 221
	16.06–29.06
	ООО «ТеплоЭконом»

	3
	Текущий ремонт водогрейных котлов, сетевых, подпиточных насосов в котельной по        ул. Витрука, 15
	29.04–12.05
	ООО «ТеплоЭконом»

	4
	Ремонт технологических линий трубопроводов питательной и подпиточной воды в котельной по ул. Витрука, 15
	29.04–12.05
	ООО «ТеплоЭконом»

	5
	Текущий ремонт водогрейных котлов, сетевых, подпиточных насосов в котельной по        ул.  Рокоссовского, 45
	29.05–11.06
	ООО «ТеплоЭконом»

	6
	Ремонт технологических линий трубопроводов питательной и подпиточной воды в котельной по ул. Рокоссовского, 45
	29.05–11.06
	ООО «ТеплоЭконом»

	7
	Текущий ремонт водогрейных котлов, сетевых, подпиточных насосов в котельной по        ул. Помяловского, 40
	16.06–29.06
	ООО «ТеплоЭконом»

	8
	Ремонт технологических линий трубопроводов питательной и подпиточной воды в котельной по ул. Помяловского, 40
	16.06–29.06
	ООО «ТеплоЭконом»

	9
	Текущий ремонт водогрейных котлов, сетевых, подпиточных насосов в котельной по        ул. Екатерины Зеленко, 22
	01.07–14.07
	ООО «ТеплоЭконом»

	10
	Ремонт технологических линий трубопроводов питательной и подпиточной воды в котельной по ул. Екатерины Зеленко, 22
	01.07–14.07
	ООО «ТеплоЭконом»

	11
	Тепловые сети от котельной по ул. Екатерины Зеленко, 22, текущий ремонт запорной арматуры в тепловых камерах
	01.07–14.07
	ООО «ТеплоЭконом»

	12
	Текущий ремонт водогрейных котлов, сетевых, подпиточных насосов в котельной по        ул. Федора Тютчева, 95к
	16.07–29.07
	ООО «ТеплоЭконом»

	13
	Ремонт технологических линий трубопроводов питательной и подпиточной воды в котельной по ул. Федора Тютчева, 95к
	16.07–29.07
	ООО «ТеплоЭконом»

	14
	Тепловые сети от котельной по ул. Федора Тютчева, 95к, текущий ремонт запорной арматуры в тепловых камерах
	16.07–29.07
	ООО «ТеплоЭконом»

	15
	Текущий ремонт водогрейных котлов, сетевых, подпиточных насосов в котельной по        ул. Миронова, 39
	30.07–12.08
	ООО «ТеплоЭконом»

	16
	Ремонт технологических линий трубопроводов питательной и подпиточной воды в котельной по ул. Миронова, 39
	30.07–12.08
	ООО «ТеплоЭконом»

	17
	Тепловые сети от котельной по ул. Миронова, 39, текущий ремонт запорной арматуры в тепловых камерах
	30.07–12.08
	ООО «ТеплоЭконом»

	18
	Текущий ремонт водогрейных котлов, сетевых, подпиточных насосов в котельной по        ул. Сельская, 2к
	13.08–16.08
	ООО «ТеплоЭконом»

	19
	Ремонт технологических линий трубопроводов питательной и подпиточной воды в котельной по ул. Сельская, 2к
	13.08–16.08
	ООО «ТеплоЭконом»

	20
	Тепловые сети от котельной по ул. Сельская, 2к, текущий ремонт запорной арматуры в тепловых камерах
	13.08–16.08
	ООО «ТеплоЭконом»

	ООО «ЭлектронЭнерго»

	1
	Текущий ремонт водогрейных котлов, сетевых, подпиточных насосов в котельной по        ул. Остужева, 23
	02.06–15.06
	ООО «ЭлектронЭнерго»

	2
	Ремонт технологических линий трубопроводов питательной и подпиточной воды в котельной по ул. Остужева, 23
	02.06–15.06
	ООО «ЭлектронЭнерго»

	ЮВ ДТВ территориальный участок

	1
	Восстановление тепловой изоляции тепловой сети от котельной по пер. Здоровья, 2
	01.06–30.06
	ЮВ ДТВ территориальный участок

	2
	Ревизия и ремонт сетевых насосов, обратных клапанов, запорной арматуры в котельной по пер. Здоровья, 2
	03.08–31.08
	ЮВ ДТВ территориальный участок

	3
	Ремонт запорной арматуры на насосах и паровых котлах в котельной по пер. Здоровья, 2
	03.08–31.08
	ЮВ ДТВ территориальный участок

	4
	Ремонт арматуры ХВО в котельной по ул. Еремеева, 5
	01.07–31.07
	ЮВ ДТВ территориальный участок

	5
	Ремонт насосов в котельной по ул. Еремеева, 5
	01.07–31.07
	ЮВ ДТВ территориальный участок

	6
	Ревизия и ремонт насосов, обратных клапанов, запорной арматуры в котельной  по             ул. Кольцовская, 13
	03.08–31.08
	ЮВ ДТВ территориальный участок

	7
	Ревизия и ремонт насоса, обратных клапанов, запорной арматуры в котельной  по                пр-кту Революции, 18
	01.06–30.06
	ЮВ ДТВ территориальный участок

	8
	Капитальный ремонт котла Турботерм-1600 в котельной  по пр-кту Революции, 18
	01.06–30.09
	ЮВ ДТВ территориальный участок

	9
	Ремонт и поверка КИПиА в котельной по ул. Транспортная, 1
	03.08–30.09
	ЮВ ДТВ территориальный участок

	10
	Ревизия и ремонт запорной арматуры (задвижки, вентили, краны) в котельной по                 ул. Транспортная, 1
	03.08–30.09
	ЮВ ДТВ территориальный участок

	11
	Ревизия и ремонт силовых щитов, щитов управления и освещения в котельной 
по ул. Транспортная, 1
	03.08–31.08
	ЮВ ДТВ территориальный участок

	12
	Ревизия и ремонт вентиляции в котельной по ул. Транспортная, 1
	03.08–31.08
	ЮВ ДТВ территориальный участок

	13
	Ремонт тепловой сети от котельной по ул. Землячки
	15.06–28.06
	ЮВ ДТВ территориальный участок

	14
	Ремонт сетевых насосов в котельной по ул. Землячки
	15.06–28.06
	ЮВ ДТВ территориальный участок

	15
	Ремонт арматуры ХВО в котельной по ул. Землячки
	15.06–28.06
	ЮВ ДТВ территориальный участок

	16
	Ремонт насосов и арматуры в насосных технической воды в котельной по ул. Землячки
	15.06–28.06
	ЮВ ДТВ территориальный участок

	17
	Ревизия и ремонт насосов в котельной по пр-кту Революции, 2
	06.05–30.06
	ЮВ ДТВ территориальный участок

	18
	Ревизия и ремонт запорной арматуры (задвижки, вентили, краны) в котельной по                 пр-кту Революции, 2
	06.05–30.06
	ЮВ ДТВ территориальный участок

	19
	Ревизия и ремонт силовых щитов, щитов управления и освещения в котельной по                 пр-кту Революции, 2
	01.07–31.07
	ЮВ ДТВ территориальный участок

	ООО «Святогор»

	1
	Ремонт конверторной части водогрейного котла № 4 КГВМ-50
	17.08–30.08
	ООО «Святогор»

	2
	Замена задвижки Д300 мм котла КГВМ-50
	17.08–30.08
	ООО «Святогор»

	3
	Монтаж вентилятора ВДН-12,5 котла КГВМ-50 № 4
	17.08–30.08
	ООО «Святогор»

	4
	Замена конвективной части водогрейного котла КВГМ-50 № 3
	17.08–30.08
	ООО «Святогор»

	5
	Ремонт запорно-регулирующей арматуры в котельной
	17.08–30.08
	ООО «Святогор»

	6
	Ремонт сетевых насосов Д-1250, Д-800
	17.08–30.08
	ООО «Святогор»


	Руководитель управления 
жилищно-коммунального хозяйства
	                                       Д.В. Соломаха


