

РЕШЕНИЕ

проектного комитета при главе городского округа город Воронеж по итогам 6-го заседания от 09.02.2018 г.

I. В соответствии с развитием системы управления проектной деятельностью в администрации городского округа город Воронеж (Распоряжение администрации городского округа город Воронеж от 09 февраля 2018 года № 97-р.), участники проектного комитета при главе городского округа город Воронеж (далее – Проектный комитет), рассмотрев вопросы повестки дня, решили путем голосования:

1. Утвердить предложение по проекту «Создание системы «Школьные электронные сервисы» в общеобразовательных учреждениях городского округа город Воронеж». Определить функциональным заказчиком проекта управление образования и молодежной политики. Утвердить руководителем проекта Черепухину Л.А., инспектором проекта Гвоздкову Ю.А.

2. Утвердить предложение по проекту «Создание мобильного приложения КультPROсвет». Определить функциональным заказчиком проекта управление культуры. Утвердить руководителем проекта Волкова А.С., инспектором проекта Симоненко С.И.

3. Утвердить предложение по проекту «Улучшение городского облика за счет создания архитектурной подсветки фасадов зданий и общественных пространств в центральной части города». Определить функциональным заказчиком проекта управление главного архитектора. Утвердить руководителем проекта Ипатова А.Е., инспектором проекта Симоненко С.И.

4. Утвердить целевые показатели проекта «Развитие застроенных территорий на территории городского округа город Воронеж» на 2018 год. Определить функциональным заказчиком проекта управление строительной политики. Утвердить руководителем проекта Прихожаева А.В., администратором проекта Полуэктова Р.О., инспектором проекта Баркалову Е.В.

5. Включить в портфель приоритетных проектов на 2018 год проект «Создание и ввод в эксплуатацию системы управления платными городскими

парковками». Определить функциональным заказчиком проекта управление транспорта. Утвердить руководителем проекта Гладневу Ю.А., инспектором проекта Баркалову Е.В.

6. Утвердить методические рекомендации по формированию портфеля проектов городского округа город Воронеж на 2018 год и плановый период 2019-2020гг. (Приложение 1)

Голосовали единогласно в соответствии с поднятыми в ходе обсуждения вопросами.

II. Перечень поручений главы городского округа по итогам 6-го заседания Проектного комитета:

1. Поручить Управлению транспорта – функциональному заказчику проекта «Создание и ввод в эксплуатацию системы управления платными городскими парковками», разработать и представить на утверждение Проектного комитета паспорт проекта.

Ответственный: Миронов О.П. Срок – 06.03.2018 года.

2. Поручить Управлению образования и молодежной политики – функциональному заказчику проекта «Создание системы «Школьные электронные сервисы» в общеобразовательных учреждениях городского округа город Воронеж», разработать и представить на утверждение Проектного комитета паспорт проекта.

Ответственный: Кулакова Л.А. Срок – 06.03.2018 года.

3. Поручить Управлению культуры – функциональному заказчику проекта «Создание мобильного приложения КультPROсвет», разработать и представить на утверждение Проектного комитета паспорт проекта.

Ответственный: Харитонов А.В. Срок – 06.03.2018 года.

4. Поручить Управлению главного архитектора – функциональному заказчику проекта «Улучшение городского облика за счет создания архитектурной подсветки фасадов зданий в центральной части города и парковых зон», разработать и представить на утверждение Проектного комитета паспорт проекта с учетом замечаний и предложений от руководителей управ Центрального и Коминтерновского района (Приложение 2).

Ответственный: Подшивалова Л.А. Срок – 06.03.2018 года.

5. Поручить Управлению строительной политики – функциональному заказчику проекта «Развитие застроенных территорий на территории городского округа город Воронеж», разработать и представить на утверждение Проектного комитета сводный план проекта.

Ответственный: Пешков В.А. Срок – 06.03.2018 года.

6. Поручить Управлению предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики доработать предложение по проекту и целевые показатели проекта «Формирование и адаптация механизма поддержки субъектов малого предпринимательства на территории городского округа город Воронеж»

Ответственный: Бородина Л.В. Срок – 02.03.2018 года.

Председатель



В.Ю. Кстенин

Ответственный секретарь



И.А. Лотков