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Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения ООО «РВК-Воронеж» в целях реализации Концессионного соглашения 

	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки реализации

	ВОДОСНАБЖЕНИЕ

	1
	Соответствие питьевой воды, подаваемой в городскую сеть, требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01

	 1.1. 
	ПИР и СМР. СПИВ на ВПС-8  с двухсекционным резервуаром-отстойником и встроенным машинным залом, 3-мя площадками подсушивания осадка, системой самотечных и напорных сетей, КНС перекачки технологических и хоз-бытовых стоков в городскую канализацию, внеплощадочной напорной канализацией.
	2020-2021

	 1.2. 
	ПИР и СМР. СПИВ на ВПС-12  с двухсекционным резервуаром-отстойником и встроенным машинным залом, 3-мя площадками подсушивания осадка, системой самотечных и напорных сетей, КНС перекачки технологических и хоз-бытовых стоков в городскую канализацию, внеплощадочной напорной канализацией.
	2020-2021

	2.
	Круглосуточная, бесперебойная подача воды потребителям

	 2.1. 
	 Выполнение комплекса работ для организации добычи подземных вод на ВЗУ-I Южно-Воронежского месторождения подземных вод (ВПС-21) в составе: проект разработки месторождения, включая программу мониторинга подземных вод и проект ЗСО. 
	2019-2020

	2.2.
	Комплекс мероприятий по обеспечению  инфраструктуры для ВПС-21
	2020

	3.
	Аварийность на водопроводных сетях

	 3.1. 
	 ПИР и СМР. Строительство новой ПНС для потребителей, расположенных по улицам Ворошилова, 121 Стрелковой Дивизии, Летчика Колесниченко, Карла Либкнехта, Депутатская (замещение ведомственной ПНС ул. Ворошилова, 19н). 
	2021-2022

	 3.2. 
	 ПИР и СМР. Реконструкция водовода д=500 мм по ул. Красный Октябрь  L=300 п.м (инв. номер 30005457). 
	2019

	 3.3. 
	 ПИР и СМР. Реконструкция участка сборного водовода Д=1000мм. на ВПС-8 от скв.№№1;1а в сторону камеры переключений L-80п.м. с заменой секционной запорной арматуры: Д=800мм.-2ед.; Д=600мм.-1ед. (инв. номер 3. 30005457). 
	2019-2020

	 3.4. 
	ПИР, СМР. Строительство водопровода по переключению на централизованную систему водоснабжения потребителей, получающих холодное водоснабжение от локальных источников водоснабжения, принадлежащих АО «РЖД» (микрорайон 1 Мая, микрорайон Придонской.) 
	2019-2020

	 3.5. 
	 ПИР, СМР. Изменение технологической схемы водоснабжения микрорайона Придонской (исключение из централизованной системы водоснабжения насосной станции на территории КПД-2, (ул. Латненская). 
	2020

	 3.6. 
	 ПИР и СМР. Вынос водоводов д=600мм и д=1000мм из под насыпи (существующая глубина заложения до 10м) на участке от ПС-14 до БСМП протяженность 1000 пм ПИР и СМР (инв. номер 30008483). 
	2020-2022

	3.7.
	ПИР, СМР. Реконструкция напорного водовода Ø1000мм. от ВПС-11/2 до ВПС-11/3 срок реализации 2020-2023гг. Инвентарный номер 30000271 (правая ветка)
	2020-2023

	3.8.
	ПИР. Строительство двух водопроводных линий Д = 400 мм  по ул. Изыскателей до точек врезки в водовод Д1000 мм в районе ул. Куйбышева L≈1300 м.п., каждая.
	2020


	4.
	Удельное энергопотребление по системе водоснабжения

	 4.1. 
	 СМР. Реконструкция ВПС-11/2. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов. Строительство ОРУ-35 кВ  (инв. №10000220) 
	2020

	 4.2. 
	 СМР. Реконструкция  ВПС-6. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов. (инв. №100000077) 
	2020

	 4.3. 
	ПИР,СМР. Реконструкция  ПС-5.
	2020-2021

	 4.4. 
	 СМР. Реконструкция  ВПС-3а. Комплекс работ по техническому перевооружению оборудования машинных залов. (инв. №10000071) 
	2020

	5.
	Потери воды

	 5.1. 
	 Автоматизация ПНС, установка расходомеров для организации учета расходов воды по зонам 
	2020

	6.
	Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.

	 6.1. 
	  Создание систем охраны периметра  ВПС-3а, ВПС-4, ВПС-6, ВПС-9. 
	2019

	 ВОДООТВЕДЕНИЕ 

	7.
	Соответствие очищенных сточных вод, сбрасываемых в водный объект, действующим нормативам

	 7.1. 
	 ПИР и СМР. Строительство сооружений доочистки с внедрением реагентного удаления фосфатов на ПОС 
	2021-2024

	 7.2.
	ПИР. СМР. Реконструкция первичного отстойника №  5 (система водосливов) 
	2019

	 7.3.
	ПИР. СМР. Реконструкция вторичного отстойника №  3 (система илоскребов)
	2019

	7.4.
	ПИР.СМР. Установка приборов учета качества сточных вод.
	2020

	8.
	Число неисправностей (засоров) на сетях водоотведения

	 8.1. 
	 ПИР и СМР Реконструкция канализационных сетей жилой зоны городского микрорайона Никольское. 
	2019-2021

	 8.2. 
	 ПИР и СМР Реконструкция канализационных сетей жилой зоны ул. Чебышева с переключением многоквартирных домов на вновь построенный канализационный коллектор по ул. Дубровина. 
	2019-2021

	 8.3. 
	 ПИР и СМР. Реконструкция Главного Левобережного коллектора от КК-1 до К-11  Д=2000 мм протяженностью L=1300 м (инв.№ 30014578) 
	2019-2020

	 8.4. 
	 ПИР и СМР Реконструкция канализационной линии по ул. Дорожная
 Д= 800/1000 мм протяженностью L= 2092 м (инв.№ 3000577) 
	2020-2021

	 8.5. 
	 ПИР и СМР Реконструкция канализационной линии по ул. Геофизическая (ул. Мазлумова) до КНС-20, Д= 900 мм протяженностью L= 1602 м (инв.№ 3000577) 
	2020-2021

	 8.6. 
	 ПИР и СМР Реконструкция канализационной линии по Ленинскому проспекту 8/1, Д= 300 мм протяженностью L=190 м (инв.№ 30014578) 
	2019-2020

	 8.7. 
	 ПИР и СМР. Реконструкция коллектора Д=1200мм L-5800м.п. от ГКНС до ЛОС. 
	2020-2021

	 8.8. 
	 ПИР и СМР. Монтаж закрытых ж/б монолитных коллекторов выпуска очищенной сточной воды протяженностью L≈3120 м с шириной сечения 2000 мм в две ветки на ПОС. Предусмотреть         незатопляемый береговой выпуск. 
	2020-2021

	 8.9. 
	 ПИР, СМР. Реконструкция и строительство напорных  канализационных коллекторов  от КНС-38 ( ул. Мазлумова, 2н). 
	2021-2023

	 8.10. 
	 ПИР, СМР. Реконструкция системы водоотведения квартала ограниченного улицами Красный Октябрь - пер. Отличников – Иркутская – Циолковского со строительством 2х КНС, самотечных и напорных канализационных линий. 
	2020-2023

	 8.11. 
	 ПИР и СМР. Реконструкция ГКНС (инв. №10000470)  с заменой оборудования и автоматизацией 
	2020-2024

	 8.12. 
	 ПИР и СМР. Строительство новой ГКНС  
	2020-2024

	 8.13. 
	 ПИР, СМР. Реконструкция системы водоотведения мкр. Тепличный со строительством КНС:Строительство 2-х напорных ниток к/сетей L=60 п.м.Строительство самотечной линии Д=500 м.м. L=25 п.м.Строительство КНС мощностью 3000 м3/сутки 
	2019-2021

	 8.14. 
	 ПИР, СМР. Строительство канализационных сетей и сооружений в микрорайоне Репное, L≈32 км. 
	2024

	 8.15. 
	 ПИР, СМР. Строительство канализационных сетей и сооружений в микрорайоне Боровое, L≈25 км. 
	2024

	 8.16. 
	 ПИР.СМР.Строительство и реконструкция внутриплощадочных самотечных канализационных сетей  квартала, ограниченного улицами: Пер. Серафимовича – пер. Морской – пер. Севастопольский – ул. Багратиона – ул. Димитрова, L≈8,8 км. 
	2024

	 8.17. 
	 ПИР, СМР. Реконструкция канализационного коллектора L=2452 м.п.  Д=800-1000мм на Д=1000мм по ул.Землячки 9-11, по ул.Витрука, вдоль Ленинского пр-та  до ул. 25 Января 72 (инв.№ 30012510) 
	2019-2022

	8.18.
	ПИР. Строительство напорных канализационных линий Д=500 мм  L≈7000 м.п. каждая, по ул. Изыскателей, Беломорская, Калининградская, Планетная, Богатырская до разгрузочной камеры на канализационном коллекторе Д –1000 мм по ул. Землячки
	2020

	9.
	Площадь иловых карт

	 9.1. 
	 ПИР. Инженерно-экологические изыскания. Разработка проекта "Рекультивация иловых карт п. Тенистый, ул. Лазурная".   
	2024

	10.
	Удельное энергопотребление по системе водоотведения
	

	10.1.
	Работы по отладке оборудования ОСК с целью повышения показателей энергоэффективности объектов централизованных систем  водоотведения.
	2019





Руководитель управления 
жилищно-коммунального хозяйства                                          Д.В. Соломаха

